
Désignation Délais (mois)
Durée 

en semaines
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Préparation chantier 2
Dossier d'exécution 4

Visa dossier exécution 1

Phase 1
Désamiantage 4

Rénovation 2,5
Réception Phase 1 1

Phase 2
Désamiantage 4

Rénovation 2,5
Réception Phase 2 1

Phase 3
Désamiantage 4

Rénovation 2,5
Réception Phase 3 1

Phase 4
Désamiantage 4

Rénovation 2,5
Réception Phase 4 1

Phase 5
Désamiantage 4

Rénovation 2,5
Réception définitive phase 5 1
TOTAL prévisionnel (mois) 7

Planning prévisionnel chantier :

Préparation

Travaux

1

6

Travaux de désamiantage et rénovation des bureaux bâtiments A, B et C


