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Rénovation énergétique de la CCI - Phase 01 - Rodez (12)
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1 Mois de préparation

2 Consignation électrique + hydraulique

3 Dépose équipements et supportage en toiture

4 Réalisation du supportage en toiture + garde corps

5 Câblage électrique alimentation PAC et GEG

6 Pose PAC et GEG en toiture

7 Modifications réseaus hydrauliques

8 Remplacement circulateurs

9 Claquage points GTB + programmation

10 Mise en service

11 Levée des réserves
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RENOVATION ENERGETIQUE DU SITE DE LA CCI DE RODEZ A BOURRAN
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PLANNING TRAVAUX AU 29/10/2021
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Planning prévisionnel

Phase PRO - Avril 2026


