
bhpr Programme général 22/04/2026

Planning prévisionnel des travaux

Remplacement des volets roulants du siège de la CAF du Loiret Livraison partielle Phase 1

2, Place Saint Charles – 45000 Orléans

MOIS Juin Juillet Août Septembre Octobre

N°LOT N° SEMAINE 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

JOURS 22 23 24 25 26 29 30 01 02 03 06 07 08 09 10 13 14 15 16 17 20 21 22 23 24 27 28 29 30 31 03 04 05 06 07 10 11 12 13 14 17 18 19 20 21 24 25 26 27 28 31 01 02 03 04 07 08 09 10 11 14 15 16 17 18 21 22 23 24 25 28 29 30 01 02 05 06 07 08 09 12 13 14 15

Période de préparation de chantier

Maîtrise d'ouvrage

1 Volets roulants Etudes remise

Période de préparation de chantier 22 
juin 2026 au 17 juillet 2026

Etudes 
validation

Installation de chan-
tier PHASE 1

PHASE 1 : Dépose des volets roulants exis-
tants, pose des nouveaux volets roulants.

PHASE 1 : Dépose des volets roulants existants, pose des nouveaux volets roulants.

Signature de l'entreprise :

Congés



bhpr Programme général 22/04/2026

MOIS

N°LOT N° SEMAINE

JOURS

Maîtrise d'ouvrage

1 Volets roulants

Période de préparation de chantier 22 
juin 2026 au 17 juillet 2026

Livraison partielle Phase 1 Livraison partielle Phase 2 Réception des travaux

Octobre Novembre Décembre Janvier

42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 1 2 3 4 5

16 19 20 21 22 23 26 27 28 29 30 02 03 04 05 06 09 10 11 12 13 16 17 18 19 20 23 24 25 26 27 30 01 02 03 04 07 08 09 10 11 14 15 16 17 18 21 22 23 24 25 28 29 30 31 01 04 05 06 07 08 11 12 13 14 15 18 19 20 21 22 25 26 27 28 29 01 02 03 04 05

PHASE 1 : Dépose des volets roulants existants, pose des nouveaux volets roulants.
Installation de chan-
tier PHASE 2

PHASE 2 : Dépose des volets roulants existants, pose des nouveaux volets roulants.
TRANCHE 2 : Dépose des volets roulants 
existants, pose des nouveaux volets roulants.

Repli de chantier

Congés
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