
N° Nom de la tâche Durée Début Fin

1 Visite Entreprises 1 jour Lun 11/05/26 Lun 11/05/26

2 Consultation entreprises 10 jours Lun 04/05/26 Ven 15/05/26

3 Phase ACT 3 jours Lun 18/05/26 Mer 20/05/26

4 Passation de commande travaux 3 jours Jeu 21/05/26 Lun 25/05/26

5 Appro fournitures 20 jours Mar 26/05/26 Lun 22/06/26

6 Travaux tuyauteries 61 jours Mar 23/06/26 Mar 15/09/26

7 Reception 1 jour Lun 05/10/26 Lun 05/10/26

8 Arret technique 4 jours Lun 05/10/26 Jeu 08/10/26

11/05 11/05
Visite Entreprises

04/05 15/05
Consultation entreprises

18/05 20/05
Phase ACT

21/05 25/05
Passation de commande travaux

26/05 22/06
Appro fournitures

23/06 15/09
Travaux tuyauteries

05/10 05/10
Reception

05/10 08/10
Arret technique
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