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1 Etude et plans EXE

2 Installation chantier

3 Repérage, isolement, vidange, dépose, percements

4 Consignation réseau chauffage R+1

5 Dépose des ventiloconvecteurs R+1

7 Mise en œuvre des ventilo-convecteurs R+1

8 Dépose et remplacements des thermostats R+1

9 Cabalge bus Thermostats R+1

10 Essais, contrôle R+1

11 Consignation réseau chauffage R+2

12 Dépose des ventiloconvecteurs R+2

13 Mise en œuvre des ventilo-convecteurs R+2

14 Dépose et remplacements des thermostats R+2

15 Cabalge bus Thermostats R+2

16 Essais, contrôle R+2

17 Consignation réseau chauffage R+3

18 Dépose des ventiloconvecteurs R+3

19 Mise en œuvre des ventilo-convecteurs R+3

20 Dépose et remplacements des thermostats R+3

21 Cabalge bus Thermostats R+3

22 Essais, contrôle R+3

23 Consignation réseau chauffage R+4

24 Dépose des ventiloconvecteurs R+4

25 Mise en œuvre des ventilo-convecteurs R+4

26 Dépose et remplacements des thermostats R+4

27 Cabalge bus Thermostats R+4

28 Essais, contrôle R+4

29 Travaux en LT PAC

30 Travaux en Chaufferie

31 Essais & mise en service 

32 Réception des travaux

33 Levée des réserves

FERIE

S36 - 31/08 au 04/09 S37 - 07/09 au 11/09

Août 2026 Septembre 2026

Descriptif de la tacheN° S29 - 12/07 au 17/07 S30 - 20/07 au 24/07 S31 - 27/07 au 31/07S27 - 01/07 au 03/07 S28 - 06/07 au 10/07

Juillet 2026

S33 - 10/08 au 14/08 S38- 14/09 au 18/09S34 - 17/08 au 21/08 S35 - 24/08 au 28/08S32 - 03/08 au 07/08


