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Soutenance étudiants Réception Levé des réserves

Intervention Groebli - Mobilier - Salle informatique

1100

DEPOSE EQUIPEMENTS ET RESEAUX CVC ET RADIATEUR  

DEPOSE EQUIPEMENTS ELECTRIQUES 

REPRISE PONCTUELLE DES SOLS ET MURS

CLOISONNEMENT Y COMPRIS CREATION LINTEAU

Espace réserve

Atelier maquette

POSE DES PORTES Commande porte Appareillage

TRAVAUX CFO-CFA Commande équipements

TRAVAUX CVC (intérieur et extérieur) Commande équipements

ENDUIT/MISE EN PEINTURE

Espace réserve Enduit

Atelier maquette

MODIFICATION PORTAIL COULISSANT ( y compris recalibrage)

Déménagement des espaces par l'école

PARKING - 
ESPACE 

RESERVE - 
ATELIER 

MAQUETTE

PLANNING TRAVAUX ENSAPE

OUVERTURE MUR PARPAING - CREATION DE LINTEAU

JUIN 2026 AOUT 2026 SEPTEMBRE 2026JUILLET 2026

INSTALLATION DE CHANTIER

CURAGE DONT DEPOSE PORTES, GRILLAGES, FAUX-PLAFOND

Espace ACTIONS - Principaux travaux

HABILLAGE MURAL - PANNEAU ACOUSTIQUE + ETAGERE


