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Article 1 - CONTEXTE ET OBJET DU MARCHÉ 

La DRAC Bourgogne-Franche-Comté, a construit un centre de conservation et d’étude archéologique 

à Besançon (CCEA) ; les biens archéologiques mobiliers (BAM) et les vestiges anthropobiologiques 

(restes humains archéologiques VAB), ci-après regroupés sous la dénomination« les vestiges 

archéologiques » actuellement conservés dans un dépôt du service régional de l’archéologie situé dans 

la Citadelle de Besançon devront être transférés et rangés dans les réserves du nouveau bâtiment situé 

à 6 kilomètres. Conçu comme une unité de traitement et de gestion dotée de réserves, ce nouvel 

équipement a pour vocation, conformément aux directives du ministère de la Culture, d’assurer un 

ensemble de missions structurées autour de principes fondamentaux : 

- assurer la conservation et le traitement :  

des biens archéologiques constitués par les objets, écofacts et vestiges humains issus des 

opérations archéologiques, une grande partie de ces vestiges n’ayant pas vocation à intégrer de façon 

permanente les collections des musées ;  

de la documentation archéologique, produite à la fois sur le terrain et au cours des études et 

analyses effectuées pour la rédaction des rapports d’opérations et publications scientifiques ; 

-assurer l’accès de la communauté scientifique (chercheurs, étudiants, professionnels du patrimoine et 

des musées, bénévoles, etc.) aux données pour favoriser l’étude et la valorisation des vestiges. Des 

espaces spécifiques sont réservés à l’étude du mobilier et à la consultation de la documentation ; 

- permettre le prêt des objets pour des expositions et actions de médiation. 

J'Le CCEA de Besançon intègre une dimension éducative, avec des espaces de médiation destinés à 

accueillir les scolaires dans le cadre des dispositifs d’éducation artistique et culturelle (EAC). 

La prestation consiste à assurer la manutention, le transfert et le rangement des vestiges 

archéologiques entre les deux sites suivants : 

Site de départ 

Citadelle de Besançon- Bâtiment des Cadets 

99 rue des Fusillés de la Résistance 

25000 Besançon. 

Site de livraison 

Centre de conservation et d’étude archéologique 

6 rue Auguste Lucien Vérité 

25000 Besançon 

 

Comme précisé dans le présent CCTP certains objets à transférer sont rares, irremplaçables d’une 

valeur inestimable et fragile. L’exécution de la prestation devra être réalisée avec le plus grand soin et 

toutes les précautions nécessaires afin de garantir l’intégrité des vestiges transportés. 

 

Article 2 - LIEUX DE REALISATION DES PRESTATIONS  

2- 1 Configuration du site de départ 

 Accès  

Le bâtiment se trouve dans l’enceinte d’un site touristique : une forteresse édifiée par Vauban, dominant 

le cœur du centre historique de la ville de Besançon. L’accès au site est réglementé et sécurisé. Les 

trois porches à franchir avant d’accéder au dépôt (front Saint-Etienne, front Royal et rempart) 

nécessitent l’utilisation de véhicules adaptés (cotes fournies en annexe 1). 

Le site n’est pas accessible aux camions durant les périodes de vacances scolaires et durant la haute-

saison touristique ni le week-end. 
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Le corps de bâtiment du pavillon des Cadets occupe une surface d’environ 1000 m2 sur 4 niveaux. Les 

vestiges archéologiques à déménager se répartissent sur 4 niveaux, du RDC aux combles (plans joints 

en annexe 2). 

La porte de l’accès principal au RDC, présente un seuil et a une largeur de 80 cm et une hauteur de 

173 cm. Les contraintes dimensionnelles des accès imposeront des manipulations par simple chariot 

mobile, manuellement et à l’aide du monte-charge. En effet, la configuration des locaux n’a pas permis 

de palettiser les caisses et ne permet pas de recourir à des engins de manutention.  

Les dimensions des fenêtres du R+1 permettent le recours à un monte-meubles depuis l’extérieur, le 

cas échéant la mise en place des caisses devra être suffisamment sécurisée pour éviter tout risque de 

basculement, chute. 

 

 Circulations à l’intérieur du dépôt 

À l’intérieur, des rampes ont été installées afin de permettre le roulement des chariots. 2 points de 

rupture de charge demeurent au niveau du seuil d’entrée et au R+1 entre la salle 26 et la cage d’escalier. 

 Dessertes verticales 

Un monte-charge de 0,8 m³ (L 100 cm x p 75 cm x h 115 cm) d’une charge maximale de 200 kg, est 

situé en salle 11. Il dessert tous les niveaux, sauf le sous-sol. Deux escaliers desservent les niveaux du 

sous-sol jusqu’aux combles.  

 

 Matériel de manutention disponible (site de départ) 

L’entreprise titulaire du marché utilisera ses propres matériels de manutention. Seul un gerbeur 

électrique spécifiquement adapté à la manutention des œuvres dans le CCEA sera mis à disposition 

par le maître d’ouvrage pour la durée de la mission. Cette mise à disposition sera formalisée, dans le 

strict respect des obligations inhérentes aux règles de sécurité que l’entreprise titulaire doit garantir à 

ses employés. Les utilisateurs, faisant partie intégrante de l’équipe du prestataire, seront habilités 

CACES R485, l’autorisation de conduite établie par l’employeur devra être fournie au maître d’ouvrage.  

Un constat d’état contradictoire sera réalisé avant l’utilisation du matériel et à la fin de la prestation. 

Le titulaire assume l’entière responsabilité de l’utilisation du gerbeur par ses salariés, lui-même ou ses 

sous-traitants dans le cadre de l’exécution du marché. Il s’engage à indemniser le pouvoir adjudicateur 

en cas de préjudice et ne pourrait tenir responsable le pouvoir adjudicateur en cas d’accident, dès lors 

que la faute lui est imputable. 

Une convention de mise à disposition du gerbeur sera établie au moment de la (signature/notification)  

 

2- 2 Configuration du site de livraison/installation 

Le bâtiment neuf de 2000 m2 est implanté sur la zone Ecopole, au nord de Besançon.  

Les caisses et le mobilier hors format seront acheminés puis rangées selon les indications du maître 

d’ouvrage dans les différents espaces de réserves, tous accessibles sans rupture de charge (plan 

masse joint en annexe 3). 

 Accès  

L’aire de réception de plain-pied est desservie par une cour en enrobé permettant l’accès et le 

retournement des camions. 

Les caisses ou palettes seront déchargées au niveau de la porte d’entrée escamotable (L 2,5 m x H 2,4 

m) de l’aire de réception (salle B01) et seront, après pointage, acheminées vers les réserves via le 

couloir central large de 3 m. Dimensions des ouvertures des portes : L 1,66 m x H 2,24 m 

 Description des réserves  
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-Trois réserves générales, équipées de rayonnages mobiles type compactus 6 et 5 tablettes 

Réserve n° 1 – 237 m2 - 2293 ml -(matériaux inorganiques, céramique, blocs lapidaires, lithique) 

Réserve n° 2 - 186 m2 - 1755 ml -(matériaux inorganiques, céramique, blocs lapidaires, lithique) 

Réserve n° 3 - 172 m2 - 1300 ml – (restes humains, faune, matériaux organiques stabilisés) 

Une réserve lapidaire équipée de racks à palettes - 3 niveaux (hauteur du dernier rack 3,42 m) 

Réserve n° 4 –146 m2 - 121 ml - (blocs d’architecture, statuaire, lithique pondéreux) 

Une réserve hors format, équipée de rayonnages fixes semi-lourds. 

Réserve n° 5-, 105 m2 – (vestiges issus de monuments historiques, vestiges archéologiques 

encombrants, organiques et inorganiques stabilisés). 

Deux réserves à atmosphère contrôlée, équipées de rayonnages fixes 5 tablettes 

Réserve n° 6- réserve sèche – 48 m2 - 176 ml - (métaux) 

Réserve n° 7- réserve humide - 30 m2   - 91 ml - (matériaux organiques sensibles) 

Une salle de quarantaine, équipée de rayonnages fixes 

Quarantaine n° 8— 15 m2 - 41 ml 

 

Article 3- DÉFINITION DES PRESTATIONS  

La prestation consiste à déménager des biens culturels, éléments du patrimoine archéologique national, 
au sens de l’article L. 510-1 du code du patrimoine. Les tâches essentielles de la prestation sont 
constituées par le dépoussiérage partiel des contenants, le prélèvement selon un plan d’enlèvement, la 
manutention, le tamponnage des vestiges hors format et fragiles, le transfert, le déchargement,  , leur 
adressage et le rangement dans les réserves du CCEA de Besançon. 

Les candidats veilleront à proposer un niveau de prestation adapté à ce contexte en répondant aux 

exigences de la conservation préventive et en garantissant l’intégrité et la sécurité des vestiges. 

Conformément à l’article L2193-3 du Code de la commande publique et de l’article IV.4.3 du CCAP, 
l’attention du candidat est attirée sur la possibilité de sous-traiter uniquement certaines prestations. 
L’acheteur fait le choix d’exiger que certaines tâches essentielles soient exécutées par le titulaire.  
Le tableau ci-dessous décline la partie des prestations considérées comme essentielles, devant être 

réalisées impérativement par le titulaire lui-même. Il expose également les tâches pouvant être sous-

traitées mais toujours sous la responsabilité du titulaire.  

 

 

3-1 Biens à transférer, données matérielles 
Les vestiges archéologiques sont dans leur grande majorité conditionnés dans des bacs norme Europe 

(NE), à l’exception des blocs lapidaires, des pièces de grand format, et d’environ 163 cartons et 

« curvers ». 

Environ 6700 contenants sont à transférer et à ranger sur les étagères des réserves du CCEA, selon 

les indications et le listing fournis par le  Service régional de l’archéologie (SRA) de la Drac. 
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La grande majorité des vestiges - 95 % - ont été inventoriés conditionnés et étiquetés selon les normes 

du protocole régional pour la conservation, l’identification, l’inventaire, le classement, le 

conditionnement et la remise à l’Etat des données scientifiques de l’archéologie. 

Ces caisses normalisées sont identifiées par un numéro unique ; les étiquettes portent les informations 

du contexte et des modalités de découverte (commune, lieu-dit, département, année, matériau, 

responsable d’opération, opérateur). Le poids est indiqué en kg sur chaque contenant. 

Hors lapidaire et sauf cas exceptionnel, le poids de chaque caisse est limité à 10 kg, avec une tolérance 

de 10 %. 

Les contenants non normalisés seront stockés dans la réserve n°5. 

Pour précision, la mention « non normalisés » (ci-dessus) signifie que l’étiquetage et que l’inventaire de 

ces bacs n’ont pas encore été réalisés par les agents du SRA. Ils n’ont pas besoin d’être reconditionnés 

pour le déménagement Le travail d’inventaire et de reconditionnement sera réalisé par les personnels 

du CCEA après le transfert. Les contenants en question doivent ainsi être déménagés tels quels sans 

reconditionnement. (« curvers », bacs NE et quelques cartons), sauf les 28 cartons de la cave qui 

devront être reconditionnés par le prestataire.  

 

3-2 Spécificité des vestiges archéologiques à transférer 

                           Nature des biens culturels à transférer et manipuler 

Il s’agit de biens archéologiques mobiliers et de vestiges anthropobiologiques qui constituent des 

éléments du patrimoine archéologique, au sens de l’article 1 de l’arrêté du 7 février 2022 portant 

définition des données scientifiques de l’archéologie et de leurs conditions de bonne conservation. 

Les vestiges concernés sont issus d’opérations archéologiques menées sur le territoire franc-comtois 

depuis 1928. Près de 48 000 lots couvrent un champ chronologique étendu du Paléolithique à l’époque 

contemporaine et relèvent de domaines variés : funéraire, culturell, habitat, agro-pastoral, production, 

échanges….  Cette diversité est également caractérisée par les matériaux recensés : céramique, 

lithique, restes humains, faune, métaux, lapidaire, matériaux de construction, matières organiques, 

verre…. Différents artefacts (vaisselle, ustensiles, parure, armement, monnaies, statuaire, éléments 

d’architecture, objets cultuels) et écofacts (ossements humains et animaux, prélèvements, biorestes…) 

constituent ces collections. 

                           Spécificités intrinsèques des vestiges 

La nature des prestations devra tenir compte de la spécificité de la fragilité, de la rareté et de la valeur 

des vestiges archéologiques. Ils sont par nature, uniques, vulnérables et irremplaçables. Ils ne peuvent 

pas être transférés de la même manière que des meubles ou des archives.  

Les objets archéologiques sont constitués de matériaux altérés qui ont perdu leurs caractéristiques 

d’origine. Les vestiges mis au jour après des siècles, voir des millénaires d’enfouissement, ont subi des 

transformations souvent importantes qui ont affecté leurs propriétés mécaniques et chimiques. Ils ont 

subi des pertes de matière, sont devenus poreux, fragiles, moins résistants aux chocs et vibrations.  

Les vestiges à transporter et manipuler méritent une attention extrême dans toutes les phases de 

manutention et notamment le chargement, le déchargement la remise en étagère. Le prestataire veillera 

à ce que les collections soient chargées en limitant absolument les effets des vibrations et des chocs 

sur les collections. Il assurera la stabilité des lots dans les camions par toute disposition nécessaire. Il 

conviendra en outre d’éviter par tous moyens l’exposition à l’humidité et aux chocs thermiques et ce 

pendant toute la durée de la prestation à partir du moment où le vestige est manipulé sur le site de 

départ jusqu’au moment où il est réinstallé à son emplacement prévu sur le site d’arrivée 

 Les contenants devront être manipulés avec précaution. En effet, les objets sont conditionnés en 

sachets polyéthylène, marqués et inventoriés, mais les caisses ne sont pas toutes « tamponnées ». 

Certains contiennent également du vrac (ex : tessons). Les boites contenant les objets métalliques et 

le verre (salle 33 du site de départ) devront être suffisamment protégés et correctement conditionnés, 

afin d’éviter tout risque de dommage mécanique. Il appartient au prestataire de proposer pour cette 

typologie d’objets spécifiques une méthodologie adaptée d’enlèvement et de manipulation.  
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                            Sûreté 

S’agissant de pièces uniques du patrimoine national, la sécurisation et la sûreté des collections tant 

dans leur manipulation qu’au cours du transport entre les deux sites (départ et arrivée) devront être 

optimales. Aussi, l’ensemble des manipulations des collections devra-t-il être assuré par du personnel 

qualifié et employé de manière permanente par le prestataire. Le transport doit être effectué sans 

aucune halte ni dépôt, directement de site à site. 

 

Les candidats veilleront à proposer un niveau de prestation adapté à ce contexte, répondant aux 

exigences de la conservation préventive et garantissant l’intégrité et la sécurité de ce patrimoine. 

3- 3 Typologie des contenants :  

- 110 non normalisés (« curvers », cagettes, cartons)  
- 6037 caisses NE de 5 à 66 Litres 
- 65 blocs lapidaire dont 14 non pesés dont le poids est supérieur à 60 kg. 
- 6 hors format, grande taille, fragile avec conditionnement spécifiques  
- 463 boites polyéthylène de 1.2 à 8 Litres. 

 

88 % des caisses ont un poids inférieur à 14 kg 
 

Les chiffres sont fournis à titre estimatif. Ils sont précis mais peuvent connaître de légers ajustements.  

3- 4 Localisation des caisses dans le site de départ et affectation en réserve sur le site d’arrivée  

Le nombre de caisses donné pour chaque salle est indicatif (à quelques dizaines d’unités près).  

L’ensemble des informations est retranscrit dans l’annexe 6 (caisses par salle de départ de la Citadelle 

et répartition par réserve sur le site d’arrivée du CCEA).  

Sous-sol 

 Cave : 28 cartons au sol à transférer dans leur totalité réserve 8 du CCEA 

RDC  

-Salle 10 : 15 blocs en contenant au sol - à transférer dans leur totalité réserve 4 du CCEA 

-Salle 12 : 42 hors format, sans contenant, à transférer dans leur totalité en réserve 4 du CCEA 

 

1er étage 

-Salle 20 : 707 contenants en étagères et au sol – 556 bacs à transférer réserve 1 et 151 contenants 

non normalisés en réserve 5 du CCEA 

-Salle 21 : 53 contenants sur étagères, à transférer dans leur totalité en réserve 5 du CCEA 

-Salle 23 : 587 contenants sur étagères et  au sol – 525 bacs à transférer en réserve 1,1 bac en réserve 

3, 20 contenants en réserve 4, 40 bacs en réserve ,5 et 1 bac en réserve 7 du CCEA 

-Salle 24 : 316 contenants  sur étagères et au sol, à transférer dans leur totalité en réserve 3 du CCEA 

-Salle 25 : 500 contenants au sol – 461 bacs à transférer en réserve 1 et 39 bacs en réserve 3 du CCEA 

-Salle 26 : 173 contenants sur étagères et au sol, à transférer dans leur totalité en réserve 1 du CCEA 

-Salle 27 : 440 contenants sur étagères et au sol, à transférer dans leur totalité en réserve 1 du CCEA   

2e étage 

-Salle 30 : 495 contenants au sol dont 6 hors formats en conditionnement sur-mesure 1 bac à transférer 

en réserve 7– 495 bacs à transférer en réserve 3 – 2 contenants en réserve 5 et 4 contenants en réserve 

6 du CCEA 

-Salle 31 : 84 contenants sur étagères et au sol, à transférer dans leur totalité en réserve 3 du CCEA 

-Salle 33 : 521 contenants sur étagères et quelques-uns au sol, à transférer dans leur totalité en réserve 

7 du CCEA boites « miflex » et petits bacs sur étagères et quelques-unes au sol, à transférer dans leur 

totalité en réserve 7 du CCEA 



          
 7 
  
  

 

-Salle 34 : 239 contenants sur étagères et s au sol, à transférer dans leur totalité en réserve 1 du CCEA 

-Salle 35 : 373 contenants sur étagères et au sol, à transférer dans leur totalité en réserve 3 du CCEA  

3e étage 

-Salle 40 : 298 contenants sur étagères – 258 caisses à transférer en réserve 1 et 40 bacs à transférer 

réserve 8 du CCEA 

-Salle 41 : 413 contenants au sol, à transférer dans leur totalité en réserve 1 du CCEA 

-Salle 42 : 100 contenants sur étagères, à transférer dans leur totalité en réserve 1 du CCEA 

-Salle 43 : 231 contenants au sol et sur étagères, à transférer dans leur totalité en réserve 1 du CCEA 

-Salle 44 : 1018 contenants sur étagères et au sol, à transférer dans leur totalité en réserve 1 du CCEA  

-Salle 45 : 32 contenants sur tables et  au sol, à transférer dans leur totalité réserve 5 du CCEA. 

3-5 Identification des contenants 

Chaque contenant est identifié par un numéro unique, les caisses NE sont étiquetées sur 2 faces 

(exemple fourni en annexe 4).  

 

3- 6 Transferts.  

 Phase préparatoire 

La traçabilité des biens culturels doit être assurée avec précision durant cette prestation. En amont du 

déménagement, la liste des caisses par salle (site de départ) sera fournie au prestataire ; se référer à 

l’exemple fourni en annexe 5, tableur comportant : 

- Les informations administratives : chantier, site, numéro d’opération, année, type d’opération, 

responsable. 
- Les informations de conditionnement : numéro de caisses, type de caisse, poids, code matière 

des vestiges. 
-  Un code couleur par poids à ranger sur site d’arrivée selon le code tablette identifié en annexe 

7 
-  Les informations de localisation :  
- n° de salle site de départ et n° de réserve site d’arrivée. 

Sur la base des listes fournies, le titulaire finalisera le planning de réalisation incluant ainsi son plan 

d’enlèvement et de déchargement. détaillé qu’il remettra au maitre d’ouvrage pour validation.  

Le prestataire aura accès au site de départ avant le transfert, afin de préparer les espaces, d’organiser 

l’enlèvement et, en cas de besoin, d’apposer des repères sur les lots à transférer.  

Le dépoussiérage des couvercles situés en haut de colonne (et éventuellement les bases des caisses 

trop empoussiérées) sera effectué, sur le site de départ afin de ne pas entrer des contenants 

empoussiérés dans les nouvelles réserves du CCEA. Ce travail sera réalisé sur place avant de 

manipuler les caisses. 

 

Une réunion préparatoire sera organisée entre le prestataire et le SRA pour préparer les opérations. 

Pour des raisons de sécurité et au regard de la fragilité des biens culturels, le pouvoir adjudicateur exige 

que l’étiquetage des caisses - réalisé par le prestataire pour le repérage - soit limité au strict minimum 

(conformément à l’annexe 6). Les candidats devront formuler leur offre en tenant compte de ces 

exigences.  

Seules les caisses à destination de réserves différenciées ont la nécessité d’être étiquetées. Soit un 

total de101 bacs . 

 

Le décompte des caisses à étiqueter est précisé dans l’annexe 6 salle par salle 
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 Enlèvement site de départ.  

 

Une partie des contenants qui n’ont pas été reconditionnés n’ont pas été pesés il s’agit 

d’approximativement 110 cagettes, « curvers », cartons que l’on nomme : « non normalisés ». 

 

Ni les vestiges hors format trop encombrants qui ne sont pas entreposés dans des caisses, ni les 15 

blocs de plus de 60 kg n’ont été pesés. 

Les candidats devront donc  proposer une méthodologie intégrant cette incertitude sur le poids des 

éléments à manutentionner pour :    

- l’enlèvement, la manipulation et le transfert des blocs lapidaires 

- le tamponnage (protections, caisses, supports) adapté pour la manipulation et le transfert des 

hors formats vus au cours de l’aller-voir (notamment une pirogue en bois dont le plus gros fragment 

mesure environ 3,5 m x 0,5 m.) le prestataire devra faire une proposition pour le déplacement sans 

risque de cet objet. 

Les caisses devront être prélevées manuellement dans les différentes salles du bâtiment des Cadets 

(Citadelle).  

Le numéro de réserve de destination sera indiqué sur les listes fournies au prestataire au moment de 

la phase préparatoire. 

Afin d’assurer la préservation des biens, et le climat des réserves, les contenants ne devront pas être 
mouillés au moment de leur l’entrée dans le CCEA 

Pour protéger les biens de l’humidité et de la pluie dans la zone de chargement un abri temporaire devra 
être installé par le prestataire. 

 Déchargement, rangement site de livraison 

À leur arrivée, les contenants seront déchargés via l’aire de livraison et transiteront dans l’aire de 

réception et le sas de versement, avant d’être orientés vers les différentes réserves. 

Les caisses de vestiges archéologiques seront mises en rayonnage par le prestataire selon le listing qui 

lui sera communiqué durant la phase préparatoire et sous la supervision des agents du SRA.  

Les caisses doivent être placées sur les tablettes avec l’étiquette à l’avant. 

Dans les réserves générales (n° 1,2,3) équipées de compactus, les caisses seront placées dans les 

tablettes selon le code couleur fourni par le SRA. Les plus lourdes seront placés en bas de rayonnage. 

(annexe 7). 

Réserve lapidaire (n° 4) : à l’arrivée, les blocs lapidaires seront déposés sur palettes avant d’être dirigés 

dans la réserve et mis en place à l’aide du gerbeur électrique à conducteur accompagnant.  

Dans les réserves strictement contrôlées (n° 6 et 7) les contenants seront rangés en tenant compte de 

l’encombrement. Les portes devront être refermées à chaque passage afin de ne pas déstabiliser le 

climat. 

Le prestataire mettra en place un plan de circulation des équipes au sein du CCEA en se basant sur 

l’annexe 8. Il conviendra de prendre garde à ne pas déstabiliser le climat des réserves et notamment 

des salles 6 et 7 à atmosphère strictement contrôlée, en tenant compte des dérives admises (annexe 

9) et d’organiser les rotations et rangements en ce sens. 

 

            Mise en place de protections 

Le titulaire devra s’assurer que les protections nécessaires seront mises en place sur le site d’arrivée 

pour éviter les dégradations.  
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3-6 Nettoyage des lieux.  

Le titulaire se chargera de l’évacuation des fournitures de déménagement soit au fur et à mesure de 

l’opération, soit en fin de transfert. Le prix sera compris dans l’offre. 

 

Article 4- COMPÉTENCES  

Les candidats et notamment les chefs d’équipe opérationnels devront justifier d’expériences de 
déménagement et manutention de biens culturels, avec si possible des références de déménagement 
de collections de musée, de réserves, de CCEA ou de dépôt archéologique.   

 
En cas de sous-traitance, pour les tâches annexes listées à l’article 3 du présent CCTP, il conviendra 

également de transmettre les références du prestataire ainsi que les attestations et CV (du personnel 

pressenti) justifiant son expérience. 

Le prestataire devra fournir la composition et l’organisation des équipes dédiées à la prestation et 
indiquer le nombre d’intervenants, les profils et compétences. 
 
Article 5- MODALITES GENÉRALES D’EXÉCUTION  

5 -1- Horaires de travail 

Plages horaires dans lesquelles peuvent se faire les opérations de déménagement : 8h - 18 h, avec une 

pause méridienne d’au moins 45 min, les jours ouvrés (du lundi au vendredi). 

5-2 Suivi, coordination 

Le prestataire désignera un chef de projet opérationnel qui assurera le suivi du chantier dans sa 

globalité (phases préparatoire et exécutoire) et qui assurera une continuité dans le suivi des 

échanges avec les équipes du SRA. Il devra être à minima joignable par téléphone pendant la durée 

de la prestation (jours ouvrés) Avant le début d’exécution des prestations, le prestataire sera réputé 

avoir pris pleine connaissance des biens culturels concernés, des lieux, des mobiliers et matériels, et 

de tous les éléments en relation avec l’exécution des prestations. Il aura en outre apprécié exactement 

toutes les conditions d’exécution et interfaces éventuelles avec des éléments structurels et 

organisationnels. Il devra solliciter toute information complémentaire dont il ressentirait le besoin avant 

d’engager les opérations. 

Le suivi opérationnel devra être encadré sur les 2 sites. A cet effet, un référent chef d’équipe devra être 

nommément désigné sur chaque site. Il devra être présent en continu pendant l’exécution de la 

prestation. 

5-3 Attentes et obligations générales en lien avec la nature des prestations attendues 

Le prestataire s’engage à se conformer aux moyens humains, matériels et logistiques qu’il aura prévu 
dans son devis. 

L’annexe financière et le mémoire technique devront quantifier les moyens humains, les compétences 
des équipes dans le traitement et la manipulation des biens culturels, l’organisation des rotations et 
l’affectation des équipes. 

 

Durant la prestation, le personnel du titulaire portera une tenue vestimentaire indiquant le nom de la 
société, ou encore un badge l'identifiant de façon visible. 

5-4 Sécurité et sûreté applicables aux équipes 

Conformément à l'article 6 du CCAG/FCS, le titulaire est tenu de respecter les obligations qui s'imposent 
à lui au titre des lois et règlements relatifs à la protection de la main-d'œuvre et aux conditions de travail. 

Les travailleurs étrangers doivent être munis du titre les autorisant à exercer une activité salariée en 
France lorsque la possession de ce titre est exigée, en vertu des dispositions législatives ou 
réglementaires. 
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Le titulaire doit fournir les noms des personnels affectés à la réalisation des prestations à compter de la 
date de notification du marché. 

Les personnels affectés à la mission devront porter des EPI adaptés 

Outre les règles relatives à la conservation des biens archéologiques mobiliers, les équipes du 
prestataire devront respecter, dans l'enceinte de la Citadelle, les consignes de sécurité applicables sur 
ce site. Par ailleurs, le prestataire devra prendre toutes les mesures utiles à la protection de ses équipes. 

Plusieurs risques sont à prendre en considération dans le cadre de la réalisation des prestations, dont 
la plupart sont communs à ce genre de mission. Si les risques liés à la manutention ou aux 
manipulations en hauteur sont bien connus des prestataires, il existe par ailleurs des risques spécifiques 
liés à la nature des espaces de travail du site d’enlèvement : 

- des niveaux de sol irréguliers parfois impropres à une manipulation fluide et sûre des 
chariots ; 

- des espaces desservis par des escaliers, avec un seul monte-charge de 0,8 m³ (H 115 cm. x 
L. 100 cm x p. 0,75 cm) d’une charge maximale de 200 kg ; 

- des portes et des circulations parfois de dimensions contraignantes (étroitesse, faible hauteur 
sous-plafond, poutrages et linteaux de portes bas dans les combles nécessitant une 
signalisation et /ou le port d’un casque) 

- en cas de pluie, le prestataire devra prendre des dispositions afin de sécuriser les escaliers 
du site de départ et d’éviter les risques de glissade et de chutes des caisses. 

. 

5-4 Assurances 

Le prestataire est responsable des dommages et déclassements qui lui sont imputables, survenus et 
constatés lors des opérations de manutention, conditionnement et de transferts. Le coût des réparations 
/ restaurations est à sa charge. Le prestataire aura pris soin de disposer, au début des prestations, des 
assurances couvrant la réparation des dommages éventuels occasionnés dans le cadre de l’exécution 
de ses prestations. L’assurance du prestataire devra couvrir les opérations de manutention, de 
conditionnement et de transport. 

5-5 – Confidentialité 

Le présent marché comporte une obligation de confidentialité telle que prévue à l'article 5.1 du CCAG-
FCS. 

Le titulaire doit informer ses sous-traitants des obligations de confidentialité et/ou des mesures de 
sécurité. 

 

Article 6- ORGANISATION DU MARCHE ET DÉLAIS 

Les contraintes d'accès au site de la Citadelle de Besançon imposent une planification précise de 
l’intervention qui se fera selon le planning suivant :  

- Période de préparation : du 24 aout 2026 au 4 septembre 2026 (au plus tard) – pendant cette 
période l’accès au site de départ sera restreint (pas d’accès camion – travaux intérieurs 
uniquement) 

- Début de phase d’enlèvement du site de départ :  entre le 31 aout et le 7 septembre 2026  

- Fin d’enlèvement du site de départ : 2 octobre 2026 

- Fin d’opération sur le site d’arrivée : 8 octobre 2026 au plus tard. 
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ANNEXES COMMUNIQUÉES 

Annexe 1 - Cotes porches, accès dépôt Citadelle  

Annexe 2 - Plans du dépôt archéologique et de l’emplacement des caisses - Citadelle 

Annexe 3 - Plan du CCEA 

Annexe 4 – Exemple du tableur fourni pour la localisation et le rangement des caisses 

Annexe 5 – Exemple d’étiquette de caisse 

Annexe 6 – Répartition des caisses salles départ et arrivée  

Annexe 7 – Code couleur répartition des caisses selon le poids. 

Annexe 8 - Schéma de circulation-livraison du CCEA  

Annexe 9 – Consignes climatiques des réserves du CCEA 

 

 


