
CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA HAUTE-MARNE

REFECTION DU PARKING AU SIEGE DE LA CAF DE CHAUMONT
34, Rue du Commandant Hugueny - 52000 CHAUMONT

Période de préparation ( 6 semaines)

Constat d'état des lieux et installation de chantier
Démolition garage existants

Décapages et terrassements
Plateformes, réseaux et fourreaux

Socles, bordures et bornes
Voiries légères

Stationnement dalles drainantes
Finitions (peinture, clôtures, plantations, etc.)

RECEPTION DES TRAVAUX

LEVEE DES RESERVES

LEGENDE Durée des travaux hors période de préparation : 3 mois

Période de préparation Période de préparation : 1,5 mois

Travaux 

Naives-Rosières, le 06/10/2025

Mois 9 

CALENDRIER PREVISIONNEL DES TRAVAUX

Lot N°01 VOIRIE ET RESEAUX DIVERS

Mois 1 Mois 2 Mois 3 Mois 4 Mois 5 Mois 6 Mois 7 Mois 8
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