
N° Texte1 Nº
hiérarchique

Nom de la tâche Durée Début Fin

0 0 CSAG - Local de stockage + clôtures 296 j Mar 13-01-26 Mar 30-03-27

1 1 ETUDES 151 j Mar 13-01-26 Mar 25-08-26

27 2 Exécution des travaux (EXE) 145 j Mer 26-08-26 Mar 30-03-27

28 2.1 Période de préparation + Installation de chantier 20 j Mer 26-08-26 Mar 22-09-26

29 2.2 Lot n°1 93 j Mer 23-09-26 Ven 12-02-27

30 2.2.1 Démolition du local de stockage + clôtures attenantes 10 j Mer 23-09-26 Mar 06-10-26

31 2.2.2 Terrassements pour fondations 5 j Mer 07-10-26 Mar 13-10-26

32 2.2.3 Semelle filantes 5 j Mer 14-10-26 Mar 20-10-26

33 2.2.4 Murs de soubassement 10 j Mer 21-10-26 Mar 03-11-26

34 2.2.5 Dalle portée 10 j Mer 04-11-26 Mar 17-11-26

35 2.2.6 Maçonnerie 10 j Mer 18-11-26 Mar 01-12-26

36 2.2.7 Enrobés 3 j Mer 10-02-27 Ven 12-02-27

37 2.2.8 Démolition clôtures + désouchage des arbres 10 j Mer 18-11-26 Mar 01-12-26

38 2.2.9 Pose des murs de soutènement 15 j Mer 25-11-26 Mar 15-12-26

39 2.2.10 Pose des nouvelles clotûres 20 j Mer 06-01-27 Mar 02-02-27

40 2.2.11 Repli du matériel 5 j Mer 03-02-27 Mar 09-02-27

41 2.3 Lots n°2-3 98 j Mer 23-09-26 Ven 19-02-27

42 2.3.1 Fabrication de la charpente 50 j Mer 23-09-26 Mar 01-12-26

43 2.3.2 Pose de la charpente 5 j Mer 02-12-26 Mar 08-12-26

44 2.3.3 Pose de la couverture 8 j Mer 09-12-26 Ven 18-12-26

45 2.3.4 Pose des zingueries 5 j Lun 15-02-27 Ven 19-02-27

46 2.3.5 Finitions 5 j Lun 04-01-27 Ven 08-01-27

47 2.4 Lot n°4 68 j Mer 23-09-26 Ven 08-01-27

48 2.4.1 Fabrication des menuiseries 60 j Mer 23-09-26 Mar 15-12-26

49 2.4.2 Pose des menuiseries 3 j Mer 16-12-26 Ven 18-12-26

50 2.4.3 Réglages et finitions 5 j Lun 04-01-27 Ven 08-01-27

51 2.5 Lot n°5 22 j Lun 11-01-27 Mar 09-02-27

52 2.5.1 Montage échafaudage 2 j Lun 11-01-27 Mar 12-01-27

53 2.5.2 Préparation des enduits 15 j Mer 13-01-27 Mar 02-02-27

54 2.5.3 Couche de finition et démontage échafaudage 5 j Mer 03-02-27 Mar 09-02-27

55 2.6 Lot n°6 110 j Mer 09-09-26 Mar 23-02-27

56 2.6.1 Consignation des réseaux 2 j Mer 09-09-26 Jeu 10-09-26

57 2.6.2 Tirage de l'alimentation principale 2 j Mer 09-12-26 Jeu 10-12-26

58 2.6.3 Pose des éclairages intérieurs + équipements 10 j Ven 11-12-26 Jeu 07-01-27

59 2.6.4 Pose de l'éclairage extérieur 5 j Mer 10-02-27 Mar 16-02-27

60 2.6.5 Test et mise en service 5 j Mer 17-02-27 Mar 23-02-27

61 2.7 Phase Réception 25 j Mer 24-02-27 Mar 30-03-27

62 2.7.1 OPR 5 j Mer 24-02-27 Mar 02-03-27

63 2.7.2 Levée des réserves 15 j Mer 03-03-27 Mar 23-03-27

64 2.7.3 Réception finale 5 j Mer 24-03-27 Mar 30-03-27
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