CALENDRIER EXPO “DIDIER LEVEFRE, DES IMAGES QUI CONTENT"

LEGENDE

JUILLET 2026

Lun. Mar. Mer. Jeu. Ven. Sam. Dim.
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de réalisation 30
31
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Validation des
derniers BAT
des éléments

4
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Réunion de lancement
avec les entreprises

et présentation
d'échantillons

NOVEMBRE 2026

Lun. Mar. Mer. Jeu. Ven. Sam. Dim.
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Installation des
cartels LOT 2
2-4 novembre

Installation et
réglages de

I'éclairage LOT a

3-6 novembre
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Vernissage au
public (17) et
ouverture au
public (18)

21

28

22

29

Levée des
réserves et
réception

AOUT 2026

Lun. Mar. Mer. Jeu. Ven. Sam. Dim.

31

FEVRIER 2027

REALISATION
LOT1,2,3,4
(fabrication/montage/accrochage/démontage)
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Lun. Mar. Mer. Jeu. Ven. Sam. Dim.
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Rotation des expots
LOT 3
15 février

Cablage electrique
des éléments
audiovisuels LOT 4
22 septembre

D Dates importantes

D Présence envisagée sur site pour suivi

Envoi des
SEPTEMBRE 2026 derniers exe OCTOBRE 2026

Lun. Mar. Mer. Jeu. Ven. Sam. Dim. graphiques a Lun. Mar. Mer. Jeu. Ven. Sam. Dim.
I'imprimeur
36 6
37 13 |
38 36
260027
Montage agencement
(dont intégration du
matériel AV avec léquipe Pose signalétique Accrochage des exp6ts
technique du musée) LOT 2 LOT 3
LOT 1 12-21 octobre 22 octobre - 4 novembre
22 septembre )
-16 octobre Début de

I'encadrement LOT 3

MAI 2027 JUIN 2027

Lun. Mar. Mer. Jeu. Ven. Sam. Dim. Lun. Mar. Mer. Jeu. Ven. Sam. Dim.
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- 24 14 | 15 | 16 | 17 | 18 19 20

26 28 29 30

25 21 | 22 | 23 | 24 | 25 P26 | 21

Décrochage, Dépose des Fermeture de
démontage et/ou mobiliers et I'exposition
désencadrement miroiteries, de

des expots I'éclairage et de

LOT3 la signalétique

17 mai - 4 juin LOT1,2,4

31 mai- 11 juin



