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Mission de maîtrise d’œuvre relative à des travaux de

désamiantage et de réhabilitation des toitures des
bâtiments de deux sites de la direction

interdépartementales des routes du Massif Central

SITE 1
CEI SAINT-FLOUR

Echangeur 28 SAINT-FLOUR 15100

0 PLANNING PRÉVISIONNEL 
TRAVAUX ST FLOUR DCE

26 mai 2026

1 OS démarrage période 
préparation travaux

24 août 2026

2 PÉRIODE DE PRÉPARATION 2 mois 24 août 2026

3 PHASE 2-COUVERTURE 
BÂTIMENT C

25 sept. 2026

4 PHASE 2 21 oct. 2026

5 LOT 01- 
DÉSAMIANTAGE / 
CURAGE

21 oct. 2026

6 INSTALLATION DE 
CHANTIER

1 semaine

7 DÉPOSE / 
DÉSAMIANTAGE

2 semaines

8 MESURES DE 
RESTITUTION

1 semaine

9 LOT 04 - RAVALEMENT 1 déc. 2026

10 REPRISE ENDUIT / 
SOLIN

10 jours

11 LOT 05 - CHARPENTE 23 nov. 2026

12 REPRISE DE 
CHARPENTE

6 jours

13 LOT 06-COUVERTURE/
BARDAGE/ÉTANCHÉITÉ

23 nov. 2026

14 COUVERTURE/
ZINGUERIE

5 semaines

15 LOT 07- MENUISERIES 
EXT. /SERRURERIE

30 nov. 2026

16 TRAITEMENT DES 
OSSATURES ET 
MENUISERIES BOIS

2 semaines

17 LOT 08 - PLATRERIE/
PEINTURE

4 janv. 2027

18 ISOLATION 1 semaine

19 LOT 09-PLOMBERIE 
CHAUFFAGE/
VENTILATION

21 oct. 2026

20 DÉPOSE / 
CONSIGNATION

3 jours

21 INSTALLATIONS 
CHAUFFAGE

4 jours 4 janvier 2027

22 LOT 10-ELECTRICITÉ 21 oct. 2026

23 DÉPOSE /
CONSIGNATION

3 jours

24 INSTALLATIONS 
ELECTRIQUES

3 jours 4 janvier 2027

25 OPR 1 semaine 11 janv. 2027

26 RECEPTION PARTIELLE 15 janv. 2027

27 PHASE 3-COUVERTURE 
BATIMENT A

18 janv. 2027

28 LOT 01-DÉSAMIANTAGE / 
CURAGE

21 janv. 2027

29 INSTALLATION DE 
CHANTIER

1 semaine

30 DÉPOSE / 
DÉSAMIANTAGE

2 semaines

31 MESURES DE 
RESTITUTION

1 semaine

32 LOT 03-GROS-OEUVRE 18 févr. 2027

33 AGRANDISSEMENT 
TRÉMIE

1 semaine

34 LOT 04-RAVALEMENT 11/03/2027

35 REPRISE ENDUIT / SOLIN 10 jours

36 LOT 06-COUVERTURE/
BARDAGE/ÉTANCHÉITÉ

25 févr. 2027

37 COUVERTURE/ZINGUERIE 2 semaines

38 REFECTION TERRASSE 3 semaines

39 LOT 08 - PLATRERIE/
PEINTURE

11/03/2027

40 FAUX-PLAFOND 3 jours

41 LOT ELECTRICITÉ 18 janv. 2027

42 DÉPOSE /CONSIGNATION 3 jours

43 INSTALLATIONS 
ELECTRIQUES

1 semaine

44 LOT PLOMBERIE 
CHAUFFAGE VMC

18 janv. 2027

45 DÉPOSE / CONSIGNATION 3 jours

46 INSTALLATIONS VMC 8 jours

47 OPR 1 semaine 1 avril 2027

48 RECEPTION PARTIELLE 7 avril 2027

49 PHASE 4-COUVERTURE 
BATIMENT B

12 avril 2027

50 LOT 01-DÉSAMIANTAGE / 
CURAGE

15 avril 2027

51 INSTALLATION DE 
CHANTIER

1 semaine

52 DÉPOSE / 
DÉSAMIANTAGE

2 semaines

53 MESURES DE 
RESTITUTION

1 semaine

54 LOT 04-RAVALEMENT 3 juin 2027

55 REPRISE ENDUIT / SOLIN 1 semaine

56 LOT 05 - CHARPENTE 13 mai 2027

57 REPRISE DE CHARPENTE 1 semaine

58 LOT 06-COUVERTURE/
BARDAGE/ÉTANCHÉITÉ

20 mai 2027

59 COUVERTURE/ZINGUERIE 2 semaines

60 LOT 07- MENUISERIES EXT. 
/ SERRURERIE

20 mai 2027

61 TRAITEMENT DES 
OSSATURES ET 
MENUISERIES BOIS

2 semaines

62 LOT 08 - PLATRERIE/
PEINTURE

3 juin 2027

63 ISOLATION 1 semaine

64 LOT 09-PLOMBERIE 
CHAUFFAGE

12 avril 2027

65 DÉPOSE / CONSIGNATION 3 jours

66 INSTALLATIONS 
CHAUFFAGE

4 jours

67 LOT 10-ELECTRICITÉ 12 avril 2027

68 DÉPOSE /CONSIGNATION 3 jours

69 INSTALLATIONS 
ELECTRIQUES

3 jours

70 OPR 1 semaine 10 juin 2027

71 RECEPTION PARTIELLE 15 juin 2027

72 PHASE 1-COUVERTURE 
BATIMENT D ET LOCAL 
SAUMURE

16 juin 2027

73 LOT 01-DÉSAMIANTAGE / 
CURAGE

24 juin 2027

74 INSTALLATION DE 
CHANTIER

1 jour

75 DÉPOSE / 
DÉSAMIANTAGE

1 semaine

76 MESURES DE 
RESTITUTION

2 jours

77 LOT 04 - RAVALEMENT 27 juil. 2027

78 REPRISE ENDUIT / SOLIN 10 jours

79 LOT 05 - CHARPENTE 6 juillet 2027

80 REPRISE DE CHARPENTE 1 semaine

81 LOT 06-LOT COUVERTURE/
BARDAGE/ÉTANCHÉITÉ

13 juil. 2027

82 COUVERTURE/ZINGUERIE 2 semaines

83 LOT 07- MENUISERIES EXT. 
SERRURERIE

27 juil. 2027

84 TRAITEMENT DES 
OSSATURES ET 
MENUISERIES BOIS

2 semaines

85 LOT 08 - PLATRERIE/
PEINTURE

6 juillet 2027

86 PEINTURE 1 semaine

87 LOT 09-PLOMBERIE/
CHAUFFAGE/VENTILATION

16 juin 2027

88 DÉPOSE / CONSIGNATION 5 jours

89 INSTALLATIONS LOCAL 
SAUMURE

10 jours

90 LOT 10-ELECTRICITÉ 16 juin 2027

91 DÉPOSE /CONSIGNATION 5 jours

92 INSTALLATIONS 
ELECTRIQUES

5 jours

93 OPR 2 jours 6 août 2027

94 RECEPTION PARTIELLE 11 août 2027

95 PHASE 5-TRAVAUX VRD SITE 
EP

30 juil. 2027

96 VRD-GROS-OEUVRE 1,5 mois

97 OPR 1 semaine 24 sept. 2027

98 RECEPTION TRAVAUX 30 sept. 2027

# Traits Titre Travail donné Début donné au 
plus tôt

PLANNING PRÉVISIONNEL TRAVAUX ST FLOUR DCE

OS démarrage période préparation travaux

PÉRIODE DE PRÉPARATION

PHASE 2-COUVERTURE BÂTIMENT C

PHASE 2

LOT 01- DÉSAMIANTAGE / CURAGE

INSTALLATION DE CHANTIER

DÉPOSE / DÉSAMIANTAGE

MESURES DE RESTITUTION

LOT 04 - RAVALEMENT

REPRISE ENDUIT / SOLIN

LOT 05 - CHARPENTE

REPRISE DE CHARPENTE

LOT 06-COUVERTURE/BARDAGE/ÉTANCHÉITÉ

COUVERTURE/ZINGUERIE

LOT 07- MENUISERIES EXT. /SERRURERIE

TRAITEMENT DES OSSATURES ET MENUISERIES B…

LOT 08 - PLATRERIE/PEINTURE

ISOLATION

LOT 09-PLOMBERIE CHAUFFAGE/VENTILATION

DÉPOSE / CONSIGNATION

INSTALLATIONS CHAUFFAGE

LOT 10-ELECTRICITÉ

DÉPOSE /CONSIGNATION

INSTALLATIONS ELECTRIQUES

OPR

RECEPTION PARTIELLE

PHASE 3-COUVERTURE BATIMENT A

LOT 01-DÉSAMIANTAGE / CURAGE

INSTALLATION DE CHANTIER

DÉPOSE / DÉSAMIANTAGE

MESURES DE RESTITUTION

LOT 03-GROS-OEUVRE

AGRANDISSEMENT TRÉMIE

LOT 04-RAVALEMENT

REPRISE ENDUIT / SOLIN

LOT 06-COUVERTURE/BARDAGE/ÉTANCHÉITÉ

COUVERTURE/ZINGUERIE

REFECTION TERRASSE

LOT 08 - PLATRERIE/PEINTURE

FAUX-PLAFOND

LOT ELECTRICITÉ

DÉPOSE /CONSIGNATION

INSTALLATIONS ELECTRIQUES

LOT PLOMBERIE CHAUFFAGE VMC

DÉPOSE / CONSIGNATION

INSTALLATIONS VMC

OPR

RECEPTION PARTIELLE

PHASE 4-COUVERTURE BATIMENT B

LOT 01-DÉSAMIANTAGE / CURAGE

INSTALLATION DE CHANTIER

DÉPOSE / DÉSAMIANTAGE

MESURES DE RESTITUTION

LOT 04-RAVALEMENT

REPRISE ENDUIT / SOLIN

LOT 05 - CHARPENTE

REPRISE DE CHARPENTE

LOT 06-COUVERTURE/BARDAGE/ÉTANCHÉITÉ

COUVERTURE/ZINGUERIE

LOT 07- MENUISERIES EXT. / SERRURERIE

TRAITEMENT DES OSSATURES ET MENUISERIES B…

LOT 08 - PLATRERIE/PEINTURE

ISOLATION

LOT 09-PLOMBERIE CHAUFFAGE

DÉPOSE / CONSIGNATION

INSTALLATIONS CHAUFFAGE

LOT 10-ELECTRICITÉ

DÉPOSE /CONSIGNATION

INSTALLATIONS ELECTRIQUES

OPR

RECEPTION PARTIELLE

PHASE 1-COUVERTURE BATIMENT D ET LOCAL SA…

LOT 01-DÉSAMIANTAGE / CURAGE

INSTALLATION DE CHANTIER

DÉPOSE / DÉSAMIANTAGE

MESURES DE RESTITUTION

LOT 04 - RAVALEMENT

REPRISE ENDUIT / SOLIN

LOT 05 - CHARPENTE

REPRISE DE CHARPENTE

LOT 06-LOT COUVERTURE/BARDAGE/ÉTANCHÉITÉ

COUVERTURE/ZINGUERIE

LOT 07- MENUISERIES EXT. SERRURERIE

TRAITEMENT DES OSSATURES ET MENUISERIES B…

LOT 08 - PLATRERIE/PEINTURE

PEINTURE

LOT 09-PLOMBERIE/CHAUFFAGE/VENTILATION

DÉPOSE / CONSIGNATION

INSTALLATIONS LOCAL SAUMURE

LOT 10-ELECTRICITÉ

DÉPOSE /CONSIGNATION

INSTALLATIONS ELECTRIQUES

OPR

RECEPTION PARTIELLE

PHASE 5-TRAVAUX VRD SITE EP

VRD-GROS-OEUVRE

OPR

RECEPTION TRAVAUX

T3 / 2026 T4 / 2026 T1 / 2027 T2 / 2027 T3 / 2027 T4 / 2027
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TRAVAUX DE DÉSAMIANTAGE ET DE RÉHABILITATION DES TOITURES DES BÂTIMENTS DU CEI DE ST FLOUR

DIR MC PLANNING PRÉVISIONNEL DCE DU 02/04/2026 ATELIER IP421
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