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Du 01/06/2026 au 10/11/2026

Nom du lot Durée

OS de démarrage TCE 1 jours
OS de démarrage TCE

Période de préparation 40 jours
Période de préparation

ÉTUDES EXE-PAC 29 jours ÉTUDES EXE-PAC

Études PAC (Entreprises) 19 jours
Études PAC (Entreprises)

Synthèse EXE/VISA (Maîtrise d'Œuvre) 10 jours
Synthèse EXE/VISA (Maîtrise d'Œuvre)

Approbation Bureau de contrôle 10 jours
Approbation Bureau de contrôle

01 - GROS-OEUVRE 60 jours 01 - GROS-OEUVRE

Approvisionnements 10 jours
Approvisionnements

Installation de chantier 5 jours
Installation de chantier

Curage / Démolition 5 jours
Curage / Démolition

Terrassement / Gros-oeuvre 10 jours
Terrassement / Gros-oeuvre

Temps de séchage 10 jours
Temps de séchage

Remblais, bordures, pavés, �nitions 10 jours
Remblais, bordures, pavés, �nitions

Marquage au sol, signalisation... 5 jours
Marquage au sol, signalisation...

02 - CHARPENTE MÉTALLIQUE / SERRURERIE 55 jours 02 - CHARPENTE MÉTALLIQUE / SERRURERIE

Approvisionnements / Préfabrication en atelier 40 jours
Approvisionnements / Préfabrication en atelier

Charpente métallique / Couverture / Zinguerie 5 jours
Charpente métallique / Couverture / Zinguerie

Serrurerie / Caillebotis / Finitions / Éclairage 10 jours
Serrurerie / Caillebotis / Finitions / Éclairage

Assistance aux Opérations de Réception 32 jours Assistance aux Opérations de Réception

Essais / Réglages 5 jours
Essais / Réglages

Établissement des DOE 5 jours
Établissement des DOE

Remise des DOE 1 jours
Remise des DOE

OPR 5 jours
OPR

Levée des réserves 20 jours
Levée des réserves

Levée des réserves 1 jours
Levée des réserves
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