
Nom du document : Planning des opérations
Nom du projet : Batiment 16,2
Adresse du projet : 23 chemin des capelles 

Juillet   2026 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

1*

Aout    2026 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Septembre   2026 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Octobre 2026 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Novembre 2026 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

1* Notification marché 

déposes groupe froid et hydraulique toiture

liaison enterrée adaptation aéraulique en toiture

approvisionnement des batteries terminales

chaudière électrique

mise en place des réseaux hydraulique en faux-plafond (les locaux sont inoccupés au mois d'aout)

pose batteries zone 1 pose batteries zone 2 pose batteries zone 3

pose batteries zone 4 OPR / Reception 

Réponse des entreprises 

approvisionnement des batteries terminales

Préparation de chantier et etudes d'EXE

13/05/2026


