
N° Nom de la tâche Durée Début Fin

1
VNF - Reconstruction du Barrage de Beaulieu 1094 jours Jeu 

12/02/26

Mer 

24/04/30

2 Notification du marché (12/02/2026) 0 jour Jeu 

12/02/26

Jeu 12/02/26

3 Ordre de service - phase de préparation de 4 mois 0 jour Jeu 

12/02/26

Jeu 12/02/26

4 Phase de préparation de 4 mois 4 moiséc Jeu 

12/02/26

Ven 12/06/26

5 Phase de Travaux TF - 50 mois 1008 jours Ven 

12/06/26

Mer 

24/04/30

6 Phase travaux 1 à 3 869 jourséc Ven 

12/06/26

Sam 

28/10/28

7 Pérode de suivi à la mise en service 183 jourséc Sam 

28/10/28

Dim 29/04/29

8 Garantie de parfait achèvement 12 moiséc Dim 

29/04/29

Mer 24/04/30

9 Ordre de service travaux - phase 1 0 jour Lun 

18/05/26

Lun 18/05/26

10 Interruption des travaux dans le lit mineur 2026 - 2027 5,6 moiséc Ven 

13/11/26

Ven 30/04/27

11 Ordre de service travaux - phase 2 0 jour Jeu 

13/05/27

Jeu 13/05/27

12 Interruption des travaux dans le lit mineur 2027 - 2028 5,68 moiséc Ven 

12/11/27

Dim 30/04/28

13 Ordre de service travaux - phase 3 0 jour Jeu 

25/05/28

Jeu 25/05/28

14 Interruption des travaux dans le lit mineur 2028 5,6 moiséc Lun 

13/11/28

Lun 30/04/29

15 Jalons à respecter (CCAP art 5.5.1) 606 jours Ven 

26/06/26

Lun 23/10/28

16 Tranche Ferme 507 jours Jeu 

12/11/26

Lun 23/10/28

17 J1 - Phase 1 - Dépose batardeau - 13/11/2026 0 jour Jeu 

12/11/26

Jeu 12/11/26

18 J2 - Phase 1 - Repli chantier hors zone de crue - 14/11/2026 0 jour Ven 

13/11/26

Ven 13/11/26

19 J3 - Phase 2 - Dépose batardeau - 13/11/2027 0 jour Jeu 

11/11/27

Jeu 11/11/27

20 J4 - Phase 2 - Repli chantier hors zone de crue - 14/11/2027 0 jour Ven 

12/11/27

Ven 12/11/27

21 J5 - Fin des travaux de protection en enrochement en aval du barrage - 28/08/2028 0 jour Lun 

28/08/28

Lun 28/08/28

22 J6 - Adaptation de la passerelle et rampes PMR - 28/08/2028 0 jour Lun 

28/08/28

Lun 28/08/28

23 J7 - Repliement de toutes les installations de chantier - 23/10/2028 0 jour Lun 

23/10/28

Lun 23/10/28

24 TO1 - Passe-à-Poissons (J3 / J4 / J5 et J7 idem TF) 20 jours Lun 

25/09/28

Lun 

23/10/28
25 J8 - Fonctionnement de la passe à poisson - 25/09/2028 0 jour Lun 

25/09/28

Lun 25/09/28

26 J7 - Repliement de toutes les installations de chantier - 23/10/2028 0 jour Lun 

23/10/28

Lun 23/10/28

27 TO2 - Pylône de téléconduite 84 jours Mar 

27/06/28

Lun 

23/10/28
28 J9 - Mise en téléconduite du barrage par canal hertzien - 27/06/2028 0 jour Mar 

27/06/28

Mar 27/06/28

29 J7 - Repliement de toutes les installations de chantier - 23/10/2028 0 jour Lun 

23/10/28

Lun 23/10/28

30 TO3 - Confortement du ponceau SUD 606 jours Ven 

26/06/26

Lun 

23/10/28
31 J10 - Confortement du ponceau SUD - 27/06/2026 0 jour Ven 

26/06/26

Ven 26/06/26

32 J7 - Repliement de toutes les installations de chantier - 23/10/2028 0 jour Lun 

23/10/28

Lun 23/10/28

33

Délai groupement 
792 jours Jeu 

12/02/26

Ven 23/02/29

34
PHASE 0 - PREPARATION DE CHANTIER 95 jours Jeu 

12/02/26

Mer 

24/06/26

35 Phase administrative (arrêtés, agrément sous-traitants, autorisations de voiries, …) 6 semaines Jeu 

12/02/26

Mer 25/03/26

36 Validation Maitre d'oeuvre et Agréments 6 semaines Jeu 

26/02/26

Mer 08/04/26

37 Modes opératoires, agréments des matériaux et fournitures 6 semaines Jeu 

12/02/26

Mer 25/03/26

38 Validation Maitre d'oeuvre et Agréments 5 semaines Jeu 

05/03/26

Mer 08/04/26

39 Etablissement de la note d'hypothèse générale 1 semaine Jeu 

12/02/26

Mer 18/02/26

40 Validation Maitre d'oeuvre 1 semaine Jeu 

19/02/26

Mer 25/02/26

41 Mission G3 2 semaines Jeu 

12/02/26

Mer 25/02/26

42 Validation Maitre d'oeuvre 1 semaine Jeu 

26/02/26

Mer 04/03/26

43 Etudes d'exécution 95 jours Jeu 

12/02/26

Mer 

24/06/26

44 Phase des études d'exécution - Batardeaux & soutènements en palplanches 35 jours Jeu 

26/02/26

Mer 

15/04/26

45 Etudes d'exécution des batardeaux de chantier & soutènement en palplanches 4 semaines Jeu 

26/02/26

Mer 25/03/26

46 Validation Maitre d'oeuvre - Visa partiel rideau et quai rive gauche + Tubes 1 semaine Jeu 

05/03/26

Mer 11/03/26

47 Validation Maitre d'oeuvre 4 semaines Jeu 

19/03/26

Mer 15/04/26

48 Phase des études d'exécution - Fondations profondes en micropieux 35 jours Jeu 

26/02/26

Mer 

15/04/26

49 Etudes d'exécution des fondations 4 semaines Jeu 

26/02/26

Mer 25/03/26

50 Validation Maitre d'oeuvre 4 semaines Jeu 

19/03/26

Mer 15/04/26

51 Phase des études d'exécution - Génie Civil 60 jours Jeu 

26/02/26

Mer 

20/05/26

52 Etablissement des notes de calculs et plans d'exécution 8 semaines Jeu 

26/02/26

Mer 22/04/26

53 Validation Maitre d'oeuvre 6 semaines Jeu 

09/04/26

Mer 20/05/26

54 Phase des études d'exécution - Vantellerie, passerelles et équipements 

mécaniques

95 jours Jeu 

12/02/26

Mer 

24/06/26

55 Notes d'hypothèses spécifiques 1 semaine Jeu 

12/02/26

Mer 18/02/26

56 Validation Maitre d'oeuvre 1 semaine Jeu 

19/02/26

Mer 25/02/26

57 Notes de calculs 5 semaines Jeu 

26/02/26

Mer 01/04/26

58 Visa matière anticipé pour commandes des aciers 1 semaine Jeu 

19/03/26

Mer 25/03/26

59 Validation Maitre d'oeuvre 3 semaines Jeu 

02/04/26

Mer 22/04/26

60 Plan d'ensemble et de détails 8 semaines Jeu 

02/04/26

Mer 27/05/26

61 Validation Maitre d'oeuvre 3 semaines Jeu 

28/05/26

Mer 17/06/26

62 Traçage 4 semaines Jeu 

28/05/26

Mer 24/06/26

63 Phase des études d'exécution - Electricité, éclairage & Automatisme 75 jours Jeu 

12/02/26

Mer 

27/05/26

64 DAF équipements 6 semaines Jeu 

12/02/26

Mer 25/03/26

65 Etudes électrique - Bilan de puissance, schémas, plans et études EXE 12 

semaines

Jeu 

12/02/26

Mer 06/05/26

66 Etudes automatismes 12 

semaines

Jeu 

12/02/26

Mer 06/05/26

67 Validation Maitre d'oeuvre 6 semaines Jeu 

16/04/26

Mer 27/05/26

68 Phase des études d'exécution - Hydraulique 45 jours Jeu 

12/02/26

Mer 

15/04/26

69 Dossier exécution Hydraulique 6 semaines Jeu 

12/02/26

Mer 25/03/26

70 Validation Maitre d'oeuvre 6 semaines Jeu 

05/03/26

Mer 15/04/26

71 Approvisionnement des principaux équipements spécifiques 252 jours Jeu 

12/02/26

Ven 29/01/27

72 Palplanches 85 jours Jeu 

12/03/26

Mer 

08/07/26

73 Commande anticipée - palplanches pour quai et rive gauche + tubes 8 semaines Jeu 

12/03/26

Mer 06/05/26

74 Approvisionnement des palplanches et autres profilés en métal 12 

semaines

Jeu 

16/04/26

Mer 08/07/26

75 Délai fabrication et de livraison des clapets 192 jours Jeu 

26/03/26

Ven 18/12/26

76 Approvionnement matière - phase 1 et 2 11 

semaines

Jeu 

26/03/26

Mer 

10/06/26
77 Clapets - phase 1 67 jours Jeu 

11/06/26

Ven 11/09/26

78 Fabrication 10 

semaines

Jeu 

11/06/26

Mer 

19/08/26
79 Anticorrosion 3 semaines Jeu 

20/08/26

Mer 

09/09/26
80 Transport et livraison fluvial depuis le Port de Limay-Porcheville 2 jours Jeu 

10/09/26

Ven 

11/09/26
81 Clapets - phase 2 67 jours Jeu 

17/09/26

Ven 18/12/26

82 Fabrication 10 

semaines

Jeu 

17/09/26

Mer 

25/11/26
83 Anticorrosion 3 semaines Jeu 

26/11/26

Mer 

16/12/26
84 Transport et livraison depuis le Port de Limay-Porcheville 2 jours Jeu 

17/12/26

Ven 

18/12/26
85 Délai de fabrication et de livraison de la passerelle 206 jours Jeu 

26/03/26

Jeu 07/01/27

86 Approvionnement matière - phase 1 et 2 12 

semaines

Jeu 

26/03/26

Mer 

17/06/26
87 Passerelle - phase 1 31 jours Jeu 

20/08/26

Jeu 01/10/26

88 Fabrication 4 semaines Jeu 

20/08/26

Mer 

16/09/26
89 Anticorrosion 2 semaines Jeu 

17/09/26

Mer 

30/09/26
90 Transport et livraison depuis le Port de Limay-Porcheville 1 jour Jeu 

01/10/26

Jeu 

01/10/26
91 Passerelle - phase 2 31 jours Jeu 

26/11/26

Jeu 07/01/27

92 Fabrication 4 semaines Jeu 

26/11/26

Mer 

23/12/26
93 Anticorrosion 2 semaines Jeu 

24/12/26

Mer 

06/01/27
94 Transport et livraison depuis le Port de Limay-Porcheville 1 jour Jeu 

07/01/27

Jeu 

07/01/27
95 Délai de fabrication et de livraison des vérins 120 jours Jeu 

16/04/26

Mer 

30/09/26

96 Vérins phase 1&2 24 

semaines

Jeu 

16/04/26

Mer 

30/09/26
97 Centrale et tuyauterie hydraulique 10 semaines Jeu 

16/04/26

Mer 24/06/26

98 Electricité, éclairage & Automatismes 177 jours Jeu 

28/05/26

Ven 29/01/27

99 Groupe électrogène, TGBT et divers type d'éclairage 5 mois Jeu 

28/05/26

Mer 21/10/26

100 Matériel d'automatisme et armoire de contrôle / commande 7 mois Jeu 

28/05/26

Ven 18/12/26

101 Réalisation armoire de contrôle / commande en atelier 5 semaines Lun 

14/12/26

Ven 15/01/27

102 Recette plateforme 1 semaine Lun 

18/01/27

Ven 22/01/27

103 Validations / essais FAT 1 semaine Lun 

25/01/27

Ven 29/01/27

104 Passerelles PMR et équipements 121 jours Jeu 

12/02/26

Jeu 30/07/26

105 Délai de fabrication et de livraison des rampes de la passerelle 121 jours Jeu 

12/02/26

Jeu 30/07/26

106 Approvionnement matière 12 

semaines

Jeu 

12/02/26

Mer 

06/05/26
107 Fabrication 10 

semaines

Jeu 

07/05/26

Mer 

15/07/26
108 Anticorrosion 2 semaines Jeu 

16/07/26

Mer 

29/07/26
109 Transport et livraison au port de Nogent-sur-Seine 1 jour Jeu 

30/07/26

Jeu 

30/07/26
110 Electricité, éclairage & Automatismes 42 jours Jeu 

12/02/26

Ven 10/04/26

111 Divers équipements d'électricité & éclairage 2 mois Jeu 

12/02/26

Ven 10/04/26

112

113 Travaux préparatoires - Installations de chantier - phase 1 27 jours Jeu 

16/04/26

Ven 22/05/26

114 Aménagement du terrain, viabilisation des emprises et des accès 2 semaines Jeu 

16/04/26

Mer 29/04/26

115 Installations de chantier : base vie, panneaux de chantier, clôtures 2 semaines Jeu 

30/04/26

Mer 13/05/26

116 Livraison et réception des premiers ateliers, fournitures et matériels sur site 1 semaine Lun 

18/05/26

Ven 22/05/26

117 Préparation de l'emprise stockage au Port de Nogent-sur-Seine 2 jours Jeu 

07/05/26

Ven 08/05/26

118 Livraison des palplanches et tubes 1 jour Lun 

11/05/26

Lun 11/05/26

119 travaux sur la berge en rive gauche 8 jours Mar 

12/05/26

Jeu 21/05/26

120 Transfert et installation de l'atelier fluvial 1 jour Mar 

12/05/26

Mar 12/05/26

121 Mise en place d'un quai de déchargement en palplanches en RG 3 jours Mer 

13/05/26

Ven 15/05/26

122 Battage du rideau amont RG - 15 ml 2 jours Lun 

18/05/26

Mar 19/05/26

123 Remblais compactés au droit du quai de déchargement en RG 2 jours Lun 

18/05/26

Mar 19/05/26

124 Remblais au droit du rideau amont 2 jours Mer 

20/05/26

Jeu 21/05/26

125

126 Travaux préparatoires - Installations de chantier - phase 2 21 jours Mer 

14/04/27

Mer 

12/05/27

127 Vérification des zones d'emprises et viabilisation - réfection si beosin 1 semaine Mer 

14/04/27

Mar 20/04/27

128 Réactivation des installation de chantier : base vie, panneaux et clôture du site 2 semaines Mer 

21/04/27

Mar 04/05/27

129 Livraison et réception des premiers ateliers, fournitures et matériels sur site 1 semaine Mer 

05/05/27

Mar 11/05/27

130 Préparation de l'emprise stockage au Port de Nogent-sur-Seine 2 jours Mer 

05/05/27

Jeu 06/05/27

131 Livraison des palplanches et tubes 2 jours Ven 

07/05/27

Lun 10/05/27

132 Transfert et installation de l'atelier fluvial 2 jours Mar 

11/05/27

Mer 12/05/27

133

134
PHASE TRAVAUX 725 jours Lun 

18/05/26

Ven 23/02/29

135 PHASE 1 : TRAVAUX PASSE RIVE GAUCHE (RG) 635 jours Lun 

18/05/26

Lun 23/10/28

136 Ordre de service travaux - phase 1 0 jour Lun 

18/05/26

Lun 18/05/26

137 Excavation jusqu'au fond de fouille enrochements entre les barrages et zone 

phase 1 avec moyens fluviaux - 3500 m³ environ

10 jours Lun 

18/05/26

Ven 29/05/26

138 Pose des enrochements entre les barrages (hors zone tubes) en fluvial - 1600 m³ 

environ

6 jours Lun 

01/06/26

Lun 08/06/26

139 Système de guidage provisoire Besogne en passe RD 7 jours Jeu 

11/06/26

Ven 19/06/26

140 Battage des tubes métalliques - système de guidage provisoire & passerelle 

chantier

4 jours Jeu 

11/06/26

Mar 16/06/26

141 Pose et fixation du profilé métallique avec moyens fluviaux 1 jour Mer 

17/06/26

Mer 17/06/26

142 Installation des équipements de manoeuvre et raccordement à la besogne 2 jours Jeu 

18/06/26

Ven 19/06/26

143 Dépose de l'ancien système de guidage de la barge d'exploitation de VNF 0,5 jour Jeu 

18/06/26

Jeu 18/06/26

144 Mise en oeuvre du batardeau chantier (passe1-2) + liernes en RG : rideaux aval et 

transversal

1 semaine Jeu 

04/06/26

Mer 10/06/26

145 Fin d'excavation dans le batardeau (zone gros béton), nettoyage profilés et 

réglage du fond de fouille

5 jours Jeu 

11/06/26

Mer 17/06/26

146 Complément en enrochement autour des tubes et le long du batardeau 1 jour Jeu 

18/06/26

Jeu 18/06/26

147 Plateforme de la grue à tour (battage tubes et plateforme support) 3 jours Jeu 

18/06/26

Mar 23/06/26

148 Montage de la grue à tour au Port et transfert par voie fluvial pour assemblage 4 jours Mar 

23/06/26

Lun 29/06/26

149 Installation des passerelles et escaliers d'accès de service 3 jours Lun 

29/06/26

Jeu 02/07/26

150 Installation du mat de bétonnage 1 jour Jeu 

02/07/26

Ven 03/07/26

151 Réalisation des micropieux d'ancrage (2 équipes) 10 jours Ven 

19/06/26

Jeu 02/07/26

152 Pose des platines d'ancrage en tête de micropieux et aciers de liaisonnement 5 jours Lun 

29/06/26

Ven 03/07/26

153 Mise en œuvre des rideaux intérieur (parafouille) : aval et amont 4 jours Ven 

03/07/26

Mer 08/07/26

154 Fermeture du rideau de palplanches du batardeau chantier (rideau amont) et 

butonnage (butons horizontaux) + tube mat de bétonnage

4 jours Jeu 

09/07/26

Mar 14/07/26

155 Mise en oeuvre du béton immergé 2 jours Mer 

15/07/26

Jeu 16/07/26

156 Séchage du béton immergé 7 jourséc Jeu 

16/07/26

Jeu 23/07/26

157 Installation des pompes de vidange et d'épuisement 4 jours Ven 

17/07/26

Mer 22/07/26

158 Vidange complète du batardeau 1 jour Ven 

24/07/26

Ven 24/07/26

159 Installation des accès en fond de fouille tours d'escaliers 1 jour Lun 

27/07/26

Lun 27/07/26

160 Mise à niveau du bouchon immergé 2 jours Mar 

28/07/26

Mer 29/07/26

161 Scellement des ancrages bouchons - radier 2 jours Mer 

29/07/26

Jeu 30/07/26

162 Génie civil du barrage - Passes 1 & 2 - rive gauche 43 jours Ven 

31/07/26

Mar 

29/09/26

163 Radier passes 1 et 2 10 jours Ven 

31/07/26

Jeu 13/08/26

164 Pose des bracons inclinés et dépose des butons 3 jours Ven 

14/08/26

Mar 

18/08/26
165 Pile centrale 15 jours Ven 

14/08/26

Jeu 03/09/26

166 Pile P1 10 jours Mer 

19/08/26

Mar 01/09/26

167 Culée RG 12 jours Mer 

26/08/26

Jeu 10/09/26

168 Réalisation des têtes de piles 18 jours Ven 

04/09/26

Mar 29/09/26

169 Banquettes radier passes 1 et 2 10 jours Mer 

02/09/26

Mar 15/09/26

170 Dépose du système de butonnage (bracons inclinés) 2 jours Mer 

16/09/26

Jeu 17/09/26

171 Protection du radier en BFUP et protection en résine zone de frottement 1 semaine Ven 

18/09/26

Jeu 24/09/26

172 Installation d'une centrale hydraulique provisoire et alimentation chantier 5 jours Mer 

30/09/26

Mar 06/10/26

173 Installations des clapets et des organes de manoeuvre 25 jours Lun 

14/09/26

Ven 16/10/26

174 Transfert des clapets et passerelles en voie fluviale 1 jour Lun 

14/09/26

Lun 14/09/26

175 Clapet 1 13 jours Lun 

28/09/26

Mer 

14/10/26

176 Pose des préscellés, chassis et gabarit 2 jours Lun 

28/09/26

Mar 29/09/26

177 Pose des paliers et du clapet 1 jour Mer 

30/09/26

Mer 30/09/26

178 Pose chaise vérin 1 jour Jeu 

01/10/26

Jeu 01/10/26

179 Point d'arrêt avant coulage - vérification géomètre et MOE 1 jour Ven 

02/10/26

Ven 02/10/26

180 Coulage béton 2ème phase 1 jour Lun 

05/10/26

Lun 05/10/26

181 Pose vérin et raccord sur centrale hydraulique 2 jours Lun 

12/10/26

Mar 13/10/26

182 Dépose des gabarits et chassis 1 jour Mer 

14/10/26

Mer 14/10/26

183 Clapet 2 13 jours Mer 

30/09/26

Ven 16/10/26

184 Transfert des clapets depuis le port de Nogent-sur-Seine en voie fluviale 1 jour Jeu 

01/10/26

Jeu 01/10/26

185 Pose des préscellés, chassis et gabarit 2 jours Mer 

30/09/26

Jeu 01/10/26

186 Pose des paliers et du clapet 1 jour Ven 

02/10/26

Ven 02/10/26

187 Pose chaise vérin 1 jour Lun 

05/10/26

Lun 05/10/26

188 Point d'arrêt avant coulage - vérification géomètre et MOE 1 jour Mar 

06/10/26

Mar 06/10/26

189 Coulage béton 2ème phase 1 jour Mer 

07/10/26

Mer 07/10/26

190 Pose vérin et raccord sur centrale hydraulique 2 jours Mer 

14/10/26

Jeu 15/10/26

191 Dépose des gabarits et chassis 1 jour Ven 

16/10/26

Ven 16/10/26

192 Essais de régulation à sec et en eau morte sous batardeau - 15 J calendaires - 

Clapets & batardeaux d'exploitation

11 jours Jeu 

15/10/26

Jeu 29/10/26

193 Essais à sec - clapets et batardeaux d'exploitation 5 jours Jeu 

15/10/26

Mer 21/10/26

194 Mise en eau du batardeau 1 jour Jeu 

22/10/26

Jeu 22/10/26

195 Essais en eau morte des passes 1 et 2 (clapets et batardeaux d'exploitation) 5 jours Ven 

23/10/26

Jeu 29/10/26

196 Mise en place de la passerelle (1/2 passerelle) et des accès et garde-corps sur piles 12 jours Mar 

22/09/26

Mer 

07/10/26

197 Installation des éléments fixes et installation des gardes-corps et accès aux piles 3 jours Mar 

22/09/26

Jeu 24/09/26

198 Pose des passerelles, raccordement et finitions 3 jours Lun 

05/10/26

Mer 07/10/26

199 Pose des cablages électrique définitif 1 semaine Jeu 

08/10/26

Mer 14/10/26

200 Abaisssement des clapets et dépose de l'hydraulique provisoire des essais 1 jour Ven 

30/10/26

Ven 30/10/26

201 Dépose tuyauterie hydraulique provisoire et raccordement définitif 3 jours Lun 

02/11/26

Mer 04/11/26

202 Enlèvement du batardeau (rideau extérieur) et évacuation du batardeau pour 

réemploi en phase 2

5 jours Lun 

02/11/26

Ven 06/11/26

203 Délai de sécurité & aléas 1 semaine Lun 

09/11/26

Ven 13/11/26

204 Jalon J1 - Dépose batardeau - 13/11/2023 (modif CCAP) 0 jour Lun 

23/10/28

Lun 23/10/28

205 Repli du matériel fluvial du chantier 1 jour Lun 

09/11/26

Lun 09/11/26

206 Sécurisation des installations de chantier suivant protocole crue 6 jours Ven 

06/11/26

Ven 13/11/26

207 Jalon J2 - Repli chantier hors zone de crue - 14/11/2023 (modif CCAP) 0 jour Ven 

13/11/26

Ven 13/11/26

208 1ère période d'interruption des travaux dans le lit mineur 5,6 moiséc Ven 

13/11/26

Ven 30/04/27

209 PHASE 2 : TRAVAUX PASSE RIVE DROITE (RD) 131,5 jours Jeu 

13/05/27

Ven 12/11/27

210 Ordre de service travaux - phase 2 0 jour Jeu 

13/05/27

Jeu 13/05/27

211 Mise en oeuvre du batardeau de chantier (passes 3-4) + liernes : rideau aval et 

retour en RD

5 jours Jeu 

13/05/27

Mer 19/05/27

212 Excavation dans le batardeau (zone gros béton), nettoyage profilés et réglage du 

fond de fouille

9 jours Mer 

26/05/27

Lun 07/06/27

213 Complément en enrochement autour des tubes et le long du batardeau 2 jours Mar 

08/06/27

Mer 09/06/27

214 Mise en oeuvre des micropieux d'ancrage Barrage phase 2 10 jours Jeu 

10/06/27

Mer 23/06/27

215 Pose des platines d'ancrage en tête de micropieux et aciers de liaisonnement 5 jours Ven 

18/06/27

Jeu 24/06/27

216 Mise en œuvre du rideau intérieur (parafouille) : aval et amont 4 jours Ven 

25/06/27

Mer 30/06/27

217 Fermeture du rideau de palplanches du batardeau chantier (rideau amont) et 

butonnage (butons horizontaux) + Tube pour mât de bétonnage

5 jours Jeu 

01/07/27

Mer 07/07/27

218 Installation du mat de bétonnage 1 jour Jeu 

08/07/27

Jeu 08/07/27

219 Mise en oeuvre du béton immergé 2 jours Ven 

09/07/27

Lun 12/07/27

220 Séchage du béton immergé 7 jourséc Lun 

12/07/27

Lun 19/07/27

221 Installation des pompes de vidange et d'épuisement 4 jours Mer 

14/07/27

Lun 19/07/27

222 Vidange complète du batardeau 2 jours Mar 

20/07/27

Mer 21/07/27

223 Installation des accès en fond de fouille avec des tours d'escaliers 2 jours Jeu 

22/07/27

Ven 23/07/27

224 Mise à niveau du bouchon immergé 2 jours Lun 

26/07/27

Mar 27/07/27

225 Scellement des ancrages bouchons - radier 2 jours Mar 

27/07/27

Mer 28/07/27

226 Génie civil du barrage - Passes 3 & 4 - rive droite 42 jours Jeu 

29/07/27

Ven 24/09/27

227 Radier passes 1 et 2 10 jours Jeu 

29/07/27

Mer 11/08/27

228 Pose des bracons inclinés et dépose des butons 3 jours Jeu 

12/08/27

Lun 16/08/27

229 Pile P1 11 jours Mar 

17/08/27

Mar 31/08/27

230 Culée RG 12 jours Mar 

17/08/27

Mer 01/09/27

231 Réalisation des têtes de piles 15 jours Jeu 

02/09/27

Mer 22/09/27

232 Banquettes radier passes 1 et 2 10 jours Jeu 

02/09/27

Mer 15/09/27

233 Dépose du système de butonnage (bracons inclinés) 2 jours Jeu 

16/09/27

Ven 17/09/27

234 Protection du radier en BFUP et protection en résine zone de frottement 1 semaine Lun 

20/09/27

Ven 24/09/27

235 Aménagement et équipements maison éclusière et rive droite 38,5 jours Jeu 

13/05/27

Mar 

06/07/27

236 Piste d'accès provisoire et création des tranchées avec fourreaux, caniveaux et 

pose des chambres de tirage

1,5 semaines Jeu 

13/05/27

Lun 24/05/27

237 Clôture du site avec portails et panneaux d'information 1 semaine Lun 

24/05/27

Lun 31/05/27

238 Aménagement intérieur de la maison éclusière 1 mois Lun 

24/05/27

Mar 22/06/27

239 Mise en place du chemin de servitudes (électricité. + Hydraulique) 2 semaines Mar 

15/06/27

Mar 29/06/27

240 Installation de la centrale hydraulique, du groupe électrogène, et de l’armoire 

de commande

2 semaines Mar 

22/06/27

Mar 06/07/27

241 Installations des clapets et des organes de manoeuvre 14,5 jours Lun 

27/09/27

Ven 15/10/27

242 Transfert des clapets et passerelles en voie fluviale 1 jour Lun 

27/09/27

Lun 27/09/27

243 Clapet 1 12,5 jours Lun 

27/09/27

Mer 

13/10/27

244 Pose des préscellés, chassis et gabarit 2 jours Lun 

27/09/27

Mar 28/09/27

245 Pose des paliers et du clapet 1 jour Mer 

29/09/27

Mer 29/09/27

246 Pose chaise vérin 1 jour Jeu 

30/09/27

Jeu 30/09/27

247 Point d'arrêt avant coulage - vérification géomètre et MOE 1 jour Ven 

01/10/27

Ven 01/10/27

248 Coulage béton 2ème phase 1 jour Lun 

04/10/27

Lun 04/10/27

249 Pose vérin et raccord sur centrale hydraulique (avec tuyauteries provisoires 

souple)

1,5 jours Lun 

11/10/27

Mar 12/10/27

250 Dépose des gabarits et chassis 1 jour Mar 

12/10/27

Mer 13/10/27

251 Clapet 2 12,5 jours Mer 

29/09/27

Ven 15/10/27

252 Pose des préscellés, chassis et gabarit 2 jours Mer 

29/09/27

Jeu 30/09/27

253 Pose des paliers et du clapet 1 jour Ven 

01/10/27

Ven 01/10/27

254 Pose chaise vérin 1 jour Lun 

04/10/27

Lun 04/10/27

255 Point d'arrêt avant coulage - vérification géomètre et MOE 1 jour Mar 

05/10/27

Mar 05/10/27

256 Coulage béton 2ème phase 1 jour Mer 

06/10/27

Mer 06/10/27

257 Pose vérin et raccord sur centrale hydraulique 1,5 jours Mer 

13/10/27

Jeu 14/10/27

258 Dépose des gabarits et chassis 1 jour Jeu 

14/10/27

Ven 15/10/27

259 Essais de régulation à sec et en eau morte sous batardeau - 15 J calendaires - 

Clapets & batardeaux d'exploitation

11 jours Mer 

13/10/27

Jeu 28/10/27

260 Essais à sec - clapets et batardeaux d'exploitation 1 semaine Mer 

13/10/27

Mer 20/10/27

261 Mise en eau du batardeau 1 jour Mer 

20/10/27

Jeu 21/10/27

262 Essais en eau morte des passes 1 et 2 (clapets et batardeaux d'exploitation) 1 semaine Jeu 

21/10/27

Jeu 28/10/27

263 Mise en place de la passerelle (3/4 passerelle) et des accès et garde-corps sur piles 11 jours Mer 

22/09/27

Mer 

06/10/27

264 Installation des éléments fixes et installation des gardes-corps et accès aux piles 3 jours Mer 

22/09/27

Ven 24/09/27

265 Pose des passerelles, raccordement et finitions 3 jours Lun 

04/10/27

Mer 06/10/27

266 Pose et raccordement des cablages électrique définitif et raccrodements 3 jours Jeu 

07/10/27

Lun 11/10/27

267 Abaisssement des clapets 1 jour Jeu 

28/10/27

Ven 29/10/27

268 Dépose tuyauterie hydraulique provisoire et raccordement définitif entre les 

passerelles et caniveau technique

3 jours Ven 

29/10/27

Mer 03/11/27

269 Enlèvement du batardeau (rideau extérieur) et évacuation du batardeau via le 

port de Nogent

5 jours Ven 

29/10/27

Ven 05/11/27

270 Dépose de la passerelle de service et partielle des tubes (hors zone besogne) 4 jours Jeu 

21/10/27

Mer 27/10/27

271 Démontage de la grue et évacuation 3 jours Mer 

27/10/27

Lun 01/11/27

272 Dépose de la plateforme de la grue, arrachage des tubes et évacuation du 

chantier

3 jours Ven 

05/11/27

Mer 10/11/27

273 Délai de sécurité & aléas 1 semaine Ven 

05/11/27

Ven 12/11/27

274 Jalon J3 - Dépose batardeau - 13/11/2024 0 jour Jeu 

11/11/27

Jeu 11/11/27

275 Repli du matériel fluvial du chantier 1 jour Mer 

10/11/27

Jeu 11/11/27

276 Sécurisation des installations de chantier en RG suivant protocole crue et 

évacuation en RD

1 semaine Ven 

05/11/27

Ven 12/11/27

277 Jalon J4 - Repli chantier hors zone de crue - 14/11/2024 0 jour Ven 

12/11/27

Ven 12/11/27

278 2e période d'interruption des travaux dans le lit mineur 5,65 moiséc Ven 

12/11/27

Sam 

29/04/28

279 PHASE 3 : FINALISATION DES TRAVAUX, PROTECTION AVAL ET 

DEMONTAGE DU BARRAGE EXISTANT

107 jours Jeu 

25/05/28

Lun 23/10/28

280 Ordre de service travaux - phase 3 0 jour Jeu 

25/05/28

Jeu 25/05/28

281 Réalisation de l'adaptation de la passerelle 27 jours Jeu 

25/05/28

Ven 30/06/28

282 Travaux en rive gauche 21 jours Jeu 

25/05/28

Jeu 22/06/28

283 Génie civil 8 jours Jeu 

25/05/28

Lun 05/06/28

284 Terrassement des fondations et réglage fond de forme 3 jours Jeu 

25/05/28

Lun 29/05/28

285 Massif de fondation en béton 1 semaine Mar 

30/05/28

Lun 05/06/28

286 Pose des éléments de rampe 8 jours Mar 

13/06/28

Jeu 22/06/28

287 Livraison sur site par voie fluviale 1 jour Mar 

13/06/28

Mar 13/06/28

288 Reprise, pose et raccordement des éléments de la rampe 1 semaine Mer 

14/06/28

Mar 20/06/28

289 Travaux électrique et éclairage 4 jours Lun 

19/06/28

Jeu 22/06/28

290 Travaux en rive droite 24 jours Mar 

30/05/28

Ven 30/06/28

291 Génie civil 10 jours Mar 

30/05/28

Lun 12/06/28

292 Terrassement des fondations et réglage fond de forme 3 jours Mar 

30/05/28

Jeu 01/06/28

293 Massif de fondation en béton 1 semaine Mar 

06/06/28

Lun 12/06/28

294 Pose des éléments de rampe 8 jours Mer 

21/06/28

Ven 30/06/28

295 Livraison sur site par voie fluviale 1 jour Mer 

21/06/28

Mer 21/06/28

296 Reprise, pose et raccordement des éléments de la rampe 1 semaine Jeu 

22/06/28

Mer 28/06/28

297 Travaux électrique et éclairage 4 jours Mar 

27/06/28

Ven 30/06/28

298 Jalon - Adaptation de la passerelle pour accessibilité au public 0 jour Lun 

28/08/28

Lun 28/08/28

299 Finalisation des travaux nécessaires au fonctionnement finalisé et automatique 

du barrage et de la passe à poissons - Vérifications et essais

11 jours Jeu 

25/05/28

Jeu 08/06/28

300 Fin des travaux de raccordements, vérifications et réception des cablages et 

tuyauterie

1 semaine Jeu 

25/05/28

Mer 31/05/28

301 Remplissage de la centrale en huile 2 jours Jeu 

01/06/28

Ven 02/06/28

302 Purge des circuits hydrauliques et vérins 2 jours Jeu 

01/06/28

Ven 02/06/28

303 Réglage des capteurs de position 2 jours Lun 

05/06/28

Mar 06/06/28

304 Mise en pression progressive du circuits 2 jours Mer 

07/06/28

Jeu 08/06/28

305 Mise en service de la centrale hydraulique et de l'armoire de commande 10 jours Mer 

07/06/28

Mar 

20/06/28

306 Essais et contrôles interne - Hydraulique 1 semaine Ven 

09/06/28

Jeu 15/06/28

307 Essais et contrôles interne Electricité et Automatismes 2 semaines Mer 

07/06/28

Mar 20/06/28

308 Essais de régulation en eau vive de l’ensemble du nouveau barrage et de la passe 

à poissons - 15 jours ouvrés

15 jourséc Mar 

20/06/28

Mer 05/07/28

309 Point d'arrêt - validation du fonctionnement possible du nouveau barrage pour 

permettre la démolition du barrage existant

1 jour Jeu 

06/07/28

Jeu 06/07/28

310 Dépose du dispositif de guidage et de la passerelle de service 8 jours Ven 

07/07/28

Mar 

18/07/28

311 Effacement des hausses des passes de l’ancien barrage 2 jours Ven 

07/07/28

Lun 10/07/28

312 Dépose de la besogne et mise à disposition de l'exploitant en rive droite 1 jour Mar 

11/07/28

Mar 11/07/28

313 Dépose du dispositif de guidage et des passerelles d'accès 2 jours Mer 

12/07/28

Jeu 13/07/28

314 Découpe et enlèvement des tubes supports (plongeurs) 3 jours Ven 

14/07/28

Mar 18/07/28

315 Fin de pose des enrochements liaisonnés 9 jours Mer 

12/07/28

Lun 24/07/28

316 Contrôle des enrochements aval barrage et complément si besoin 1 semaine Mer 

12/07/28

Mar 18/07/28

317 Liaisonnement des enrochements en béton (plongeurs) et comblement des 

tubes découpés

4 jours Mer 

19/07/28

Lun 24/07/28

318 Réception des enrochements liaisonnés 0 jour Lun 

24/07/28

Lun 24/07/28

319 Jalon J5 - Fin des travaux de protection en enrochement en aval du barrage - 

28/08/2025

0 jour Lun 

28/08/28

Lun 28/08/28

320 Démolition du barrage existant 18 jours Mar 

25/07/28

Jeu 17/08/28

321 Dépose et évacuation des hausses des passes de l’ancien barrage 1 semaine Mar 

25/07/28

Lun 31/07/28

322 Démolition de la culées en RD 3 jours Mar 

01/08/28

Jeu 03/08/28

323 Démolition du barrage existant : arrasement radier de la passe en RG, 

démolition pile centrale et la culée en RG - sous batardeau provisoire

2 semaines Ven 

04/08/28

Jeu 17/08/28

324 Réception sur démolition - contrôle de niveau sur radier 0 jour Jeu 

17/08/28

Jeu 17/08/28

325 Finalisation des travaux en rives 16 jours Mer 

02/08/28

Mer 

23/08/28

326 Débarquement grue treillis 60 t en rive à l'amont de la PàP 1 jour Mer 

02/08/28

Mer 02/08/28

327 Reprise des palplanches approvionnées en phase 2 à l'aide de la grue à tour 1 jour Jeu 

03/08/28

Jeu 03/08/28

328 Battage du rideau aval rive droite 5 jours Ven 

04/08/28

Jeu 10/08/28

329 Repli de la grue par la voie fluviale 1 jour Ven 

11/08/28

Ven 11/08/28

330 Remblaiement derrière le rideau 2 jours Lun 

14/08/28

Mar 15/08/28

331 Enrochement en sortie de Passe-à-Poissons et liaisonnement 3 jours Mer 

16/08/28

Ven 

18/08/28
332 Enrochements de la berge en rive gauche suite démolition 3 jours Lun 

21/08/28

Mer 23/08/28

333 Réception des travaux en rive gauche 0 jour Mer 

23/08/28

Mer 23/08/28

334 Remise en état et finitions en rive droite 7 jours Lun 

21/08/28

Mar 

29/08/28

335 Finitions diverses, nettoyage final et évacuation du chantier 3 jours Lun 

21/08/28

Mer 23/08/28

336 Reprise de la piste d'accès 2 jours Jeu 

24/08/28

Ven 25/08/28

337 Engazonnement de la parcelle 2 jours Lun 

28/08/28

Mar 29/08/28

338 Réception finale en rive droite 0 jour Mar 

29/08/28

Mar 29/08/28

339 Mise en service définitive du nouveau barrage et de sa passe à poissons 1 jour Jeu 

24/08/28

Jeu 24/08/28

340 Repliement du reste des installations terrestres, des aménagements provisoires 

et remise en état du site en rive gauche

15 jours Jeu 

24/08/28

Mer 

13/09/28

341 Evacuation des matériaux et matériels résiduels 2 jours Jeu 

24/08/28

Ven 25/08/28

342 Démontage et évacuation de la base vie 1 semaine Lun 

28/08/28

Ven 01/09/28

343 Dépose des emprises travaux et remise en état 1 semaine Lun 

04/09/28

Ven 08/09/28

344 Remise en état des voiries et voies d'accès 1 semaine Jeu 

07/09/28

Mer 13/09/28

345 Réception des terrains après remise en état en RG 0 jour Mer 

13/09/28

Mer 13/09/28

346 Jalon J8 - Repliement de toutes les installations de chantier - 23/10/2025 0 jour Lun 

23/10/28

Lun 23/10/28

347 Période de suivi à la mise en service - 183 jours calendaires 183 jourséc Jeu 

24/08/28

Ven 23/02/29

348

349 TRANCHES OPTIONNELLES 661 jours Jeu 

12/03/26

Lun 25/09/28

350 TO 01 - Réalisation de la passe-à-Poissons 556 jours Jeu 

06/08/26

Lun 25/09/28

351 Notification de la tranche optionnelle TO 01 - 6 mois depuis notif TF 0 jour Jeu 

06/08/26

Jeu 06/08/26

352 Etudes d'exécution de la passe-à-poisson 45 jours Ven 

07/08/26

Jeu 08/10/26

353 Batardeaux & soutènement en palplanches & micropieux 4 semaines Ven 

07/08/26

Jeu 03/09/26

354 Validation Maitre d'oeuvre 4 semaines Ven 

28/08/26

Jeu 24/09/26

355 Notes de calculs et plans d'exécution - Génie Civil 6 semaines Ven 

07/08/26

Jeu 17/09/26

356 Validation Maitre d'oeuvre 5 semaines Ven 

04/09/26

Jeu 08/10/26

357 Serrurerie et équipements (vannes etc.) 3 semaines Ven 

07/08/26

Jeu 27/08/26

358 Validation Maitre d'oeuvre 3 semaines Ven 

28/08/26

Jeu 17/09/26

359 Electricité & automatisme - DAF équipements 4 semaines Ven 

07/08/26

Jeu 03/09/26

360 Validation Maitre d'oeuvre 3 semaines Ven 

04/09/26

Jeu 24/09/26

361 Approvisionnement des principaux équipements spécifiques 55 jours Ven 

18/09/26

Jeu 03/12/26

362 Approvisionnement des palplanches et autres profilés en métal 10 

semaines

Ven 

25/09/26

Jeu 03/12/26

363 Equipements (vannes) et serrurerie 8 semaines Ven 

18/09/26

Jeu 12/11/26

364 Equipements électriques et d'automatismes 8 semaines Ven 

25/09/26

Jeu 19/11/26

365 Réalisation des travaux de la Passe-à-Poissons 127 jours Jeu 

20/05/27

Ven 12/11/27

366 Mise en œuvre du rideau de la PàP côté Seine 4 jours Jeu 

20/05/27

Mar 25/05/27

367 Déchargement grue et installation en rive droite pour le battage 1 jour Mer 

26/05/27

Mer 26/05/27

368 Mise en œuvre du rideau de la PàP côté terre 6 jours Jeu 

27/05/27

Jeu 03/06/27

369 Excavation dans le batardeau de la PàP et réglage du fond de fouille 6 jours Jeu 

10/06/27

Jeu 17/06/27

370 Pose lierne et butons à l'avancement des terrassements 6 jours Jeu 

10/06/27

Jeu 17/06/27

371 Mise en oeuvre des micropieux d'ancrage PàP 5 jours Jeu 

24/06/27

Mer 30/06/27

372 Pose des platines d'ancrage en tête de micropieux et aciers de liaisonnement 3 jours Mar 

29/06/27

Jeu 01/07/27

373 Béton immergé d'étanchéité 1 jour Ven 

09/07/27

Ven 09/07/27

374 Séchage du béton immergé 7 jourséc Ven 

09/07/27

Ven 16/07/27

375 Installation des pompes de vidange et d'épuisement 2 jours Jeu 

15/07/27

Ven 16/07/27

376 Vidange complète du batardeau 1 jour Lun 

19/07/27

Lun 19/07/27

377 Installation des accès en fond de fouille avec des tours d'escaliers 1 jour Mar 

20/07/27

Mar 20/07/27

378 Mise à niveau du bouchon immergé 1 jour Mer 

21/07/27

Mer 21/07/27

379 Barres d'ancrage dans le bouchon immergé + connecteurs sur palplanches 3 jours Jeu 

22/07/27

Lun 26/07/27

380 Radier PàP 4 jours Mar 

27/07/27

Ven 30/07/27

381 Dépose cadre butonnage PàP 3 jours Lun 

09/08/27

Mer 11/08/27

382 Mise en place de la drome de protection de la passe-à-poisson 2 jours Jeu 

12/08/27

Ven 13/08/27

383 Voiles latéraux 5 jours Lun 

27/09/27

Ven 01/10/27

384 Pose des nasses de piégeage 3 jours Lun 

04/10/27

Mer 06/10/27

385 Cloisons intérieurs 3 jours Jeu 

07/10/27

Lun 11/10/27

386 Arasement des palplanches 4 jours Mar 

12/10/27

Ven 15/10/27

387 Poutre de couronnement 1 semaine Jeu 

14/10/27

Mer 20/10/27

388 Pose des vannes amont et aval yc moteur 1 jour Jeu 

21/10/27

Jeu 21/10/27

389 Raccordement électrique et automatisme 2 jours Ven 

22/10/27

Lun 25/10/27

390 Pose des caillebotis de protection et grille de piègeage et nasses 3 jours Ven 

22/10/27

Mar 26/10/27

391 Essais de régulation à sec et en eau sous batardeau - 15 J calendaires 15 jourséc Mar 

26/10/27

Mer 10/11/27

392 Découpe des palplanches en extrémité de la passe-à-poisson (plongeur) 2 jours Jeu 

11/11/27

Ven 12/11/27

393 Repli en parallèle des travaux sur le barrage 0 jour Ven 

12/11/27

Ven 12/11/27

394 Jalon - Dépose batardeau lié aux travaux en lit mineur 0 jour Jeu 

11/11/27

Jeu 11/11/27

395 Mise en service définitive de la PàP 12 jours Mar 

20/06/28

Jeu 06/07/28

396 Essais de régulation en eau vive de la passe à poissons en parallèle des essais 

sur le barrage - 15 jours calendaires

15 jourséc Mar 

20/06/28

Mer 05/07/28

397 Point d'arrêt - validation du fonctionnement possible de la passe-à-poisson 1 jour Jeu 

06/07/28

Jeu 06/07/28

398 Travaux en rive droite 2 jours Mer 

16/08/28

Jeu 17/08/28

399 Enrochements en sortie de PàP et liaisonnement en béton 2 jours Mer 

16/08/28

Jeu 17/08/28

400 Jalon - Fin des travaux d'enrochement 0 jour Lun 

28/08/28

Lun 28/08/28

401 Jalon - Fonctionnement de la passe-à-poissons 0 jour Lun 

25/09/28

Lun 25/09/28

402

403 TO 02 - Mise en téléconduite du barrage par canal hertzien 353 jours Dim 

07/02/27

Mer 

14/06/28

404 Notification de la tranche optionnelle TO 03 - 12 mois depuis notif TF 0 jour Dim 

07/02/27

Dim 07/02/27

405 Etudes d'exécution de la mise en télé conduite du barrage 35 jours Jeu 

30/09/27

Mer 

17/11/27

406 Etudes d'exécution - Génie Civil et fondations micropieux 30 jours Jeu 

30/09/27

Mer 

10/11/27

407 Etablissement des notes de calculs et plans d'exécution 4 semaines Jeu 

30/09/27

Mer 27/10/27

408 Validation Maitre d'oeuvre 3 semaines Jeu 

21/10/27

Mer 10/11/27

409 Etudes Pylône 35 jours Jeu 

30/09/27

Mer 

17/11/27

410 Etablissement note structure pylône 5 semaines Jeu 

30/09/27

Mer 03/11/27

411 Equipements électriques et raccordement 5 semaines Jeu 

30/09/27

Mer 03/11/27

412 Validation Maitre d'oeuvre 4 semaines Jeu 

21/10/27

Mer 17/11/27

413 Approvisionnement Pylône et matériel électrique 4 mois Jeu 

18/11/27

Mar 14/03/28

414 Réalisation de la mise en télé conduite du barrage 15 jours Jeu 

25/05/28

Mer 

14/06/28

415 Fondations du pylône de téléconduite - micropieux 2 jours Jeu 

25/05/28

Ven 26/05/28

416 Massif de fondation 3 jours Lun 

29/05/28

Mer 31/05/28

417 Mise en place du pylône de téléconduite, raccordements et essais 2 semaines Jeu 

01/06/28

Mer 14/06/28

418 Jalon - Mise en téléconduite du barrage par canal hertzien 0 jour Mar 

27/06/28

Mar 27/06/28

419

420 TO 03 - Renfort du ponceau 76 jours Jeu 

12/03/26

Lun 29/06/26

421 Notification de la tranche optionnelle TO 03 0 jour Jeu 

12/03/26

Jeu 12/03/26

422 Travaux de renforcement du ponceau 1 semaine Jeu 

30/04/26

Mer 06/05/26

423 Jalon - travaux à terminer avant le 27/06/2026 0 jour Lun 

29/06/26

Lun 29/06/26

VNF - Reconstruction du Barrage de Beaulieu

Notification du marché (12/02/2026) 12/02

Ordre de service - phase de préparation de 4 mois 12/02

4 moiséc Phase de préparation de 4 mois

Phase de Travaux TF - 50 mois

869 jourséc Phase travaux 1 à 3 

183 jourséc Pérode de suivi à la mise en service

12 moiséc Garantie de parfait achèvement

Ordre de service travaux - phase 1 18/05

13/11 30/04
Interruption des travaux dans le lit mineur 2026 - 2027

Ordre de service travaux - phase 2 13/05

12/11 30/04
Interruption des travaux dans le lit mineur 2027 - 2028

Ordre de service travaux - phase 3 25/05

14 Interruption des travaux dans le lit mineur 2028

Jalons à respecter (CCAP art 5.5.1)

Tranche Ferme

J1 - Phase 1 - Dépose batardeau - 13/11/2026 12/11

J2 - Phase 1 - Repli chantier hors zone de crue - 14/11/2026 13/11

J3 - Phase 2 - Dépose batardeau - 13/11/2027 11/11

J4 - Phase 2 - Repli chantier hors zone de crue - 14/11/2027 12/11

J5 - Fin des travaux de protection en enrochement en aval du barrage - 28/08/2028 28/08

J6 - Adaptation de la passerelle et rampes PMR - 28/08/2028 28/08

J7 - Repliement de toutes les installations de chantier - 23/10/2028 23/10

TO1 - Passe-à-Poissons (J3 / J4 / J5 et J7 idem TF)

J8 - Fonctionnement de la passe à poisson - 25/09/2028 25/09

J7 - Repliement de toutes les installations de chantier - 23/10/2028 23/10

TO2 - Pylône de téléconduite

J9 - Mise en téléconduite du barrage par canal hertzien - 27/06/2028 27/06

J7 - Repliement de toutes les installations de chantier - 23/10/2028 23/10

TO3 - Confortement du ponceau SUD

J10 - Confortement du ponceau SUD - 27/06/2026 26/06

J7 - Repliement de toutes les installations de chantier - 23/10/2028 23/10

Délai groupement 

PHASE 0 - PREPARATION DE CHANTIER

6 semaines Phase administrative (arrêtés, agrément sous-traitants, autorisations de voiries, …)6 semaines Phase administrative (arrêtés, agrément sous-traitants, autorisations de voiries, …)

6 semaines Validation Maitre d'oeuvre et Agréments36 Validation Maitre d'oeuvre et Agréments

6 semaines Modes opératoires, agréments des matériaux et fournitures6 semaines Modes opératoires, agréments des matériaux et fournitures

5 semaines Validation Maitre d'oeuvre et Agréments38 Validation Maitre d'oeuvre et Agréments

1 semaine Etablissement de la note d'hypothèse générale1 semaine Etablissement de la note d'hypothèse générale

1 semaine Validation Maitre d'oeuvre40 Validation Maitre d'oeuvre

2 semaines Mission G3 2 semaines Mission G3 

1 semaine Validation Maitre d'oeuvre42 Validation Maitre d'oeuvre

Etudes d'exécution

Phase des études d'exécution - Batardeaux & soutènements en palplanches

4 semaines Etudes d'exécution des batardeaux de chantier & soutènement en palplanches

1 semaine Validation Maitre d'oeuvre - Visa partiel rideau et quai rive gauche + Tubes 46 Validation Maitre d'oeuvre - Visa partiel rideau et quai rive gauche + Tubes 

4 semaines Validation Maitre d'oeuvre47 Validation Maitre d'oeuvre

Phase des études d'exécution - Fondations profondes en micropieux

4 semaines Etudes d'exécution des fondations4 semaines Etudes d'exécution des fondations

4 semaines Validation Maitre d'oeuvre50 Validation Maitre d'oeuvre

Phase des études d'exécution - Génie Civil

8 semaines Etablissement des notes de calculs et plans d'exécution8 semaines Etablissement des notes de calculs et plans d'exécution

6 semaines Validation Maitre d'oeuvre53 Validation Maitre d'oeuvre

Phase des études d'exécution - Vantellerie, passerelles et équipements mécaniques

1 semaine Notes d'hypothèses spécifiques1 semaine Notes d'hypothèses spécifiques

1 semaine Validation Maitre d'oeuvre56 Validation Maitre d'oeuvre

5 semaines Notes de calculs5 semaines Notes de calculs

1 semaine Visa matière anticipé pour commandes des aciers58 Visa matière anticipé pour commandes des aciers

3 semaines Validation Maitre d'oeuvre59 Validation Maitre d'oeuvre

8 semaines Plan d'ensemble et de détails8 semaines Plan d'ensemble et de détails

3 semaines Validation Maitre d'oeuvre61 Validation Maitre d'oeuvre

4 semaines Traçage4 semaines Traçage

Phase des études d'exécution - Electricité, éclairage & Automatisme

6 semaines DAF équipements6 semaines DAF équipements

12 semaines Etudes électrique - Bilan de puissance, schémas, plans et études EXE12 semaines Etudes électrique - Bilan de puissance, schémas, plans et études EXE

12 semaines Etudes automatismes12 semaines Etudes automatismes

6 semaines Validation Maitre d'oeuvre67 Validation Maitre d'oeuvre

Phase des études d'exécution - Hydraulique

Dossier exécution Hydraulique HYDEC6 semaines Dossier exécution Hydraulique

6 semaines Validation Maitre d'oeuvre70 Validation Maitre d'oeuvre

Approvisionnement des principaux équipements spécifiques

Palplanches

8 semaines Commande anticipée - palplanches pour quai et rive gauche + tubes

12 semaines Approvisionnement des palplanches et autres profilés en métal

Délai fabrication et de livraison des clapets

11 semaines Approvionnement matière - phase 1 et 211 semaines Approvionnement matière - phase 1 et 2

Clapets - phase 1

10 semaines Fabrication10 semaines Fabrication

3 semaines Anticorrosion3 semaines Anticorrosion

2 jours Transport et livraison fluvial depuis le Port de Limay-Porcheville2 jours Transport et livraison fluvial depuis le Port de Limay-Porcheville

Clapets - phase 2

10 semaines Fabrication10 semaines Fabrication

3 semaines Anticorrosion3 semaines Anticorrosion

2 jours Transport et livraison depuis le Port de Limay-Porcheville2 jours Transport et livraison depuis le Port de Limay-Porcheville

Délai de fabrication et de livraison de la passerelle

12 semaines Approvionnement matière - phase 1 et 212 semaines Approvionnement matière - phase 1 et 2

Passerelle - phase 1

4 semaines Fabrication4 semaines Fabrication

2 semaines Anticorrosion2 semaines Anticorrosion

1 jour Transport et livraison depuis le Port de Limay-Porcheville1 jour Transport et livraison depuis le Port de Limay-Porcheville

Passerelle - phase 2

4 semaines Fabrication4 semaines Fabrication

2 semaines Anticorrosion2 semaines Anticorrosion

1 jour Transport et livraison depuis le Port de Limay-Porcheville1 jour Transport et livraison depuis le Port de Limay-Porcheville

Délai de fabrication et de livraison des vérins

24 semaines Vérins phase 1&224 semaines Vérins phase 1&2

10 semaines Centrale et tuyauterie hydraulique10 semaines Centrale et tuyauterie hydraulique

Electricité, éclairage & Automatismes

5 mois Groupe électrogène, TGBT et divers type d'éclairage5 mois Groupe électrogène, TGBT et divers type d'éclairage

7 mois Matériel d'automatisme et armoire de contrôle / commande7 mois Matériel d'automatisme et armoire de contrôle / commande

5 semaines Réalisation armoire de contrôle / commande en atelier5 semaines Réalisation armoire de contrôle / commande en atelier

1 semaine Recette plateforme1 semaine Recette plateforme

1 semaine Validations / essais FAT1 semaine Validations / essais FAT

Passerelles PMR et équipements

Délai de fabrication et de livraison des rampes de la passerelle

12 semaines Approvionnement matière12 semaines Approvionnement matière

10 semaines Fabrication10 semaines Fabrication

2 semaines Anticorrosion2 semaines Anticorrosion

1 jour Transport et livraison au port de Nogent-sur-Seine1 jour Transport et livraison au port de Nogent-sur-Seine

Electricité, éclairage & Automatismes

2 mois Divers équipements d'électricité & éclairage

Travaux préparatoires - Installations de chantier - phase 1

2 semaines Aménagement du terrain, viabilisation des emprises et des accès2 semaines Aménagement du terrain, viabilisation des emprises et des accès

2 semaines Installations de chantier : base vie, panneaux de chantier, clôtures2 semaines Installations de chantier : base vie, panneaux de chantier, clôtures

1 semaine Livraison et réception des premiers ateliers, fournitures et matériels sur site1 semaine Livraison et réception des premiers ateliers, fournitures et matériels sur site

2 jours Préparation de l'emprise stockage au Port de Nogent-sur-Seine2 jours Préparation de l'emprise stockage au Port de Nogent-sur-Seine

1 jour Livraison des palplanches et tubes

travaux sur la berge en rive gauche

1 jour Transfert et installation de l'atelier fluvial

3 jours Mise en place d'un quai de déchargement en palplanches en RG

2 jours Battage du rideau amont RG - 15 ml

2 jours Remblais compactés au droit du quai de déchargement en RG2 jours Remblais compactés au droit du quai de déchargement en RG

2 jours Remblais au droit du rideau amont2 jours Remblais au droit du rideau amont

Travaux préparatoires - Installations de chantier - phase 2

1 semaine Vérification des zones d'emprises et viabilisation - réfection si beosin1 semaine Vérification des zones d'emprises et viabilisation - réfection si beosin

2 semaines Réactivation des installation de chantier : base vie, panneaux et clôture du site2 semaines Réactivation des installation de chantier : base vie, panneaux et clôture du site

1 semaine Livraison et réception des premiers ateliers, fournitures et matériels sur site1 semaine Livraison et réception des premiers ateliers, fournitures et matériels sur site

2 jours Préparation de l'emprise stockage au Port de Nogent-sur-Seine2 jours Préparation de l'emprise stockage au Port de Nogent-sur-Seine

2 jours Livraison des palplanches et tubes

2 jours Transfert et installation de l'atelier fluvial

PHASE TRAVAUX

PHASE 1 : TRAVAUX PASSE RIVE GAUCHE (RG)

18/05

10 jours Excavation jusqu'au fond de fouille enrochements entre les barrages et zone phase 1 avec moyens fluviaux - 3500 m³ environ
350 à 500 m³/j

10 jours Excavation jusqu'au fond de fouille enrochements entre les barrages et zone phase 1 avec moyens fluviaux - 3500 m³ environ

6 jours Pose des enrochements entre les barrages (hors zone tubes) en fluvial - 1600 m³ environ
250 m³/j

6 jours Pose des enrochements entre les barrages (hors zone tubes) en fluvial - 1600 m³ environ

Système de guidage provisoire Besogne en passe RD

4 jours Battage des tubes métalliques - système de guidage provisoire & passerelle chantier
10 u - 3 à 4 u/j

1 jour Pose et fixation du profilé métallique avec moyens fluviaux1 jour Pose et fixation du profilé métallique avec moyens fluviaux

2 jours Installation des équipements de manoeuvre et raccordement à la besogne2 jours Installation des équipements de manoeuvre et raccordement à la besogne

0,5 jour Dépose de l'ancien système de guidage de la barge d'exploitation de VNF
3 pieux+85 ml de cable

1 semaine Mise en oeuvre du batardeau chantier (passe1-2) + liernes en RG : rideaux aval et transversal

5 jours Fin d'excavation dans le batardeau (zone gros béton), nettoyage profilés et réglage du fond de fouille
env 700 à 800m3 à 250m3/j

5 jours Fin d'excavation dans le batardeau (zone gros béton), nettoyage profilés et réglage du fond de fouille

1 jour Complément en enrochement autour des tubes et le long du batardeau1 jour Complément en enrochement autour des tubes et le long du batardeau

3 jours Plateforme de la grue à tour (battage tubes et plateforme support) 

4 jours Montage de la grue à tour au Port et transfert par voie fluvial pour assemblage4 jours Montage de la grue à tour au Port et transfert par voie fluvial pour assemblage

3 jours Installation des passerelles et escaliers d'accès de service3 jours Installation des passerelles et escaliers d'accès de service

1 jour Installation du mat de bétonnage1 jour Installation du mat de bétonnage

10 jours Réalisation des micropieux d'ancrage (2 équipes)10 jours Réalisation des micropieux d'ancrage (2 équipes)

5 jours Pose des platines d'ancrage en tête de micropieux et aciers de liaisonnement5 jours Pose des platines d'ancrage en tête de micropieux et aciers de liaisonnement

4 jours Mise en œuvre des rideaux intérieur (parafouille) : aval et amont

4 jours Fermeture du rideau de palplanches du batardeau chantier (rideau amont) et butonnage (butons horizontaux) + tube mat de bétonnage

2 jours Mise en oeuvre du béton immergé2 jours Mise en oeuvre du béton immergé

7 jourséc Séchage du béton immergé

4 jours Installation des pompes de vidange et d'épuisement4 jours Installation des pompes de vidange et d'épuisement

1 jour Vidange complète du batardeau1 jour Vidange complète du batardeau

1 jour Installation des accès en fond de fouille tours d'escaliers1 jour Installation des accès en fond de fouille tours d'escaliers

2 jours Mise à niveau du bouchon immergé2 jours Mise à niveau du bouchon immergé

2 jours Scellement des ancrages bouchons - radier2 jours Scellement des ancrages bouchons - radier

Génie civil du barrage - Passes 1 & 2 - rive gauche

10 jours Radier passes 1 et 2
2 postes

10 jours Radier passes 1 et 2

3 jours Pose des bracons inclinés et dépose des butons

15 jours Pile centrale
2 postes

15 jours Pile centrale

10 jours Pile P1
2 postes

10 jours Pile P1

12 jours Culée RG
2 postes

12 jours Culée RG

18 jours Réalisation des têtes de piles 18 jours Réalisation des têtes de piles 

10 jours Banquettes radier passes 1 et 2
2 postes

10 jours Banquettes radier passes 1 et 2

2 jours Dépose du système de butonnage (bracons inclinés)

1 semaine Protection du radier en BFUP et protection en résine zone de frottement
2 postes

1 semaine Protection du radier en BFUP et protection en résine zone de frottement

5 jours Installation d'une centrale hydraulique provisoire et alimentation chantier5 jours Installation d'une centrale hydraulique provisoire et alimentation chantier

Installations des clapets et des organes de manoeuvre

1 jour Transfert des clapets et passerelles en voie fluviale1 jour Transfert des clapets et passerelles en voie fluviale

Clapet 1

2 jours Pose des préscellés, chassis et gabarit2 jours Pose des préscellés, chassis et gabarit

1 jour Pose des paliers et du clapet1 jour Pose des paliers et du clapet

1 jour Pose chaise vérin1 jour Pose chaise vérin

1 jour Point d'arrêt avant coulage - vérification géomètre et MOE

1 jour Coulage béton 2ème phase1 jour Coulage béton 2ème phase

2 jours Pose vérin et raccord sur centrale hydraulique2 jours Pose vérin et raccord sur centrale hydraulique2 jours Pose vérin et raccord sur centrale hydraulique

1 jour Dépose des gabarits et chassis1 jour Dépose des gabarits et chassis

Clapet 2

1 jour Transfert des clapets depuis le port de Nogent-sur-Seine en voie fluviale1 jour Transfert des clapets depuis le port de Nogent-sur-Seine en voie fluviale

2 jours Pose des préscellés, chassis et gabarit2 jours Pose des préscellés, chassis et gabarit

1 jour Pose des paliers et du clapet1 jour Pose des paliers et du clapet

1 jour Pose chaise vérin1 jour Pose chaise vérin

1 jour Point d'arrêt avant coulage - vérification géomètre et MOE

1 jour Coulage béton 2ème phase1 jour Coulage béton 2ème phase

2 jours Pose vérin et raccord sur centrale hydraulique2 jours Pose vérin et raccord sur centrale hydraulique2 jours Pose vérin et raccord sur centrale hydraulique

1 jour Dépose des gabarits et chassis1 jour Dépose des gabarits et chassis

Essais de régulation à sec et en eau morte sous batardeau - 15 J calendaires - Clapets & batardeaux d'exploitation

5 jours Essais à sec - clapets et batardeaux d'exploitation5 jours Essais à sec - clapets et batardeaux d'exploitation5 jours Essais à sec - clapets et batardeaux d'exploitation

1 jour Mise en eau du batardeau 1 jour Mise en eau du batardeau 

5 jours Essais en eau morte des passes 1 et 2 (clapets et batardeaux d'exploitation)5 jours Essais en eau morte des passes 1 et 2 (clapets et batardeaux d'exploitation)5 jours Essais en eau morte des passes 1 et 2 (clapets et batardeaux d'exploitation)

Mise en place de la passerelle (1/2 passerelle) et des accès et garde-corps sur piles

3 jours Installation des éléments fixes et installation des gardes-corps et accès aux piles3 jours Installation des éléments fixes et installation des gardes-corps et accès aux piles

3 jours Pose des passerelles, raccordement et finitions3 jours Pose des passerelles, raccordement et finitions

1 semaine Pose des cablages électrique définitif1 semaine Pose des cablages électrique définitif

1 jour Abaisssement des clapets et dépose de l'hydraulique provisoire des essais1 jour Abaisssement des clapets et dépose de l'hydraulique provisoire des essais1 jour Abaisssement des clapets et dépose de l'hydraulique provisoire des essais

3 jours Dépose tuyauterie hydraulique provisoire et raccordement définitif 3 jours Dépose tuyauterie hydraulique provisoire et raccordement définitif 

5 jours Enlèvement du batardeau (rideau extérieur) et évacuation du batardeau pour réemploi en phase 2

1 semaine Délai de sécurité & aléas

Jalon J1 - Dépose batardeau - 13/11/2023 (modif CCAP) 23/10

1 jour Repli du matériel fluvial du chantier

6 jours Sécurisation des installations de chantier suivant protocole crue6 jours Sécurisation des installations de chantier suivant protocole crue

Jalon J2 - Repli chantier hors zone de crue - 14/11/2023 (modif CCAP) 13/11

208 1ère période d'interruption des travaux dans le lit mineur

PHASE 2 : TRAVAUX PASSE RIVE DROITE (RD)

13/05

5 jours Mise en oeuvre du batardeau de chantier (passes 3-4) + liernes : rideau aval et retour en RD

9 jours Excavation dans le batardeau (zone gros béton), nettoyage profilés et réglage du fond de fouille
env 700 à 800m3 à 250m3/j

9 jours Excavation dans le batardeau (zone gros béton), nettoyage profilés et réglage du fond de fouille

2 jours Complément en enrochement autour des tubes et le long du batardeau2 jours Complément en enrochement autour des tubes et le long du batardeau

10 jours Mise en oeuvre des micropieux d'ancrage Barrage phase 2

5 jours Pose des platines d'ancrage en tête de micropieux et aciers de liaisonnement5 jours Pose des platines d'ancrage en tête de micropieux et aciers de liaisonnement

4 jours Mise en œuvre du rideau intérieur (parafouille) : aval et amont

5 jours Fermeture du rideau de palplanches du batardeau chantier (rideau amont) et butonnage (butons horizontaux) + Tube pour mât de bétonnage

1 jour Installation du mat de bétonnage1 jour Installation du mat de bétonnage

2 jours Mise en oeuvre du béton immergé2 jours Mise en oeuvre du béton immergé

7 jourséc Séchage du béton immergé

4 jours Installation des pompes de vidange et d'épuisement4 jours Installation des pompes de vidange et d'épuisement

2 jours Vidange complète du batardeau2 jours Vidange complète du batardeau

2 jours Installation des accès en fond de fouille avec des tours d'escaliers2 jours Installation des accès en fond de fouille avec des tours d'escaliers

2 jours Mise à niveau du bouchon immergé2 jours Mise à niveau du bouchon immergé

2 jours Scellement des ancrages bouchons - radier2 jours Scellement des ancrages bouchons - radier

Génie civil du barrage - Passes 3 & 4 - rive droite

10 jours Radier passes 1 et 2
2 postes

10 jours Radier passes 1 et 2

3 jours Pose des bracons inclinés et dépose des butons

11 jours Pile P1
2 postes

11 jours Pile P1

12 jours Culée RG12 jours Culée RG

15 jours Réalisation des têtes de piles 
2 postes

15 jours Réalisation des têtes de piles 

10 jours Banquettes radier passes 1 et 210 jours Banquettes radier passes 1 et 2

2 jours Dépose du système de butonnage (bracons inclinés)

1 semaine Protection du radier en BFUP et protection en résine zone de frottement
2 postes

1 semaine Protection du radier en BFUP et protection en résine zone de frottement

Aménagement et équipements maison éclusière et rive droite

1,5 semaines Piste d'accès provisoire et création des tranchées avec fourreaux, caniveaux et pose des chambres de tirage1,5 semaines Piste d'accès provisoire et création des tranchées avec fourreaux, caniveaux et pose des chambres de tirage

1 semaine Clôture du site avec portails et panneaux d'information1 semaine Clôture du site avec portails et panneaux d'information

1 mois Aménagement intérieur de la maison éclusière1 mois Aménagement intérieur de la maison éclusière

2 semaines Mise en place du chemin de servitudes (électricité. + Hydraulique)2 semaines Mise en place du chemin de servitudes (électricité. + Hydraulique)2 semaines Mise en place du chemin de servitudes (électricité. + Hydraulique)

2 semaines Installation de la centrale hydraulique, du groupe électrogène, et de l’armoire de commande2 semaines Installation de la centrale hydraulique, du groupe électrogène, et de l’armoire de commande

Installations des clapets et des organes de manoeuvre

1 jour Transfert des clapets et passerelles en voie fluviale1 jour Transfert des clapets et passerelles en voie fluviale

Clapet 1

2 jours Pose des préscellés, chassis et gabarit2 jours Pose des préscellés, chassis et gabarit

1 jour Pose des paliers et du clapet1 jour Pose des paliers et du clapet

1 jour Pose chaise vérin1 jour Pose chaise vérin

1 jour Point d'arrêt avant coulage - vérification géomètre et MOE

1 jour Coulage béton 2ème phase1 jour Coulage béton 2ème phase

1,5 jours Pose vérin et raccord sur centrale hydraulique (avec tuyauteries provisoires souple)1,5 jours Pose vérin et raccord sur centrale hydraulique (avec tuyauteries provisoires souple)1,5 jours Pose vérin et raccord sur centrale hydraulique (avec tuyauteries provisoires souple)

1 jour Dépose des gabarits et chassis1 jour Dépose des gabarits et chassis

Clapet 2

2 jours Pose des préscellés, chassis et gabarit2 jours Pose des préscellés, chassis et gabarit

1 jour Pose des paliers et du clapet1 jour Pose des paliers et du clapet

1 jour Pose chaise vérin1 jour Pose chaise vérin

1 jour Point d'arrêt avant coulage - vérification géomètre et MOE

1 jour Coulage béton 2ème phase1 jour Coulage béton 2ème phase

1,5 jours Pose vérin et raccord sur centrale hydraulique1,5 jours Pose vérin et raccord sur centrale hydraulique1,5 jours Pose vérin et raccord sur centrale hydraulique

1 jour Dépose des gabarits et chassis1 jour Dépose des gabarits et chassis

Essais de régulation à sec et en eau morte sous batardeau - 15 J calendaires - Clapets & batardeaux d'exploitation

1 semaine Essais à sec - clapets et batardeaux d'exploitation1 semaine Essais à sec - clapets et batardeaux d'exploitation1 semaine Essais à sec - clapets et batardeaux d'exploitation

1 jour Mise en eau du batardeau 1 jour Mise en eau du batardeau 

1 semaine Essais en eau morte des passes 1 et 2 (clapets et batardeaux d'exploitation)1 semaine Essais en eau morte des passes 1 et 2 (clapets et batardeaux d'exploitation)1 semaine Essais en eau morte des passes 1 et 2 (clapets et batardeaux d'exploitation)

Mise en place de la passerelle (3/4 passerelle) et des accès et garde-corps sur piles

3 jours Installation des éléments fixes et installation des gardes-corps et accès aux piles3 jours Installation des éléments fixes et installation des gardes-corps et accès aux piles

3 jours Pose des passerelles, raccordement et finitions3 jours Pose des passerelles, raccordement et finitions

3 jours Pose et raccordement des cablages électrique définitif et raccrodements3 jours Pose et raccordement des cablages électrique définitif et raccrodements

1 jour Abaisssement des clapets 1 jour Abaisssement des clapets 1 jour Abaisssement des clapets 

3 jours Dépose tuyauterie hydraulique provisoire et raccordement définitif entre les passerelles et caniveau technique3 jours Dépose tuyauterie hydraulique provisoire et raccordement définitif entre les passerelles et caniveau technique

5 jours Enlèvement du batardeau (rideau extérieur) et évacuation du batardeau via le port de Nogent

4 jours Dépose de la passerelle de service et partielle des tubes (hors zone besogne)4 jours Dépose de la passerelle de service et partielle des tubes (hors zone besogne)

3 jours Démontage de la grue et évacuation3 jours Démontage de la grue et évacuation

3 jours Dépose de la plateforme de la grue, arrachage des tubes et évacuation du chantier

1 semaine Délai de sécurité & aléas

Jalon J3 - Dépose batardeau - 13/11/2024 11/11

1 jour Repli du matériel fluvial du chantier

1 semaine Sécurisation des installations de chantier en RG suivant protocole crue et évacuation en RD1 semaine Sécurisation des installations de chantier en RG suivant protocole crue et évacuation en RD

Jalon J4 - Repli chantier hors zone de crue - 14/11/2024 12/11

278 2e période d'interruption des travaux dans le lit mineur

PHASE 3 : FINALISATION DES TRAVAUX, PROTECTION AVAL ET DEMONTAGE DU BARRAGE EXISTANT

25/05

Réalisation de l'adaptation de la passerelle

Travaux en rive gauche

Génie civil

3 jours Terrassement des fondations et réglage fond de forme3 jours Terrassement des fondations et réglage fond de forme

1 semaine Massif de fondation en béton1 semaine Massif de fondation en béton

Pose des éléments de rampe

1 jour Livraison sur site par voie fluviale

1 semaine Reprise, pose et raccordement des éléments de la rampe

4 jours Travaux électrique et éclairage

Travaux en rive droite

Génie civil

3 jours Terrassement des fondations et réglage fond de forme3 jours Terrassement des fondations et réglage fond de forme

1 semaine Massif de fondation en béton1 semaine Massif de fondation en béton

Pose des éléments de rampe

1 jour Livraison sur site par voie fluviale

1 semaine Reprise, pose et raccordement des éléments de la rampe

4 jours Travaux électrique et éclairage

Jalon - Adaptation de la passerelle pour accessibilité au public 28/08

Finalisation des travaux nécessaires au fonctionnement finalisé et automatique du barrage et de la passe à poissons - Vérifications et essais

1 semaine Fin des travaux de raccordements, vérifications et réception des cablages et tuyauterie1 semaine Fin des travaux de raccordements, vérifications et réception des cablages et tuyauterie

2 jours Remplissage de la centrale en huile2 jours Remplissage de la centrale en huile

2 jours Purge des circuits hydrauliques et vérins2 jours Purge des circuits hydrauliques et vérins

2 jours Réglage des capteurs de position2 jours Réglage des capteurs de position

2 jours Mise en pression progressive du circuits2 jours Mise en pression progressive du circuits

Mise en service de la centrale hydraulique et de l'armoire de commande

1 semaine Essais et contrôles interne - Hydraulique1 semaine Essais et contrôles interne - Hydraulique

2 semaines Essais et contrôles interne Electricité et Automatismes2 semaines Essais et contrôles interne Electricité et Automatismes

15 jourséc Essais de régulation en eau vive de l’ensemble du nouveau barrage et de la passe à poissons - 15 jours ouvrés15 jourséc Essais de régulation en eau vive de l’ensemble du nouveau barrage et de la passe à poissons - 15 jours ouvrés15 jourséc Essais de régulation en eau vive de l’ensemble du nouveau barrage et de la passe à poissons - 15 jours ouvrés

1 jour Point d'arrêt - validation du fonctionnement possible du nouveau barrage pour permettre la démolition du barrage existant309 Point d'arrêt - validation du fonctionnement possible du nouveau barrage pour permettre la démolition du barrage existant

Dépose du dispositif de guidage et de la passerelle de service 

2 jours Effacement des hausses des passes de l’ancien barrage2 jours Effacement des hausses des passes de l’ancien barrage

1 jour Dépose de la besogne et mise à disposition de l'exploitant en rive droite1 jour Dépose de la besogne et mise à disposition de l'exploitant en rive droite

2 jours Dépose du dispositif de guidage et des passerelles d'accès2 jours Dépose du dispositif de guidage et des passerelles d'accès

3 jours Découpe et enlèvement des tubes supports (plongeurs)3 jours Découpe et enlèvement des tubes supports (plongeurs)

Fin de pose des enrochements liaisonnés

1 semaine Contrôle des enrochements aval barrage et complément si besoin1 semaine Contrôle des enrochements aval barrage et complément si besoin

4 jours Liaisonnement des enrochements en béton (plongeurs) et comblement des tubes découpés4 jours Liaisonnement des enrochements en béton (plongeurs) et comblement des tubes découpés

Réception des enrochements liaisonnés 24/07

Jalon J5 - Fin des travaux de protection en enrochement en aval du barrage - 28/08/2025 28/08

Démolition du barrage existant

1 semaine Dépose et évacuation des hausses des passes de l’ancien barrage1 semaine Dépose et évacuation des hausses des passes de l’ancien barrage

3 jours Démolition de la culées en RD3 jours Démolition de la culées en RD

2 semaines Démolition du barrage existant : arrasement radier de la passe en RG, démolition pile centrale et la culée en RG - sous batardeau provisoire2 semaines Démolition du barrage existant : arrasement radier de la passe en RG, démolition pile centrale et la culée en RG - sous batardeau provisoire

Réception sur démolition - contrôle de niveau sur radier 17/08

Finalisation des travaux en rives

1 jour Débarquement grue treillis 60 t en rive à l'amont de la PàP

1 jour Reprise des palplanches approvionnées en phase 2 à l'aide de la grue à tour

5 jours Battage du rideau aval rive droite 

1 jour Repli de la grue par la voie fluviale

2 jours Remblaiement derrière le rideau2 jours Remblaiement derrière le rideau

3 jours Enrochement en sortie de Passe-à-Poissons et liaisonnement3 jours Enrochement en sortie de Passe-à-Poissons et liaisonnement

3 jours Enrochements de la berge en rive gauche suite démolition3 jours Enrochements de la berge en rive gauche suite démolition

Réception des travaux en rive gauche 23/08

Remise en état et finitions en rive droite

3 jours Finitions diverses, nettoyage final et évacuation du chantier 3 jours Finitions diverses, nettoyage final et évacuation du chantier 

2 jours Reprise de la piste d'accès2 jours Reprise de la piste d'accès

2 jours Engazonnement de la parcelle2 jours Engazonnement de la parcelle

Réception finale en rive droite 29/08

1 jour Mise en service définitive du nouveau barrage et de sa passe à poissons1 jour Mise en service définitive du nouveau barrage et de sa passe à poissons

Repliement du reste des installations terrestres, des aménagements provisoires et remise en état du site en rive gauche

2 jours Evacuation des matériaux et matériels résiduels2 jours Evacuation des matériaux et matériels résiduels

1 semaine Démontage et évacuation de la base vie1 semaine Démontage et évacuation de la base vie

1 semaine Dépose des emprises travaux et remise en état1 semaine Dépose des emprises travaux et remise en état

1 semaine Remise en état des voiries et voies d'accès1 semaine Remise en état des voiries et voies d'accès

Réception des terrains après remise en état en RG 13/09

Jalon J8 - Repliement de toutes les installations de chantier - 23/10/2025 23/10

183 jourséc Période de suivi à la mise en service - 183 jours calendaires183 jourséc Période de suivi à la mise en service - 183 jours calendaires

TRANCHES OPTIONNELLES

TO 01 - Réalisation de la passe-à-Poissons

Notification de la tranche optionnelle TO 01 - 6 mois depuis notif TF 06/08

Etudes d'exécution de la passe-à-poisson

4 semaines Batardeaux & soutènement en palplanches & micropieux

4 semaines Validation Maitre d'oeuvre354 Validation Maitre d'oeuvre

6 semaines Notes de calculs et plans d'exécution - Génie Civil6 semaines Notes de calculs et plans d'exécution - Génie Civil

5 semaines Validation Maitre d'oeuvre356 Validation Maitre d'oeuvre

3 semaines Serrurerie et équipements (vannes etc.)3 semaines Serrurerie et équipements (vannes etc.)

3 semaines Validation Maitre d'oeuvre358 Validation Maitre d'oeuvre

4 semaines Electricité & automatisme - DAF équipements4 semaines Electricité & automatisme - DAF équipements

3 semaines Validation Maitre d'oeuvre360 Validation Maitre d'oeuvre

Approvisionnement des principaux équipements spécifiques

10 semaines Approvisionnement des palplanches et autres profilés en métal

8 semaines Equipements (vannes) et serrurerie8 semaines Equipements (vannes) et serrurerie

8 semaines Equipements électriques et d'automatismes8 semaines Equipements électriques et d'automatismes

Réalisation des travaux de la Passe-à-Poissons

4 jours Mise en œuvre du rideau de la PàP côté Seine

1 jour Déchargement grue et installation en rive droite pour le battage

6 jours Mise en œuvre du rideau de la PàP côté terre

6 jours Excavation dans le batardeau de la PàP et réglage du fond de fouille
1500 m³ environ

6 jours Excavation dans le batardeau de la PàP et réglage du fond de fouille

6 jours Pose lierne et butons à l'avancement des terrassements

5 jours Mise en oeuvre des micropieux d'ancrage PàP5 jours Mise en oeuvre des micropieux d'ancrage PàP

3 jours Pose des platines d'ancrage en tête de micropieux et aciers de liaisonnement3 jours Pose des platines d'ancrage en tête de micropieux et aciers de liaisonnement

1 jour Béton immergé d'étanchéité1 jour Béton immergé d'étanchéité

7 jourséc Séchage du béton immergé

2 jours Installation des pompes de vidange et d'épuisement2 jours Installation des pompes de vidange et d'épuisement

1 jour Vidange complète du batardeau1 jour Vidange complète du batardeau

1 jour Installation des accès en fond de fouille avec des tours d'escaliers1 jour Installation des accès en fond de fouille avec des tours d'escaliers

1 jour Mise à niveau du bouchon immergé1 jour Mise à niveau du bouchon immergé

3 jours Barres d'ancrage dans le bouchon immergé + connecteurs sur palplanches3 jours Barres d'ancrage dans le bouchon immergé + connecteurs sur palplanches

4 jours Radier PàP4 jours Radier PàP

3 jours Dépose cadre butonnage PàP

2 jours Mise en place de la drome de protection de la passe-à-poisson

5 jours Voiles latéraux5 jours Voiles latéraux

3 jours Pose des nasses de piégeage3 jours Pose des nasses de piégeage

3 jours Cloisons intérieurs3 jours Cloisons intérieurs

4 jours Arasement des palplanches

1 semaine Poutre de couronnement1 semaine Poutre de couronnement

1 jour Pose des vannes amont et aval yc moteur1 jour Pose des vannes amont et aval yc moteur

2 jours Raccordement électrique et automatisme2 jours Raccordement électrique et automatisme

3 jours Pose des caillebotis de protection et grille de piègeage et nasses3 jours Pose des caillebotis de protection et grille de piègeage et nasses

15 jourséc Essais de régulation à sec et en eau sous batardeau - 15 J calendaires15 jourséc Essais de régulation à sec et en eau sous batardeau - 15 J calendaires15 jourséc Essais de régulation à sec et en eau sous batardeau - 15 J calendaires

2 jours Découpe des palplanches en extrémité de la passe-à-poisson (plongeur)

Repli en parallèle des travaux sur le barrage 12/11

Jalon - Dépose batardeau lié aux travaux en lit mineur 11/11

Mise en service définitive de la PàP

15 jourséc Essais de régulation en eau vive de la passe à poissons en parallèle des essais sur le barrage - 15 jours calendaires15 jourséc Essais de régulation en eau vive de la passe à poissons en parallèle des essais sur le barrage - 15 jours calendaires15 jourséc Essais de régulation en eau vive de la passe à poissons en parallèle des essais sur le barrage - 15 jours calendaires

1 jour Point d'arrêt - validation du fonctionnement possible de la passe-à-poisson397 Point d'arrêt - validation du fonctionnement possible de la passe-à-poisson

Travaux en rive droite

2 jours Enrochements en sortie de PàP et liaisonnement en béton2 jours Enrochements en sortie de PàP et liaisonnement en béton

Jalon - Fin des travaux d'enrochement 28/08

Jalon - Fonctionnement de la passe-à-poissons 25/09

TO 02 - Mise en téléconduite du barrage par canal hertzien

Notification de la tranche optionnelle TO 03 - 12 mois depuis notif TF 07/02

Etudes d'exécution de la mise en télé conduite du barrage

Etudes d'exécution - Génie Civil et fondations micropieux

4 semaines Etablissement des notes de calculs et plans d'exécution4 semaines Etablissement des notes de calculs et plans d'exécution

3 semaines Validation Maitre d'oeuvre408 Validation Maitre d'oeuvre

Etudes Pylône 

5 semaines Etablissement note structure pylône5 semaines Etablissement note structure pylône

5 semaines Equipements électriques et raccordement5 semaines Equipements électriques et raccordement

4 semaines Validation Maitre d'oeuvre412 Validation Maitre d'oeuvre

4 mois Approvisionnement Pylône et matériel électrique4 mois Approvisionnement Pylône et matériel électrique

Réalisation de la mise en télé conduite du barrage

2 jours Fondations du pylône de téléconduite - micropieux2 jours Fondations du pylône de téléconduite - micropieux

3 jours Massif de fondation3 jours Massif de fondation

2 semaines Mise en place du pylône de téléconduite, raccordements et essais2 semaines Mise en place du pylône de téléconduite, raccordements et essais

Jalon - Mise en téléconduite du barrage par canal hertzien 27/06

TO 03 - Renfort du ponceau

Notification de la tranche optionnelle TO 03 12/03

1 semaine Travaux de renforcement du ponceau

Jalon - travaux à terminer avant le 27/06/2026 29/06
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