
N° Mode 
Tâche

Nom de la tâche

1 PREPARATION DOSSIER AO

2 CONSULTATIONS DES ENTREPRISES

3 ANALYSES DES OFFRES

4 RETOUR CNED/CANOPE ANALYSE

5 CAO

6 NOTIFICATION

7 PLAN EXE ‐ PREPARATION CHANTIER

8 FABRICATION

9 POSE ASCENSEUR

27/04 29/05
PREPARATION DOSSIER AO

4,4 semaines

01/06 03/07
CONSULTATIONS DES ENTREPRISES

5 semaines

06/07 24/07
ANALYSES DES OFFRES

2,8 semaines

01/09 11/09
RETOUR CNED/CANOPE ANALYSE

1,8 semaines

14/09 18/09
CAO

1 semaine

21/09 25/09
NOTIFICATION

1 semaine

28/09 23/10
PLAN EXE - PREPARATION CHANTIER

1 mois

26/10 29/01
FABRICATION

12 semaines

01/02 26/02
POSE ASCENSEUR

1 mois
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il 2026 Mai 2026 Juin 2026 Juillet 2026 Août 2026 Septembre 2026 Octobre 2026 Novembre 2026 Décembre 2026 Janvier 2027 Février 2027 Mars 202

Tâche

Fractionnement

Jalon

Récapitulative

Récapitulatif du projet

Tâche inactive

Jalon inactif

Récapitulatif inactif

Tâche manuelle

Durée uniquement

Report récapitulatif manuel

Récapitulatif manuel

Début uniquement

Fin uniquement

Tâches externes

Jalons externes

Échéance

Avancement

Progression manuelle

PLANNING LOT ASCENSEUR 20/02/26
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Projet : planning relance ascen
Date : Ven 20/02/26




