
Préparation de chantier

Réunion de démarage

Etudes d'éxecution ELEC+VRD 

APPROVISIONNEMENT MATERIEL

Travaux 

Liaison HTA PDL>Pole G, PDL-ENSTBB, ENTBB> AMPHI4 .

Démolition et ouverture des tranchées 

Pose des fourreaux

Remblaiement des tranchées et réfection des surfaces 

Carrotages pour pénetration des câbles HTA

Tirage des câbles 

Test diéletrique

Consignation des cellules HTA et ouverture de la boucle pour raccordement

Raccordement des cellules HTA

OPR

REMPLACEMENT DE LIAISONS HTA-- CAMPUS CARREIRE
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