
MAITRE D'OUVRAGE : METEO FRANCE DIRECTION INTER REGIONALE SUD-EST

MAITRE D'OEUVRE : GROSSI ARCHITECTE - AJACCIO
DELAIS : 6 MOIS ( +1 MOIS DE PREPARATION )

CALENDRIER    PREVISIONNEL    DES    TRAVAUX
RENOVATION ENERGETIQUE ET RESSERREMENT DU BÂTIMENT DU CENTRE MÉTÉOROLOGIQUE D’AJACCIO


Notification des Marchés entreprises OS  Démarrage 07/ 2026>>> <<<                   PRÉPARATION                   >>> <<<   DEBUT PHASE CHANTIER 05/10/2026 FIN PHASE CHANTIER >>><< DOE >>

TACHES MOIS 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 4 MOIS 5 MOIS 6 MOIS 7 MOIS 8

sept. 06 oct. 26 nov. 26 déc. 26 janv. 27 févr. 27 mars 27 avr. 27

TRAVAUX PREPARATOIRES

> DOSSIERS D'EXECUTION ENTREPRISES

> PPSPS

> INSTALLATIONS DE CHANTIER

> REPLI & NETTOYAGE FIN DE CHANTIER

TRAVAUX EXTERIEURS

> DEPOSES & DEMOLITIONS EXTERIEURES

> SUPPRESSION DES VEGETAUX

> CREATION ACCES SALLE DE REPOS

> MODIFICATION RESEAUX ENTERRÉS « PLUVIALES »

>  PREPARATION DES FACADES

> ITE & PAREMENTS

> ENDUITS EXTERIEURS

> GARDES-CORPS EN TOITURE TERRASSE ET COURSIVES

TRAVAUX « STRUCTURE - CLOS  - COUVERT « 

> MISE EN COMMANDE APPROVISONNEMENT Mex

> DEPOSE DES MENUISERIES EXTERIEURES RÉFORMÉES au RDC 

> MODICIFACTION & RSO EN FACADES au RDC

> REMPLACEMENT MENUISERIES EXTERIEURES au RDC 

> DEPOSE DES MENUISERIES EXTERIEURES RÉFORMÉES au R+1

> MODICIFACTION & RSO EN FACADES au R+1

> REMPLACEMENT MENUISERIES EXTERIEURES au R+1

> ARRACHAGE DE L‘ETANCHEITE EXISTANTE

> PREPARATION SUPPORTS DE TOITURE

> ÉTANCHÉITÉ TOITURE TERRASSE

> REMPLACEMENT COUVERTURE METALLIQUE sur garage

> GESTION DES EAUX PLUVIALES BATIMENT

> REPARATION & RSO POUTRE ATELIER

TRAVAUX « AMENAGEMENTS »

> DEPOSES & DEMOLITIONS INTERIEURES Y/C RSO

> REPRISES DOUBLAGE SUITE REMPLACEMENT Mex

> MODIFICATIONS WC PMR 

> CLOISONNEMENT VESTIAIRES /SALLE DE REPOS

> FAUX-PLAFONDS

> MENUISERIES INTERIEURES

> REVETEMENTS SCELLÉS

> ELECTRICITÉ - DISTRIB. / EQUIP.

> VMC /PLOMBERIE - RESEAUX GENERAUX

> VMC / PLOMBERIE - DISTRIB. / EQUIP.

> CLIMATISATION - RESEAUX GENERAUX

> CLIMATISATION - DISTRIB. / EQUIP.

> PEINTURE

> NETTOYAGE - FINITIONS

> DOSSIERS DES OUVRAGES EXECUTÉS

ÉTABLI PAR GROSSI ARCHITECTE MOE DE L'OPERATION - V1.01 de 05/2026


