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Notification marché MOE

DIAG/REL 4 semaines

Analyse + validation 4 semaines Prés.

AVP 7 semaines

Analyse + validation 7 semaines Prés.

PRO 7 semaines

Analyse + validation 7 semaines Prés.

DCE 3 semaines

Analyse + validation 3 semaines

Appel d'Offres Travaux ACT Notification

Travaux […]

Consult.

Travaux […]

JuinAoût Sept Oct Nov Déc Jan Fév Mars Avr Mai Juil. Août Sept

Réunion

Planning prévisionnel - Villa Benecke - Réaménagement et mise en sécurité

2026 2027

Oct Nov Déc

DIAG

Analyse + valid.

AVP AVP

Analyse + valid. COPIL

PRO

Analyse + valid.

DCE

Analyse + valid.


