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PLANNING – CALENDRIER DETAILLE D’EXECUTION 

_______________ 



N° Mode
Tâche

Nom de la tâche Durée Début Fin

1

2 Extension Magasin Général 186 jours Jeu 01/10/26 Jeu 01/07/27

3 Administratif 42 jours Jeu 01/10/26 Ven 27/11/26

4 Notification entrerprises 0 jour Jeu 01/10/26 Jeu 01/10/26

5 Période de préparaion 42 jours Jeu 01/10/26 Ven 27/11/26

6 Lot VRD 175 jours Jeu 01/10/26 Mer 16/06/27

7 Ouverture enrobés pour pieux 10 jours Lun 19/10/26 Ven 30/10/26

8 TO n°1 - Voirie à l'ouest du 
magasin général existant

22 jours Jeu 01/10/26 Ven 30/10/26

9 Travaux EP et fourreaux intérieurs20 jours Mer 24/02/27Mar 23/03/27

10 Cellule G 10 jours Mer 10/03/27 Mar 23/03/27

11 Cellule F 10 jours Mer 24/02/27 Mar 09/03/27

12 Préparation plateforme intérieure20 jours Mer 24/03/27Mar 20/04/27

13 Cellule G 10 jours Mer 07/04/27 Mar 20/04/27

14 Cellule F 10 jours Mer 24/03/27 Mar 06/04/27

15 Enrobé intérieurs (blocage autres 
lots)

5 jours Mar 27/04/27 Lun 03/05/27

16 Finition percolé intérieur 4 jours Jeu 20/05/27 Mar 25/05/27

17 Raccordement sur points de 
raccordement

20 jours Mer 24/03/27 Mar 20/04/27

18 Travaux pour réseaux et fourreaux30 jours Mer 07/04/27 Mar 18/05/27

19 Préparation plateforme sur bassin 18 jours Mer 07/04/27 Ven 30/04/27

20 Travaux finitions et enrobés 
extérieures

21 jours Lun 03/05/27 Lun 31/05/27

21 Sechage percolé 10 jours Mer 26/05/27 Mar 08/06/27

22 Peinture de sol intérieure 6 jours Mer 09/06/27 Mer 16/06/27

23 TO n°2 - Modification Cfo cellules 
ABCHIJ

22 jours Jeu 01/10/26 Ven 30/10/26

24 Lot gros oeuvre 107 jours Lun 26/10/26 Mar 06/04/27

25 Installation de chantier 5 jours Lun 26/10/26 Ven 30/10/26

26 Travaux cellules 72 jours Lun 02/11/26 Mar 23/02/27

27 Fondations profondes 22 jours Lun 02/11/26 Mar 01/12/26

28 Casques pieux longrines 20 jours Mer 02/12/26 Mar 12/01/27

29 Elevation voiles grande hauteur 15 jours Mer 16/12/26 Mar 19/01/27

30 Elévation voiles hauteur 6.00 15 jours Mer 20/01/27 Mar 09/02/27

31 Poteaux 15 jours Mer 03/02/27 Mar 23/02/27

32 Locaux techniques 15 jours Mer 03/02/27 Mar 23/02/27

33 Travaux bassin 82 jours Lun 30/11/26 Mar 06/04/27

34 Terrassement 12 jours Lun 30/11/26 Mar 15/12/26

35 Radier 15 jours Mer 16/12/26 Mar 19/01/27

36 Elévations 10 jours Mer 20/01/27 Mar 02/02/27

37 Dalle haute 15 jours Mer 03/02/27 Mar 23/02/27

38 Sechage 30 jours Mer 24/02/27 Mar 06/04/27

39 Lot charpente couverture bardage 80 jours Mer 03/02/27Mar 25/05/27

40 Réception de support 15 jours Mer 03/02/27 Mar 23/02/27

41 Ossature 21 jours Mer 24/02/27Mer 24/03/27

42 Ossature cellule G 10 jours Mer 24/02/27 Mar 09/03/27

43 Ossature cellule F 10 jours Mer 10/03/27 Mar 23/03/27

44 Filet cellule G 1 jour Mer 10/03/27 Mer 10/03/27

45 Filet cellule F 1 jour Mer 24/03/27 Mer 24/03/27

46 Couverture 20 jours Mer 24/03/27Mar 20/04/27

47 Couverture cellule G 10 jours Mer 24/03/27 Mar 06/04/27

48 couverture cellule F 10 jours Mer 07/04/27 Mar 20/04/27

49 Flocage 14 jours Mer 07/04/27Lun 26/04/27

50 Flocage cellule G 7 jours Mer 07/04/27 Jeu 15/04/27

51 Flocage cellule F 7 jours Ven 16/04/27 Lun 26/04/27

52 Bardage/couvertines cellules F et G25 jours Mer 07/04/27 Mar 11/05/27

53 Remplacement des couvertines 
cellules d et E

10 jours Mer 12/05/27 Mar 25/05/27

54 Serruerie 20 jours Mer 28/04/27 Mar 25/05/27

55 Lot électricité 131 jours Mer 02/12/26Mer 16/06/27

56 Cablette de terre 20 jours Mer 02/12/26 Mar 12/01/27

57 Pose chemin de câbles 10 jours Mer 07/04/27 Mar 20/04/27

58 Equipement locaux techniques 20 jours Mer 14/04/27 Mar 11/05/27

59 Cablage et pose terminaux 25 jours Mer 21/04/27 Mar 25/05/27

60 Travaux dans TGBT cellule D 10 jours Mar 27/04/27 Lun 10/05/27

61 Installation proection foudre 11 jours Mer 12/05/27 Mer 26/05/27

62 Essais mise en service 5 jours Jeu 27/05/27 Mer 02/06/27

63 TO n°2 - Modification Cfo cellules 
ABCHIJ

78 jours Lun 01/03/27 Mer 16/06/27

64 TO n°3 - Panneaux 
photovoltaÏques cellules D, E, F et 
G

78 jours Lun 01/03/27 Mer 16/06/27

65 Lot plomberie RIA 16 jours Mer 12/05/27Mer 02/06/27

66 Poste RIA 10 jours Mer 12/05/27 Mar 25/05/27

67 AEP 3 jours Mer 19/05/27 Ven 21/05/27

68 Essais mise en service 5 jours Jeu 27/05/27 Mer 02/06/27

69 Lot peinture 35 jours Mer 31/03/27Mar 18/05/27

70 Peinture extérieure 35 jours Mer 31/03/27Mar 18/05/27

71 Peinture cellules F et G 25 jours Mer 14/04/27 Mar 18/05/27

72 Peinture cellules D et E 10 jours Mer 31/03/27 Mer 14/04/27

73 Peinture intérieure 10 jours Mar 04/05/27 Lun 17/05/27

74 Phase de réception 11 jours Mer 16/06/27Jeu 01/07/27

75 OPR 0 jour Mer 16/06/27 Mer 16/06/27

76 levées de réserves 11 jours Jeu 17/06/27 Jeu 01/07/27

77 Réception  0 jour Jeu 01/07/27 Jeu 01/07/27
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