
N° Mo
Tâc

Nom de la tâche Durée Début Fin

1 NOTIFICATION DES 
MARCHÉS

0 jour Ven 04/09/26 Ven 04/09/26

2

TRAVAUX 80 
jours

Ven 
04/09/26

Ven 
08/01/27

3 RÉUNION DE DÉMARRAGE 0 jour Ven 04/09/26 Ven 04/09/26

4 PÉRIODE DE 
PRÉPARATION (4 
semaines)

20 jours Lun 07/09/26 Ven 02/10/26

5 RÉCEPTION DES TRAVAUX 1 jour Ven 08/01/27 Ven 08/01/27

6 LOT 01 - MENUISERIES 
EXTÉRIEURES ALUMINIUM

53 jours Lun 
28/09/26

Jeu 
10/12/26

7 Approvisionnement matière 15 jours Lun 28/09/26 Ven 16/10/26

8 Fabrication menuiseries aluminium 15 jours Lun 19/10/26 Ven 06/11/26

9 Approvisionnement de chantier 1 jour Lun 09/11/26 Lun 09/11/26

10 Déposes (Logement 1) 8 jours Lun 09/11/26 Jeu 19/11/26

11 Poses (Logement 1) 9 jours Lun 09/11/26 Ven 20/11/26

12 Réglages + finitions (Logement 1) 2 jours Lun 23/11/26 Mar 24/11/26

13 Approvisionnement de chantier 1 jour Mer 25/11/26 Mer 25/11/26

14 Déposes (Logement 2) 8 jours Jeu 26/11/26 Lun 07/12/26

15 Poses (Logement 2) 9 jours Jeu 26/11/26 Mar 08/12/26

16 Réglages + finitions (Logement 2) 2 jours Mer 09/12/26 Jeu 10/12/26

17 LOT 02 - PLÂTRERIE / PEINTURES 21 jours Mer 
25/11/26

Mer 
06/01/27

18 Peinture caissons VR + divers (Logement 1) 2 jours Mer 25/11/26 Jeu 26/11/26

19 Peinture plafonds (Logement 1) 8 jours Mer 25/11/26 Ven 04/12/26

20 Nettoyage (Logement 1) 1 jour Lun 07/12/26 Lun 07/12/26

21 Peinture caissons VR + divers (Logement 2) 2 jours Ven 11/12/26 Lun 14/12/26

22 Peinture plafonds (Logement 2) 8 jours Ven 11/12/26 Mar 05/01/27

23 Nettoyage (Logement 2) 1 jour Mer 06/01/27 Mer 06/01/27

24 RÉCEPTION 20 jours Lun 30/11/26 Ven 08/01/27

25 OPR 20 jours Lun 30/11/26 Ven 08/01/27

26 RECEPTION 1 jour Ven 08/01/27 Ven 08/01/27

NOTIFICATION DES MARCHÉS

TRAVAUX

RÉUNION DE DÉMARRAGE

PÉRIODE DE PRÉPARATION (4 semaines) 20 jours

RÉCEPTION DES TRAVAUX 1 jour

LOT 01 - MENUISERIES EXTÉRIEURES ALUMINIUM

Approvisionnement matière 15 jours

Fabrication menuiseries aluminium 15 jours

Approvisionnement de chantier 1 jour

Déposes (Logement 1) 8 jours

Poses (Logement 1) 9 jours

Réglages + finitions (Logement 1) 2 jours

Approvisionnement de chantier 1 jour

Déposes (Logement 2) 8 jours

Poses (Logement 2) 9 jours

Réglages + finitions (Logement 2) 2 jours

LOT 02 - PLÂTRERIE / PEINTURES

Peinture caissons VR + divers (Logement 1) 2 jours

Peinture plafonds (Logement 1) 8 jours

Nettoyage (Logement 1) 1 jour

Peinture caissons VR + divers (Logement 2) 2 jours

Peinture plafonds (Logement 2) 8 jours

Nettoyage (Logement 2) 1 jour

RÉCEPTION

OPR 20 jours

RECEPTION 1 jour

S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M
17 Aoû 26 24 Aoû 26 31 Aoû 26 07 Sep 26 14 Sep 26 21 Sep 26 28 Sep 26 05 Oct 26 12 Oct 26 19 Oct 26 26 Oct 26 02 Nov 26 09 Nov 26 16 Nov 26 23 Nov 26 30 Nov 26 07 Déc 26 14 Déc 26 21 Déc 26 28 Déc 26 04 Jan 27 11 Jan 27 18 J

Août 2026 Septembre 2026 Octobre 2026 Novembre 2026 Décembre 2026 Janvier 2027

UCA Université Clermont Auvergne
OP 1067 – AMÉLIORATION THERMIQUE DES LOGEMENTS
SITE DES CÉZEAUX
PLANNING PRÉVISIONNEL TRAVAUX - DET / OPC - Version 2 - 16 juin 2026


