
PLANNING PREVISIONNEL DES TRAVAUX
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Consultation aux entreprises

Négocation / choix entreprises

Déclaration préalable de création d'ouvertures

Préparation de chantier

LOT 01  DEMOLITION
Curage
Sciage+ mise en sécurité ouvertures nouvelles Mext + nettoyage

LOT 02 PLATRERIE
1ère peau
2nde peau
enduisage
Validation des supports / passage à la peinture ou reprise si besoin

LOT 03 FAUX PLAFOND

LOT 04 REVETEMENTS DE SOLS
Fournir plinthes
Ragréage
Pose revêtement de sol

LOT 05 MENUISERIE EXTEREURE ALUMINIUM
Commande 4à6 S de délai

Pose

LOT 06 PEINTURE
Murs

Plinthes

Nettoyage

LOT 07 MENUISERIE INTERIEURE BOIS

LOT 08 AMENAGEMENTS EXTERIEURE

LOT 09 CVC
Installation de chantier + dépose
Distribution ventilation + chauffage + rafraîchissement

Pose des cassette + bouches de soufflages / reprises

Raccordements terminaux sur appareils

LOT 10 ELECTRICITE
Installation chantier + dépose + mise à la terre + TD
Distribution

Appareillage + précablâge info  + alarme incendie + divers
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AOUT
SEMAINE 34SEMAINE 32 SEMAINE 40

UHA - TRAVAUX DAMENAGEMENT DE L'AILE DE LA DIRECTION GENERALE DES SERVICES

Juin
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JUILLET


