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Palais du Gouverneur Militaire / Restauration du décor peint : L’apothéose du Prince Maximillien 

DCE 625091

PLANNING
Restauration du décor peint « L’apothéose du prince Maximillien » par Joseph Melling, 
Hôtel du gouverneur militaire de Strasbourg (Ancien hôtel Gayot - des Deux-Ponts), 
13 Rue Brûlée, 67000 Strasbourg
Maître d’ouvrage : DRAC Grand-Est

DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES 
Mai 2026
Mois
Semaine 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

Période de préparation 
Demande de contrôle élémentaire
Etudes d'éxecution

LOT 01- RESTAURATION DE DECORS PEINTS
DECLARATION DE SOUS TRAITANCE
PIC ET PLAN D'ECHAFAUDAGE
VALIDATION PIC 
INSTALLATIONS DE CHANTIER ET ECHAFAUDAGES
REPERAGE ET CARTOGRAPHIES DES PATHOLOGIES & DES REPEINTS ULTERIEURS 
REALISATION DE TESTS DE NETTOYAGE ET DE CONSOLIDATION SUR ZONE TEMOIN
VALIDATION DU PROTOCOLE
REALISATION DE TESTS DE REINTEGRATION PICTURALE SUR ZONE TEMOIN 
VALIDATION DU PROTOCOLE
CONSOLIDATION — REFIXAGE DES ECAILLEMENTS : 
NETTOYAGE DE LA COUCHE PICTURALE - Dessalage
NETTOYAGE DE LA COUCHE PICTURALE -Traitement biocide préventif
NETTOYAGE DE LA COUCHE PICTURALE - Allègement des vernis, dégagement des repeints, nettoyage des coulures …
CONSOLIDATION FINALE DE LA COUCHE PICTURALE
DESOLIDARISATION DES CABLES LA COUCHE PICTURALE 
CONSOLIDATION DE DECORS PEINTS ADJACENTS
PERCEMENTS DU DECOR PEINT
REFIXAGE ET CONSOLIDATION DU SUPPORT ET DES PULVERULENCES :
COMBLEMENT DES LACUNES, DES FISSURES DE LA COUCHE PICTURALE ET DE SON SUPPORT :
TRAITEMENT DU SUPPORT DEPLAQUE :
RESTAURATION ILLUSIONNISTE
RESTAURATION SIMULATIVE
REINTEGRATION DES DECORS SUITE INTERVENTIONS DU LOT ELECTRICITE
REMISE EN ETAT LIVRAISON

LOT 02 - ELECTRICITE - ECLAIRAGE DE VALORISATION
DECLARATION DE SOUS TRAITANCE
PIC 
VALIDATION PIC 
FICHES PRODUITS
ETUDES - NDC - RELEVES DES EXISTANTS
INSTALLATION DE CHANTIER - coffret de chantier
CONSIGNATION 
CURAGE DES CABLAGES
POSE DES CHEMINEMENTS DE CABLES
POSE PETIT APPAREILLAGE
VALIDATION FICHES PRODUITS
ACHEMINEMENT ECHANTILLONS
ESSAI PREPARATOIRE VALORISATION
PROTOTYPE LANTERNE
VALIDATION DES ESSAIS ET PROTOTYPE
COMMANDE - ACHEMINEMENT 
SERRURERIE - Adaptation des lanternes en atelier
POSE APPAREILLAGE : ECL01 ECL02 ECL03
REGLAGE 
FORMATION DES UTILISATEURS
REMISE EN ETAT LIVRAISON
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