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DESENFUMAGE BAT 03

Calendrier Prévisionnel

Prestations Lots S37 S38 S39 S40 S41 S42 S43 S44 S45 S46 S47 S48 S49 S50 S49 S50 S51 S52 S01 S02 S03 S04 S05 S06 S07 S08 S09 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22 S23 S24 S25 S26 S27 S28 S29 S30 S31 S32 S33 S34 S35 S36 S37

ORDRE DE SERVICE 

ETUDES TOUS

PDP TOUS

1
ERE

 PHASE : AILE 2 

cantonnement 4 étages LOT 01

dévoiement aéraulique et electrique LOT 02

Réalisation des  batardeaux et ouverture étancheité LOT 01

dépose cloisons placards faux plafond LOT 01

sciages horizontaux LOT 01

sciages verticaux LOT 01

ponçage et pose plat carbone LOT 01

montage gaine PROMAT et couverture plat carbone LOT 01

construction douches + finitions LOT 01

reprise cloison peinture plafond et mobiliers LOT 01

Aménagement au sous sol du futur local Hygiène LOT 01

Pose tourelles et raccordement en toiture LOT 02

Pose des volets ou trappes LOT 02

installation electrique + SSI LOT 02

remplacement chassis vitrés par trappes d'amenée d'air LOT 02

Mise en place ressources électriques pour 2ème PHASE LOT 02

nettoyage des locaux + bio nettoyage LOT 01 + CHV

délocalisation local bio nettoyage CHV

Mise à dispo PHASE 1

2ème PHASE : zone centrale

cantonnement par pièces par étage LOT 01

dévoiement aéraulique et electrique LOT 02

Réalisation des batardeaux et ouverture étancheité LOT 01

dépose cloisons placards faux plafond LOT 01

sciages horizontaux LOT 01

sciages verticaux LOT 01

ponçage et pose plat carbone LOT 01

montage gaine PROMAT et couverture plat carbone LOT 01

reprise cloison peinture plafond et mobiliers LOT 01

Pose tourelles et raccordement en toiture LOT 02

Pose des volets ou trappes + gaines LOT 02

installation electrique + SSI LOT 02

remplacement chassis vitrés par trappes d'amenée d'air LOT 02

nettoyage des locaux + bio nettoyage LOT 01 + CHV

Mise à dispo PHASE 2

3ème PHASE : Aile 1

cantonnement par pièces par étage LOT 01

dévoiement aéraulique et electrique LOT 02

Réalisation des batardeaux et ouverture étancheité LOT 01

dépose cloisons placards faux plafond LOT 01

sciages horizontaux LOT 01

sciages verticaux LOT 01

ponçage et pose plat carbone LOT 01

montage gaine PROMAT et couverture plat carbone LOT 01

reprise cloison peinture plafond et mobiliers LOT 01

Pose tourelles et raccordement en toiture LOT 02

Pose des volets ou trappes + gaines LOT 02

installation electrique + SSI LOT 02

remplacement chassis vitrés par trappes d'amenée d'air LOT 02

nettoyage des locaux + bio nettoyage LOT 01 + CHV

Mise à dispo PHASE 3

Autocontrôles LOT 02

ESSAIS AERAULIQUES LOT 02

ESSAIS AVEC COORDINATEUR SSI LOT02

RECEPTION DES TRAVAUX TOUS

COMMISSION SECURITE CHV

SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE JUILLET SEPTEMBREMAI JUIN AOÛTDÉCEMBRE JANVIER FÉVRIER MARS AVRIL

12 octobre

27 janvier

14 mai

25 janvier

10 mai

30 août


