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Soigner, rééduquer, réinsérer : la santé sans préjugés

Projet PHOENIX - Planning de l'opération

Marché AMO
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Marché de la Maitrise d'ceuvre 9 Mois
Etudes et marchés Bdc, CSPS 9 Mois
Permis de construire 6 Mois
Désignation entreprises 4 Mois
Travaux et réception 25 Mois
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