
PLANNING D'EXECUTION DES TRAVAUX TCE POUR LE TRIBUNAL DE JUSTICE DE PONTOISE

TRAVAUX DE REMPLACEMENT DU SYSTEME DE SECURITE INCENDIE (SSI)

DE REMPLACEMENT DES MOTEURS DE DESENFUMAGE                                           

ET D’AMENAGEMENT D’UNE SALLE D’AUDIENCE

 
semaine 1 semaine 2 semaine 3 semaine 4 semaine 5 semaine 6 semaine 7 semaine 8 semaine 9

semaine 

10

semaine 

11

semaine 

12

semaine 

13

semaine 

14

semaine 

15

semaine 

16

DESENFUMAGE

Travaux préparatoires

Dépose et mise en décharge

Travaux de pose

Logistique, levage et grutage

Mise en service

SSI

Etudes et repérages

Dépose des installations existantes

Préservations des installations 

Equipements d'alarme incendie

Assistance technqiue constructeur 

Réception et mise en service

Raccordement électrique entre coffret 

de relayage et moteurs

Divers

AMENAGEMENT 

Salle d'audience B11 R+1

Embellissement des sanitaires R+1

juil-26 août-26 sept-26 oct-26


