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é PLANNING PREVISIONNEL DES TRAVAUX

Opération :   INTEGRATION DE LA CARSAT

Entrez le nom de la société dans la cellule B2. Organisme :   CPAM18

Entrez le nom du chef de projet dans la cellule B3. Entrez la date de début du projet dans la cellule E3. Début du projet : l’étiquette figure dans la cellule C3.Preci CentreLa 
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Ne supprimez pas cette ligne. Cette ligne est masquée afin de préserver une formule utilisée pour mettre en évidence le jour en cours au sein du planning de projet. 

PREPARATIONS 02/09/26 09/10/26

MO Ordre de service 0% 02/09/26 02/09/26 1

Entreprises Préparation de chantier 0% 02/09/26 09/10/26 38

AMO Elaboration du calendrier d'exécution 0% 02/09/26 15/09/26 14

TRAVAUX

RDJ 12/10/26 04/12/26

CPAM Enlèvement des bureaux et cuisine 0% 02/09/26 02/10/26 31

Réemménagement dans les bureaux 0% 07/12/26 09/12/26 3

Lot 2 Cloisonnement et huisseries 0% 12/10/26 23/10/26 12

Faux plafonds 0% 23/11/26 25/11/26 3

Lot 3 Peintures 0% 09/11/26 20/11/26 12

Sols PVC 0% 26/11/26 04/12/26 9

Faïence 0% 28/10/26 06/11/26 10

Carrelage 0% 28/10/26 06/11/26 10

Lot 4 Eclairages 0% 21/10/26 27/10/26 7

Distribution électrique 0% 14/10/26 20/10/26 7

Lot 5 Modifications des réseaux EF 0% 03/11/26 06/11/26 4

Modifications des réseaux EU/EV 0% 03/11/26 06/11/26 4

Installations des appareils sanitaires 0% 09/11/26 10/11/26 2

Suppression du réseau ECS 0% 03/11/26 13/11/26 11

RDC 12/10/26 04/12/26

CPAM Enlèvement des mobiliers 0% 02/09/26 02/10/26 31

Réemménagement dans les bureaux 0% 07/12/26 07/12/26 1

Lot 2 Protection et cloisonnement provisoire 0% 12/10/26 14/10/26 3

Cloisonnements et huisseries 0% 02/11/26 06/11/26 5

Faux plafonds 0% 23/11/26 27/11/26 5

Lot 3 Peintures 0% 09/11/26 20/11/26 12

Sols PVC 0% 30/11/26 04/12/26 5

Lot 4 Eclairages 0% 06/11/26 06/11/26 1

Distribution électrique 0% 03/11/26 05/11/26 3

Réseaux 0% 03/11/26 05/11/26 3

Lot 6 Remplacement des châssis vitrés 0% 15/10/26 30/10/26 16

R+1 10/12/26 06/01/27

CPAM Enlèvement des mobiliers 0% 07/12/26 09/12/26 3

Réemménagement dans les bureaux 0% 11/01/27 13/01/27 3

Lot 2 Cloisonnement et huisseries 0% 14/12/26 18/12/26 5

Faux plafonds 0% 28/12/26 01/01/27 5

Lot 3 Peintures 0% 21/12/26 25/12/26 5

Sols PVC 0% 10/12/26 06/01/27 28

Lot 4 Eclairages 0% 29/12/26 31/12/26 3

Distribution électriques 0% 15/12/26 17/12/26 3

Réseaux 0% 15/12/26 17/12/26 3

Extérieur 09/01/27 07/01/27

Lot 1 Modification cheminement extérieur 0% 14/09/26 25/09/26 12

Travaux de façades sur rampes 0% 14/09/26 02/10/26 19

RECEPTION 0% 07/01/27 07/01/27 1

Ceci est une ligne vide.

2026 -S40

Début du projet : 26/08/26
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Mise à jour : 25/06/2026


