
Planning prévisionnel d'exécution des travaux

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22 S23

Lot 1 Dépôt des demandes d'autorisation d'accès du personnel intervenant X X X X                  

Lot 1 Études d'exécution X X X X                

Lot 1 Approvisionnement des aciers et fabrication     X X X               

Lot 1 Pose des réhausses et fixation par écrous autocassants       X X             

Lot 1 Pose des carters de protection de gaine en pied de mât       X X             

Lot 1 Réception des ouvrages du Lot 1 (Libération des supports)        X              

Lot 2 Dépôt des demandes d'autorisation d'accès du personnel intervenant X X X X                    

Lot 2 Dossier d'architecture technique et d'intégration réseau X X X X                   

Lot 2 Étude de couverture DORI et validation des focales X X X X                   

Lot 2 Commande et approvisionnement des caméras et serveurs     X X X X X               

Lot 2 Terrassement et fourreaux     X X X X               

Lot 2 Dalles béton pour coffrets et dalles de propreté en pied de mât     X X X X X             

Lot 2 Défrichage, débroussaillage     X X                 

Lot 2 Préparation, aiguillage et contrôle de vacuité des réseaux existants et créés     X X X X X           

Lot 2 Finalisation du cheminement inter-locaux        X X              

Lot 2 Tirage des câbles (Fo, CFO et Cat.6a)          X X X X       

Lot 2 Pose et raccordement des coffrets de terrain            X X X X      

Lot 2 Pose des supports et des caméras            X X X X     

Lot 2 Pose et raccordement de la baie réseau et du stockage              X X       

Lot 2 Configuration du VMS Genetec et durcissement ANSSI              X X X X   

Lot 2 Configuration du profil FSI                X X   

Lot 2 Essais de recette technique                  X X   

Lot 2 Période de Vérification de Service Régulier (VSR)                    X X X X

Lot 2 Finalisation et remise du DOE                      X X

Travaux de mise en œuvre d’une vidéo surveillance périmétrique

Centre Pénitentiaire d'Alençon-Condé-sur-Sarthe
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