
N° Mode
Tâche

Nom de la tâche Durée Début Fin Prédécesseurs

1 Planning audiovisuel de la rénovation de la 
salle 6242

374 jrs Mer 22/07/26 Lun 10/01/28

2 Phase marché 40 jrs Mer 22/07/26 Jeu 17/09/26

3 Visite 1 obligatoire de chantier 0 jr Mer 22/07/26 Mer 22/07/26

4 Visite 2 obligatoire de chantier 0 jr Ven 24/07/26 Ven 24/07/26

5 Visite 3 obligatoire de chantier 0 jr Mar 04/08/26 Mar 04/08/26

6 Clôture de l'appel d'offre 0 jr Ven 21/08/26 Ven 21/08/26

7 Attribution et notification du titulaire du 
marché AV

0 jr Jeu 17/09/26 Jeu 17/09/26 6

8 Phase d'execution 270 jrs Ven 14/08/26 Mar 07/09/27

9 Echaffaudage installé 0 jr Ven 14/08/26 Ven 14/08/26

10 Réunions de lancement TCE et AV 1 jr Mar 13/10/26 Mar 13/10/26 7

11 Etudes d'execution 30 jrs Mer 14/10/26 Mer 25/11/26 10

12 Validation des études et matériel plafond 
par l'AN

0 jr Mer 28/10/26 Mer 28/10/26 11DD+10 
jrs

13 Fourniture des prérequis CFA/CFO de la 
salle

0 jr Mer 28/10/26 Mer 28/10/26 11DD+10 
jrs

14 Approvisionnement du matériel - Phase 1:
Equipements plafond

30 jrs Mer 28/10/26 Mer 09/12/26 12

15 Tirage des câbles AV par le lot CFA 3 jrs Jeu 29/10/26 Lun 02/11/26 13FD+1 jr

16 Validation des études d'execution par l'AN 0 jr Mer 25/11/26 Mer 25/11/26 11

17 Installation du matériel au plafond 5 jrs Jeu 10/12/26 Mer 16/12/26 14

18 Démontage de l'échaffaudage 0 jr Mer 17/02/27 Mer 17/02/27

19 Approvisionnement du matériel - Phase 2:
Equipements restants

30 jrs Jeu 26/11/26 Ven 08/01/27 16

20 Fin des travaux TCE et "Hors poussière" 0 jr Ven 07/05/27 Ven 07/05/27

21 Mise en place des habillages muraux 5 jrs Lun 10/05/27 Ven 14/05/27 20

22 Pose du mobilier par le lot 7 9 jrs Mar 25/05/27 Ven 04/06/27 20

23 Installation des équipements AV & 
Coordination avec le lot menuiserie et 
habillage mural

32 jrs Ven 07/05/27 Mer 23/06/27 20;19

24 Mise en service et configuration 30 jrs Jeu 08/07/27 Jeu 19/08/27 23FD+10 jrs

25 Opérations préalables à la réception 1 jr Ven 20/08/27 Ven 20/08/27 24

26 Correctifs et adaptation 5 jrs Lun 30/08/27 Ven 03/09/27 25FD+5 jrs

27 Fourniture du DOE 0 jr Ven 03/09/27 Ven 03/09/27 26

28 Formation des techniciens et des 
utilisateus

2 jrs Lun 06/09/27 Mar 07/09/27 26

29 Phase de réception 90 jrs Ven 03/09/27 Lun 10/01/28

30 Réception de la salle et signature de la VA 0 jr Ven 03/09/27 Ven 03/09/27 26

31 Phase de la VSR 90 jrs Lun 06/09/27 Lun 10/01/28 30
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