
N° Nom de la tâche Remarques Début Fin Durée

1 Préparation de chantier
2 Démarrage Etude TCE Jeu 08/01/26 Jeu 08/01/26 1 jr

3 OS de démarrage des travaux TCE Lun 13/04/26 Lun 13/04/26 1 jr

4 Etat des lieux - constat SYFACE Mar 28/04/26 Mer 29/04/26 2 jrs

5 Pose panneau de chantier SYFACE Mar 28/04/26 Mar 28/04/26 1 jr?

6 Installation de chantier SYFACE Mar 28/04/26 Mar 05/05/26 5 jrs

7 Plans de réservations / DC TCE Ven 09/01/26 Jeu 05/02/26 20 jrs

8 Diffusion des plans EXE TCE Ven 09/01/26 Jeu 05/03/26 40 jrs

9 Remise des échantillons TCE Mar 28/04/26 Ven 22/05/26 15 jrs

10 Réalisation prototypes TCE Mar 28/04/26 Ven 22/05/26 15 jrs

11 Validations des choix MO/MOE Mar 26/05/26 Mar 26/05/26 1 jr?

12 SYNTHESE / EXE
13 Bâtiment A' : TCE

14 Diffusion PEO 1 à la synthèse TCE Ven 06/02/26 Ven 06/02/26 1 jr

15 Validation plan TCE (bon pour synthèse) MOE Lun 09/02/26 Ven 20/02/26 10 jrs

16 Première lecture SYNTHESE Lun 09/02/26 Ven 20/02/26 10 jrs

17 Mise à jour fluides et demandes de réservations TCE Lun 23/02/26 Ven 06/03/26 10 jrs

18 Compilation des réservations pour analyse faisabilité SYNTHESE Lun 09/03/26 Lun 09/03/26 1 jr

19 Deuxième lecture SYNTHESE Lun 09/03/26 Ven 13/03/26 5 jrs

20 Mise à jour des plans fluides et réservations TCE Lun 16/03/26 Ven 20/03/26 5 jrs
21 Elaboration DRS réseaux et réservations SYNTHESE Lun 23/03/26 Mar 24/03/26 2 jrs

22 Signature DRS réseaux et réservations TCE Mer 25/03/26 Mer 25/03/26 1 jr
23 Plans de réservations / DC Lun 19/12/22 Ven 30/12/22 10 jrs

24 Bâtiment A : TCE

25 Diffusion PEO 1 à la synthèse TCE Lun 23/02/26 Lun 23/02/26 1 jr

26 Validation plan TCE (bon pour synthèse) MOE Mar 24/02/26 Lun 09/03/26 10 jrs

27 Première lecture SYNTHESE Mar 24/02/26 Lun 09/03/26 10 jrs

28 Mise à jour fluides et demandes de réservations TCE Mar 10/03/26 Lun 23/03/26 10 jrs

29 Compilation des réservations pour analyse faisabilité SYNTHESE Mar 24/03/26 Mar 24/03/26 1 jr

30 Deuxième lecture SYNTHESE Mar 24/03/26 Lun 30/03/26 5 jrs

31 Mise à jour des plans fluides et réservations TCE Mar 31/03/26 Mar 07/04/26 5 jrs
32 Elaboration DRS réseaux et réservations SYNTHESE Mer 08/04/26 Jeu 09/04/26 2 jrs

33 Signature DRS réseaux et réservations TCE Ven 10/04/26 Ven 10/04/26 1 jr
34 Plans de réservations / DC Lun 19/12/22 Ven 30/12/22 10 jrs

35 Bâtiment D : TCE

36 Diffusion PEO 1 à la synthèse TCE Mar 10/03/26 Mar 10/03/26 1 jr

37 Validation plan TCE (bon pour synthèse) MOE Mer 11/03/26 Mar 24/03/26 10 jrs

38 Première lecture SYNTHESE Mer 11/03/26 Mar 24/03/26 10 jrs

39 Mise à jour fluides et demandes de réservations TCE Mer 25/03/26 Mer 08/04/26 10 jrs

40 Compilation des réservations pour analyse faisabilité SYNTHESE Jeu 09/04/26 Jeu 09/04/26 1 jr

41 Deuxième lecture SYNTHESE Jeu 09/04/26 Mer 15/04/26 5 jrs

42 Mise à jour des plans fluides et réservations TCE Jeu 16/04/26 Mer 22/04/26 5 jrs
43 Elaboration DRS réseaux et réservations SYNTHESE Jeu 23/04/26 Ven 24/04/26 2 jrs

44 Signature DRS réseaux et réservations TCE Lun 27/04/26 Lun 27/04/26 1 jr
45 Bâtiment B : TCE

46 Diffusion PEO 1 à la synthèse TCE Mer 25/03/26 Mer 25/03/26 1 jr

47 Validation plan TCE (bon pour synthèse) MOE Jeu 26/03/26 Jeu 09/04/26 10 jrs

48 Première lecture SYNTHESE Jeu 26/03/26 Jeu 09/04/26 10 jrs

49 Mise à jour fluides et demandes de réservations TCE Ven 10/04/26 Jeu 23/04/26 10 jrs

50 Compilation des réservations pour analyse faisabilité SYNTHESE Ven 24/04/26 Ven 24/04/26 1 jr

51 Deuxième lecture SYNTHESE Ven 24/04/26 Jeu 30/04/26 5 jrs

52 Mise à jour des plans fluides et réservations TCE Lun 04/05/26 Lun 11/05/26 5 jrs
53 Elaboration DRS réseaux et réservations SYNTHESE Mar 12/05/26 Mer 13/05/26 2 jrs

54 Signature DRS réseaux et réservations TCE Lun 18/05/26 Lun 18/05/26 1 jr
55 Bâtiment B' : TCE

56 Diffusion PEO 1 à la synthèse TCE Ven 10/04/26 Ven 10/04/26 1 jr

57 Validation plan TCE (bon pour synthèse) MOE Lun 13/04/26 Ven 24/04/26 10 jrs

58 Première lecture SYNTHESE Lun 13/04/26 Ven 24/04/26 10 jrs

59 Mise à jour fluides et demandes de réservations TCE Lun 27/04/26 Mar 12/05/26 10 jrs

60 Compilation des réservations pour analyse faisabilité SYNTHESE Mer 13/05/26 Mer 13/05/26 1 jr

61 Deuxième lecture SYNTHESE Mer 13/05/26 Jeu 21/05/26 5 jrs

62 Mise à jour des plans fluides et réservations TCE Ven 22/05/26 Ven 29/05/26 5 jrs
63 Elaboration DRS réseaux et réservations SYNTHESE Lun 01/06/26 Mar 02/06/26 2 jrs

64 Signature DRS réseaux et réservations TCE Mer 03/06/26 Mer 03/06/26 1 jr
65   Bâtiment D Lun 02/11/20
66 Rénovation énergétique Mar 26/05/26 Jeu 26/11/26 130 jrs

67 Dépose des men ext et évacuation SYFACE Lun 29/06/26 Ven 03/07/26 5 jrs

68 Reprise appuis Mext SOMBAT Lun 06/07/26 Mar 21/07/26 10 jrs

69 Préparation façades (dont adaptation galerie) SOMBAT Lun 05/10/26 Jeu 26/11/26 38 jrs

70 Repose des menuieries ext SYFACE Lun 20/07/26 Ven 31/07/26 10 jrs

71 Façades SOMBAT Lun 07/09/26 Ven 16/10/26 30 jrs

72 Dépose étanchéité terrasse ETANCHE SERVICE Mar 26/05/26 Ven 29/05/26 4 jrs

73 Réhausse acrotères SOMBAT Lun 06/07/26 Mar 21/07/26 10 jrs

74 Pare vapeur ETANCHE SERVICE Mer 22/07/26 Mar 28/07/26 5 jrs

75 Etanchéité terrasse ETANCHE SERVICE Mer 22/07/26 Mar 11/08/26 15 jrs

76 Etanchéité des galeries ETANCHE SERVICE Mer 29/07/26 Mar 18/08/26 15 jrs

77 Travaux ext : Lun 31/08/26 Lun 16/11/26 55 jrs

78 Escalier métallique (PSE) Lun 31/08/26 Ven 16/10/26 35 jrs

79 Fondations escalier ext (PSE) SOMBAT Lun 31/08/26 Ven 04/09/26 5 jrs

80 Escalier (structure/façade) SYFACE Lun 05/10/26 Ven 16/10/26 10 jrs

81 Pose échelle à crinoline, barre d'accroche et échelle de 
franchissement

SYFACE Lun 05/10/26 Ven 16/10/26 10 jrs

82 Réalisation des cheminements extérieurs PMR PIGEON TP Lun 19/10/26 Lun 16/11/26 20 jrs

83 Travaux CES/Fluides : Lun 20/04/26 Lun 16/11/26 143 jrs

84 Consignation et curage électricité SDEL Lun 20/04/26 Jeu 30/04/26 9 jrs

85 Consignation et curage plomberie chauffage ventilation … MISSENARD Lun 27/04/26 Jeu 30/04/26 4 jrs

86 Dépose cloisons doublages avant désamiantage SOMBAT / VALLEE Lun 27/04/26 Jeu 30/04/26 4 jrs

87 Désamiantage EGD Lun 04/05/26 Ven 22/05/26 12 jrs

88 Désamiantage complémentaire 1 EGD Lun 29/06/26 Ven 03/07/26 5 jrs

89 Désamiantage complémentaire 2 EGD Mar 21/07/26 Mar 21/07/26 1 jr

90 démolition / curage SOMBAT Mar 26/05/26 Lun 15/06/26 15 jrs

91 Modifications structures (carottages/baies/renforts/mur) SOMBAT Mer 22/07/26 Jeu 30/07/26 7 jrs

92 Réseaux vide sanitaire MISSENARD / SDEL Lun 06/07/26 Ven 25/09/26 58 jrs

93 Distribution fluides MISSENARD / SDEL Lun 03/08/26 Ven 21/08/26 15 jrs

94 Réseaux en terrasse MISSENARD / SDEL Mer 05/08/26 Mar 01/09/26 20 jrs

95 Fourniture huisseries/châssis/trappes BOUESNARD Lun 03/08/26 Lun 03/08/26 1 jr

96 Cloisons / isolation / plafonds (compris bandes) VALLEE Lun 03/08/26 Ven 04/09/26 25 jrs

97 Test intermédiaire de perméabilité à l'air MOA Lun 07/09/26 Lun 07/09/26 1 jr

98 Carrelage/Faïence VALLEE Lun 07/09/26 Ven 18/09/26 10 jrs

99 Menuiseries int avant peinture BOUESNARD Lun 07/09/26 Ven 18/09/26 10 jrs

100 Peinture VALLEE Lun 07/09/26 Ven 02/10/26 20 jrs

101 Ossature fx plafonds VALLEE Lun 28/09/26 Ven 09/10/26 10 jrs

102 Appareillages fluides MISSENARD / SDEL Lun 21/09/26 Ven 16/10/26 20 jrs

103 Sols souples (ragréage et pose) VALLEE Lun 19/10/26 Ven 30/10/26 10 jrs

104 Men int après peinture (patère/tableau/miroirs/….) BOUESNARD Lun 26/10/26 Ven 06/11/26 10 jrs

105 Pose des dalles plafonds VALLEE Lun 02/11/26 Ven 06/11/26 5 jrs

106 Finitions TCE TCE Lun 02/11/26 Lun 16/11/26 10 jrs

107 Stores int (PSE) BOUESNARD Lun 09/11/26 Lun 16/11/26 5 jrs

108 Mur mobile (PSE) BOUESNARD Lun 09/11/26 Lun 16/11/26 5 jrs

109 Mise en service et essais MISSENARD / SDEL Lun 02/11/26 Lun 16/11/26 10 jrs

110 Réception Bât D Mar 17/11/26 Mer 09/12/26 17 jrs

111 Test de perméabilité à l'air MOA Mar 17/11/26 Mar 17/11/26 1 jr

112 Nettoyage OPR VALLEE Mar 17/11/26 Mer 18/11/26 2 jrs

113 OPR MOE Jeu 19/11/26 Jeu 19/11/26 1 jr

114 Levée des réserves OPR TCE Ven 20/11/26 Jeu 03/12/26 10 jrs

115 Nettoyage réception VALLEE Ven 04/12/26 Lun 07/12/26 2 jrs

116 Réception partielle MOE Mar 08/12/26 Mer 09/12/26 2 jrs

117 Commission de sécurité bâtiment D Lun 09/11/26 Mar 08/12/26 21 jrs

118 Réunion de préparation TCE / BC Lun 09/11/26 Lun 16/11/26 5 jrs

119 Diffusion des documents TCE Mar 17/11/26 Lun 23/11/26 5 jrs

120 Essais TCE Mar 24/11/26 Lun 30/11/26 5 jrs

121 Rapport final du bureau de contrôle BC Mar 01/12/26 Lun 07/12/26 5 jrs

122 Commission de sécurité TCE Mar 08/12/26 Mar 08/12/26 1 jr
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N° Nom de la tâche Remarques Début Fin Durée

123 Tâches communes à l'ensemble des 
bâtiments

124 découpe et évacuation des bandeaux BA façades SOMBAT Lun 27/07/26 Ven 04/09/26 30 jrs

125 Bâtiment A' Lun 02/11/20
126 Rénovation énergétique Lun 17/08/26 Lun 01/02/27 110 jrs

127 Préparation façades pour pose des FOB SYFACE Lun 28/09/26 Ven 09/10/26 10 jrs

128 Pose FOB compris MEXT SYFACE Lun 12/10/26 Ven 30/10/26 15 jrs

129 Finitions SYFACE Lun 26/10/26 Lun 23/11/26 20 jrs

130 Bardage SYFACE Mar 17/11/26 Lun 30/11/26 10 jrs

131 Pose échelle à crinoline, barre d'accroche et échelle de franchissementSYFACE Mar 17/11/26 Lun 30/11/26 10 jrs

132 Réglage MEXT SYFACE Mar 24/11/26 Lun 07/12/26 10 jrs

133 Remplacement des GC extérieurs SYFACE Mar 24/11/26 Lun 07/12/26 10 jrs

134 Test intermédiaire de perméabilité à l'air MOA Mar 08/12/26 Mar 08/12/26 1 jr

135 Equipements à réhausser pour dépose étanchéité MISSENARD Lun 17/08/26 Ven 21/08/26 5 jrs

136 Dépose étanchéité - Réalisation pare vapeur + bâchage ETANCHE SERVICE Lun 24/08/26 Ven 28/08/26 5 jrs

137 Etanchéité bac sec ETANCHE SERVICE Lun 31/08/26 Ven 18/09/26 15 jrs

138 Dépose des menuiseries existantes et habillages Lun 21/09/26 Lun 01/02/27 85 jrs

139 Dépose Mext sous-sol SYFACE Lun 21/09/26 Ven 25/09/26 5 jrs

140 Reprise appuis Mext SOMBAT Lun 28/09/26 Ven 02/10/26 5 jrs

141 Pose Mext sous-sol SYFACE Lun 05/10/26 Ven 09/10/26 5 jrs

142 Rdc 2 salles/locaux SYFACE / BOUESNARD Mar 01/12/26 Lun 07/12/26 5 jrs

143 Rdc 2 salles/locaux SYFACE / BOUESNARD Mar 08/12/26 Lun 14/12/26 5 jrs

144 Rdc 2 salles/locaux SYFACE / BOUESNARD Mar 15/12/26 Lun 04/01/27 5 jrs

145 Rdc 2 salles/locaux SYFACE / BOUESNARD Mar 05/01/27 Lun 11/01/27 5 jrs

146 Niv 1 2 salles/locaux SYFACE / BOUESNARD Mar 12/01/27 Lun 18/01/27 5 jrs

147 Niv 1 2 salles/locaux SYFACE / BOUESNARD Mar 19/01/27 Lun 25/01/27 5 jrs

148 Niv 1 2 salles/locaux SYFACE / BOUESNARD Mar 26/01/27 Lun 01/02/27 5 jrs

149 SOUS SOL :Travaux de restructuration du sous sol Lun 22/06/26 Lun 25/01/27 143 jrs

150 Neutralisation des fluides / dépose fluides MISSENARD SDEL Lun 22/06/26 Ven 26/06/26 5 jrs

151 Dépose des cloisons VALLEE Lun 29/06/26 Ven 03/07/26 5 jrs

152 Déposes/démolition SOMBAT Lun 06/07/26 Mar 21/07/26 10 jrs

153 Structure / dallage SOMBAT Mer 22/07/26 Mar 15/09/26 40 jrs

154 CES Mer 09/09/26 Lun 25/01/27 88 jrs

155 distribution fluides MISSENARD SDEL Mer 09/09/26 Mar 06/10/26 20 jrs

156 Fourniture huisseries/châssis/trappes BOUESNARD Lun 12/10/26 Lun 12/10/26 1 jr

157 Cloisons / plafonds (compris bandes) VALLEE Lun 12/10/26 Ven 30/10/26 15 jrs

158 Carrelage/Faïence VALLEE Lun 26/10/26 Lun 16/11/26 15 jrs

159 Menuiseries int avant peinture VALLEE Lun 26/10/26 Ven 30/10/26 5 jrs

160 Peinture VALLEE Lun 09/11/26 Lun 30/11/26 15 jrs

161 Ossature fx plafonds VALLEE Mar 24/11/26 Lun 07/12/26 10 jrs

162 Appareillages fluides MISSENARD SDEL Mar 17/11/26 Lun 04/01/27 25 jrs

163 Sols souples (ragréage et pose) VALLEE Mar 08/12/26 Lun 04/01/27 10 jrs

164 Men int après peinture (patère/tableau/miroirs/….) BOUESNARD Mar 15/12/26 Lun 11/01/27 10 jrs

165 Pose des dalles plafonds VALLEE Mar 05/01/27 Lun 11/01/27 5 jrs

166 Finitions TCE TCE Mar 05/01/27 Lun 25/01/27 15 jrs

167 Modifications fluides chaufferie MISSENARD SDEL Mar 17/11/26 Lun 25/01/27 2 m

168 RDC Mer 16/09/26 Mar 10/11/26 40 jrs

169 distribution fluides MISSENARD SDEL Mer 16/09/26 Mar 06/10/26 15 jrs

170 Encoffrement soffites VALLEE Mer 07/10/26 Mar 20/10/26 10 jrs

171 Peinture soffites VALLEE Mer 21/10/26 Mar 03/11/26 10 jrs

172 Sanitaires MISSENARD SDEL Mer 23/09/26 Mar 13/10/26 15 jrs

173 distribution/appareillage sas/circulation MISSENARD SDEL Mer 07/10/26 Mar 27/10/26 15 jrs

174 distribution/appareillage salle MISSENARD SDEL Mer 28/10/26 Mar 03/11/26 5 jrs

175 thermostatiques salles MISSENARD SDEL Mer 04/11/26 Mar 10/11/26 5 jrs

176 Niveau 1 Lun 30/06/25 Lun 01/02/27 387 jrs

177 réseaux/équipements terrasse MISSENARD SDEL Lun 30/06/25 Ven 18/07/25 15 jrs

178 distribution/appareillage sas/circulation MISSENARD SDEL Mer 04/11/26 Mer 25/11/26 15 jrs

179 distribution/appareillage fluides 2 salles MISSENARD SDEL Mar 12/01/27 Lun 18/01/27 5 jrs

180 distribution/appareillage fluides 2 salles MISSENARD SDEL Mar 19/01/27 Lun 25/01/27 5 jrs

181 distribution/appareillage fluides 2 salles MISSENARD SDEL Mar 26/01/27 Lun 01/02/27 5 jrs

182 Escaliers Mar 17/11/26 Lun 11/01/27 30 jrs

183 modification main courante SYFACE Mar 17/11/26 Lun 14/12/26 1 m

184 Bandes podo/nez de marches VALLEE Mar 01/12/26 Lun 11/01/27 1 m

185 distribution/appareillage MISSENARD SDEL Mar 01/12/26 Lun 14/12/26 10 jrs

186 signalétique Mar 12/01/27 Lun 25/01/27 10 jrs

187 Constat Bât A PRIME Mar 02/02/27 Mar 02/03/27 21 jrs

188 Test de perméabilité à l'air MOA Mar 02/02/27 Mar 02/02/27 1 jr

189 Nettoyage VALLEE Mar 02/02/27 Mer 03/02/27 2 jrs

190 Constat MOE Jeu 04/02/27 Mer 10/02/27 5 jrs

191 Levée des réserves du constat TCE Jeu 11/02/27 Mer 24/02/27 10 jrs

192 Nettoyage de mise à disposition VALLEE Jeu 25/02/27 Ven 26/02/27 2 jrs

193 Mise à disposition MOE Lun 01/03/27 Mar 02/03/27 2 jrs

194 Bâtiment A Lun 01/09/25Ven 04/06/27427 jrs?
195 Bâtiment A Zone en R+2 Jeu 16/07/26 Ven 04/06/27217 jrs?

196 Rénovation énergétique Jeu 16/07/26 Ven 04/06/27217 jrs?

197 Préparation façades pour pose des FOB SYFACE Lun 19/10/26 Ven 30/10/26 10 jrs

198 Pose FOB compris MEXT SYFACE Lun 02/11/26 Lun 07/12/26 25 jrs

199 Pose goulotte de protection SYFACE Mar 08/12/26 Lun 04/01/27 10 jrs

200 Pose échelle à crinoline, barre d'accroche et échelle de franchissementSYFACE Mar 08/12/26 Lun 04/01/27 10 jrs

201 Démolition escaliers PIGEON TP Mar 08/12/26 Lun 04/01/27 10 jrs

202 Massifs SOMBAT Mar 05/01/27 Lun 11/01/27 5 jrs

203 Réseaux, remblaiement et empierrement PIGEON TP Mar 12/01/27 Lun 25/01/27 10 jrs

204 Charpente et brises soleil SYFACE Mar 26/01/27 Lun 22/03/27 40 jrs

205 Bardage SYFACE Mar 01/12/26 Mar 20/04/27 90 jrs

206 Réglage MEXT SYFACE Mar 23/03/27 Mar 06/04/27 10 jrs

207 Remplacement GC extérieur SYFACE Mar 23/03/27 Mar 06/04/27 10 jrs

208 Test intermédiaire de perméabilité à l'air MOA Mer 07/04/27 Mer 07/04/27 1 jr

209 Terrasse basse
210 démolition cheminée SOMBAT Mer 16/09/26 Mar 29/09/26 10 jrs

211 Equipements à réhausser pour dépose étanchéité MISSENARD Mer 23/09/26 Mar 29/09/26 5 jrs

212 Dépose étanchéité ETANCHE SERVICE Mer 30/09/26 Mar 06/10/26 5 jrs

213 Réalisation pare vapeur ETANCHE SERVICE Mer 07/10/26 Mar 13/10/26 5 jrs

214 Elargissement des acrotères SOMBAT Mer 07/10/26 Mar 20/10/26 10 jrs

215 Réalisation carottages et ouvertures SOMBAT Mer 07/10/26 Mar 20/10/26 10 jrs

216 Etanchéité terrasse basse ETANCHE SERVICE Mer 21/10/26 Mer 02/12/26 30 jrs

217 Remplacement des puits de lumière de la scolarité ETANCHE SERVICE Jeu 12/11/26 Mer 02/12/26 15 jrs

218 Terrasse haute
219 Equipements à réhausser pour dépose étanchéité MISSENARD Mer 14/10/26 Mar 20/10/26 5 jrs

220 Dépose étanchéité ETANCHE SERVICE Mer 21/10/26 Mar 27/10/26 5 jrs

221 Réalisation pare vapeur ETANCHE SERVICE Mer 28/10/26 Mar 03/11/26 5 jrs

222 Elargissement des acrotères SOMBAT Mer 28/10/26 Mar 10/11/26 10 jrs

223 Réalisation carottages et ouvertures SOMBAT Mer 28/10/26 Mar 10/11/26 10 jrs

224 Etanchéité terrasse haute ETANCHE SERVICE Jeu 12/11/26 Mer 02/12/26 15 jrs

225 Dépose des menuiseries existantes et habillages Mar 30/03/27 Ven 04/06/27 45 jrs

226 Rdc (intervention de 5j sur 2/3 locaux) SYFACE / BOUESNARD Mar 30/03/27 Mar 20/04/27 15 jrs

227 niv 1 (intervention de 5j sur 2/3 locaux) SYFACE / BOUESNARD Mer 21/04/27 Mar 11/05/27 15 jrs

228 niv 2 (intervention de 5j sur 2/3 locaux) SYFACE / BOUESNARD Mer 12/05/27 Ven 04/06/27 15 jrs

229 RDC Mer 07/10/26 Mer 27/01/27 70 jrs

230 distribution fluides MISSENARD SDEL Mer 07/10/26 Mar 03/11/26 20 jrs

231 Modifications cloisons / portes / peinture / plafonds VALLEE BOUESNARD Mer 04/11/26 Mer 09/12/26 25 jrs

232 Travaux Accueil VALLEE BOUESNARD Mer 04/11/26 Mer 09/12/26 25 jrs

233 distribution/appareillage sas/circulation/hall SDEL Mer 04/11/26 Mer 09/12/26 25 jrs

234 distribution/appareillage salle  (intervention de 3j sur 2/3 locaux) MISSENARD SDEL Mer 04/11/26 Mer 25/11/26 15 jrs

235 murs / sols hall VALLEE Jeu 26/11/26 Mer 06/01/27 20 jrs

236 Banque d'accueil BOUESNARD Jeu 07/01/27 Mer 13/01/27 5 jrs

237 murs / sols circulations VALLEE Jeu 07/01/27 Mer 27/01/27 15 jrs

238 Niveau 1 Jeu 26/11/26 Mer 20/01/27 30 jrs

239 distribution/appareillage sas/circulation SDEL Jeu 26/11/26 Mer 16/12/26 15 jrs

240 distribution/appareillage fluides 2  (intervention de 3j sur 2/3 locaux)MISSENARD SDEL Jeu 17/12/26 Mer 20/01/27 15 jrs

241 Niveau 2 Jeu 21/01/27 Mer 03/03/27 30 jrs

242 distribution/appareillage sas/circulation SDEL Jeu 21/01/27 Mer 10/02/27 15 jrs

243 distribution/appareillage fluides 2  (intervention de 3j sur 2/3 locaux)MISSENARD SDEL Jeu 11/02/27 Mer 03/03/27 15 jrs

244 Escaliers Mar 15/12/26 Lun 08/02/27 30 jrs

245 modification main courante SYAFCE Mar 15/12/26 Lun 25/01/27 1 m

découpe et évacuation des bandeaux BA façades

Préparation façades pour pose des FOB

Pose FOB compris MEXT

Finitions

Bardage

Pose échelle à crinoline, barre d'accroche et échelle de franchissement

Réglage MEXT

Remplacement des GC extérieurs

Test intermédiaire de perméabilité à l'air

Equipements à réhausser pour dépose étanchéité

Dépose étanchéité - Réalisation pare vapeur + bâchage

Etanchéité bac sec

Dépose Mext sous-sol

Reprise appuis Mext

Pose Mext sous-sol

Rdc 2 salles/locaux

Rdc 2 salles/locaux

Rdc 2 salles/locaux

Rdc 2 salles/locaux

Niv 1 2 salles/locaux

Niv 1 2 salles/locaux

Niv 1 2 salles/locaux

Neutralisation des fluides / dépose fluides

Dépose des cloisons

Déposes/démolition

Structure / dallage

distribution fluides

Fourniture huisseries/châssis/trappes

Cloisons / plafonds (compris bandes)

Carrelage/Faïence

Menuiseries int avant peinture

Peinture

Ossature fx plafonds

Appareillages fluides

Sols souples (ragréage et pose)

Men int après peinture (patère/tableau/miroirs/….)

Pose des dalles plafonds

Finitions TCE

Modifications fluides chaufferie

distribution fluides

Encoffrement soffites

Peinture soffites

Sanitaires

distribution/appareillage sas/circulation

distribution/appareillage salle

thermostatiques salles

distribution/appareillage sas/circulation

distribution/appareillage fluides 2 salles

distribution/appareillage fluides 2 salles

distribution/appareillage fluides 2 salles

modification main courante

Bandes podo/nez de marches

distribution/appareillage

signalétique

Test de perméabilité à l'air

Nettoyage

Constat

Levée des réserves du constat

Nettoyage de mise à disposition

Mise à disposition

Préparation façades pour pose des FOB

Pose FOB compris MEXT

Pose goulotte de protection

Pose échelle à crinoline, barre d'accroche et échelle de franchissement

Démolition escaliers

Massifs

Réseaux, remblaiement et empierrement

Charpente et brises soleil

Bardage

Réglage MEXT

Remplacement GC extérieur

Test intermédiaire de perméabilité à l'air

Terrasse basse

démolition cheminée

Equipements à réhausser pour dépose étanchéité

Dépose étanchéité 

Réalisation pare vapeur

Elargissement des acrotères

Réalisation carottages et ouvertures

Etanchéité terrasse basse

Remplacement des puits de lumière de la scolarité

Terrasse haute

Equipements à réhausser pour dépose étanchéité

Dépose étanchéité 

Réalisation pare vapeur

Elargissement des acrotères

Réalisation carottages et ouvertures

Etanchéité terrasse haute

Rdc (intervention de 5j sur 2/3 locaux)

niv 1 (intervention de 5j sur 2/3 locaux)

niv 2 (intervention de 5j sur 2/3 locaux)

distribution fluides

Modifications cloisons / portes / peinture / plafonds

Travaux Accueil

distribution/appareillage sas/circulation/hall

distribution/appareillage salle  (intervention de 3j sur 2/3 locaux)

murs / sols hall

Banque d'accueil

murs / sols circulations

distribution/appareillage sas/circulation

distribution/appareillage fluides 2  (intervention de 3j sur 2/3 locaux)

distribution/appareillage sas/circulation

distribution/appareillage fluides 2  (intervention de 3j sur 2/3 locaux)

modification main courante
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N° Nom de la tâche Remarques Début Fin Durée

246 Bandes podo/nez de marches VALLEE Mar 12/01/27 Lun 08/02/27 1 m

247 distribution/appareillage SDEL Mar 12/01/27 Lun 25/01/27 10 jrs

248 Bâtiment A (amphi) : Lun 01/09/25 Jeu 15/04/27 394 jrs

249 Rénovation énergétique (option) Lun 01/09/25 Ven 24/10/25 40 jrs

252 CES Jeu 11/02/27 Jeu 15/04/27 45 jrs

253 Equipements fluides amphi MISSENARD SDEL Jeu 11/02/27 Mer 10/03/27 20 jrs

254 Modifications sanitaires rdc TCE Jeu 11/03/27 Mer 31/03/27 15 jrs

255 distribution/appareillage sas/circulation/hall SDEL Jeu 11/03/27 Jeu 15/04/27 25 jrs

256 distribution/appareillage salle  (intervention de 3j sur 2/3 locaux) MISSENARD SDEL Jeu 11/03/27 Mer 31/03/27 15 jrs

257 signalétique BOUESNARD Jeu 11/03/27 Mer 24/03/27 10 jrs

258 Bâtiment A (cafet) : Mar 08/12/26 Mar 18/05/27103 jrs

259 Rénovation énergétique Mar 08/12/26 Lun 08/02/27 35 jrs

260 dépose façade / verrière SYFACE Mar 08/12/26 Lun 14/12/26 5 jrs

261 Couverture SYFACE Mar 15/12/26 Lun 11/01/27 10 jrs

262 MOB SYFACE Mar 12/01/27 Mer 13/01/27 2 jrs

263 Men ext SYFACE Jeu 14/01/27 Mer 20/01/27 5 jrs

264 Etanchéité bât ETANCHE SERVICE Mar 12/01/27 Lun 08/02/27 20 jrs

265 Finitions int (sol/fx plafonds/peinture) Jeu 21/01/27 Mer 24/03/27 45 jrs

266 Peinture VALLEE Jeu 21/01/27 Mer 10/02/27 15 jrs

267 ossature plafonds VALLEE Jeu 11/02/27 Mer 17/02/27 5 jrs

268 ditribution / appareillage fludies MISSENARD SDEL Jeu 18/02/27 Mer 03/03/27 10 jrs

269 sols (cis dépose) VALLEE Jeu 04/03/27 Mer 10/03/27 5 jrs

270 Pose dalles plafonds VALLEE Jeu 11/03/27 Lun 15/03/27 3 jrs

271 signalétique Jeu 11/03/27 Mer 24/03/27 10 jrs

272 Constat Bât A Ven 16/04/27 Mar 18/05/27 21 jrs

273 Test de perméabilité à l'air MOA Ven 16/04/27 Ven 16/04/27 1 jr

274 Nettoyage VALLEE Ven 16/04/27 Lun 19/04/27 2 jrs

275 Constat MOE Mar 20/04/27 Lun 26/04/27 5 jrs

276 Levée des réserves TCE Mar 27/04/27 Lun 10/05/27 10 jrs

277 Nettoyage VALLEE Mar 11/05/27 Mer 12/05/27 2 jrs

278 Mise à disposition MOE Lun 17/05/27 Mar 18/05/27 2 jrs

279 Bâtiment B Mer 04/11/26Ven 09/04/27101 jrs
280 Rénovation énergétique Mer 04/11/26 Jeu 11/03/27 81 jrs

281 Préparation façades pour pose des FOB SYFACE Mar 24/11/26 Lun 07/12/26 10 jrs

282 Pose FOB compris MEXT SYFACE Mar 08/12/26 Mer 06/01/27 12 jrs

283 Finitions SYFACE Jeu 07/01/27 Mer 10/02/27 25 jrs

284 Pose échelle à crinoline, barre d'accroche et échelle de franchissementSYFACE Jeu 28/01/27 Mer 10/02/27 10 jrs

285 Bardage SYFACE Jeu 28/01/27 Mer 03/03/27 25 jrs

286 Réglage MEXT SYFACE Jeu 11/02/27 Mer 24/02/27 10 jrs

287 Remplacement GC extérieur SYFACE Jeu 11/02/27 Mer 24/02/27 10 jrs

288 Dépose des men existantes et habillages (interv 5j sur 2/3 locaux) SYFACE Jeu 25/02/27 Mer 10/03/27 10 jrs

289 Test intermédiaire de perméabilité à l'air MOA Jeu 11/03/27 Jeu 11/03/27 1 jr

290 Equipements à réhausser pour dépose étanchéité MISSENARD Mer 04/11/26 Mar 10/11/26 5 jrs

291 Dépose étanchéité ETANCHE SERVICE Jeu 12/11/26 Mer 18/11/26 5 jrs

292 Réalisation pare vapeur ETANCHE SERVICE Jeu 19/11/26 Mer 25/11/26 5 jrs

293 Elargissement des acrotères SOMBAT Jeu 19/11/26 Mer 02/12/26 10 jrs

294 Réalisation carottages et ouvertures SOMBAT Jeu 19/11/26 Mer 02/12/26 10 jrs

295 Etanchéité terrasse ETANCHE SERVICE Jeu 03/12/26 Mer 06/01/27 15 jrs

296 Travaux de restructuration int. (portes d'accès) Jeu 07/01/27 Mer 03/02/27 1 m

297 Travaux CES/Fluides : Jeu 07/01/27 Mer 10/02/27 25 jrs

298 distribution/appareillage fluides int (6j/2 locaux) MISSENARD SDEL Jeu 07/01/27 Mer 10/02/27 25 jrs

299 distribution/appareillage fluides terrasse MISSENARD SDEL Jeu 07/01/27 Mer 03/02/27 20 jrs

300 Constat Bât B Jeu 11/03/27 Ven 09/04/27 21 jrs

301 Test de perméabilité à l'air MOA Jeu 11/03/27 Jeu 11/03/27 1 jr

302 Nettoyage VALLEE Jeu 11/03/27 Ven 12/03/27 2 jrs

303 Constat MOE Lun 15/03/27 Ven 19/03/27 5 jrs

304 Levée des réserves TCE Lun 22/03/27 Ven 02/04/27 10 jrs

305 Nettoyage VALLEE Mar 06/04/27 Mer 07/04/27 2 jrs

306 Mise à disposition MOE Jeu 08/04/27 Ven 09/04/27 2 jrs

307 Bâtiment B' Lun 02/11/20
308 Rénovation énergétique Lun 12/04/27 Jeu 26/08/27 80 jrs

309 Préparation façades pour pose des FOB SYFACE Lun 12/04/27 Ven 23/04/27 10 jrs

310 Pose FOB compris MEXT SYFACE Lun 26/04/27 Mar 18/05/27 15 jrs

311 Finitions SYFACE Mer 19/05/27 Mer 23/06/27 25 jrs

312 Pose goulotte de protection SYFACE Jeu 17/06/27 Mer 30/06/27 10 jrs

313 Pose échelle à crinoline, barre d'accroche et échelle de franchissementSYFACE Jeu 17/06/27 Mer 30/06/27 10 jrs

314 Bardage SYFACE Jeu 17/06/27 Mer 07/07/27 15 jrs

315 Réglage MEXT SYFACE Jeu 24/06/27 Mer 07/07/27 10 jrs

316 Remplacement des GC extérieurs SYFACE Jeu 24/06/27 Mer 07/07/27 10 jrs

317 Test intermédiaire de perméabilité à l'air MOA Jeu 08/07/27 Jeu 08/07/27 1 jr

318 Equipements à réhausser pour dépose étanchéité MISSENARD Lun 12/04/27 Ven 16/04/27 5 jrs

319 Dépose étanchéité ETANCHE SERVICE Lun 19/04/27 Ven 23/04/27 5 jrs

320 Réalisation pare vapeur ETANCHE SERVICE Lun 26/04/27 Ven 30/04/27 5 jrs

321 Elargissement des acrotères SOMBAT Lun 26/04/27 Ven 07/05/27 10 jrs

322 Réalisation carottages et ouvertures SOMBAT Lun 26/04/27 Ven 07/05/27 10 jrs

323 Etanchéité terrasse ETANCHE SERVICE Lun 10/05/27 Mer 02/06/27 15 jrs

324 Dépose des menuiseries existantes et habillages SYFACE Jeu 08/07/27 Jeu 26/08/27 20 jrs

325 niv 1(intervention de 5j sur 2/3 locaux) SYFACE Jeu 08/07/27 Jeu 22/07/27 10 jrs

326 RDC (intervention de 5j sur 2/3 locaux) SYFACE Ven 23/07/27 Jeu 26/08/27 10 jrs

327 Ascenseur Lun 10/05/27 Jeu 15/07/27 45 jrs

328 Gros oeuvre SOMBAT Lun 10/05/27 Mer 09/06/27 20 jrs

329 Passerelle / Plancher métallique SYFACE Jeu 03/06/27 Mer 16/06/27 10 jrs

330 Etanchéité ETANCHE SERVICE Jeu 10/06/27 Mer 16/06/27 5 jrs

331 Ascenseur CFA NSA Jeu 17/06/27 Jeu 15/07/27 20 jrs

332 RDC Lun 10/05/27 Jeu 22/07/27 50 jrs

333 Dépose/modification des cloisons VALLEE Lun 10/05/27 Mer 02/06/27 15 jrs

334 distribution fluides MISSENARD SDEL Jeu 03/06/27 Mer 16/06/27 10 jrs

335 Faïence VALLEE Jeu 17/06/27 Mer 30/06/27 10 jrs

336 Peinture VALLEE Jeu 01/07/27 Jeu 15/07/27 10 jrs

337 Fx plafonds VALLEE Ven 16/07/27 Jeu 22/07/27 5 jrs

338 distribution/appareillage sas/circulation MISSENARD SDEL Lun 10/05/27 Mer 02/06/27 15 jrs

339 distrib/appareil fluides (intervention de 5j sur 2/3 locaux) MISSENARD SDEL Jeu 03/06/27 Mer 30/06/27 20 jrs

340 Niveau 1 Jeu 01/07/27 Jeu 09/09/27 35 jrs

341 distribution/appareillage sas/circulation MISSENARD SDEL Jeu 01/07/27 Jeu 22/07/27 15 jrs

342 distrib/appareil fluides (intervention de 5j sur 2/3 locaux) MISSENARD SDEL Jeu 01/07/27 Jeu 29/07/27 20 jrs

343 réseaux/équipements terrasse MISSENARD SDEL Ven 30/07/27 Jeu 09/09/27 15 jrs

344 Escaliers Ven 23/07/27 Jeu 23/09/27 30 jrs

345 modification main courante SYFACE Ven 23/07/27 Jeu 09/09/27 1 m

346 Bandes podo/nez de marches VALLEE Ven 27/08/27 Jeu 23/09/27 1 m

347 distribution/appareillage SDEL Ven 27/08/27 Jeu 09/09/27 10 jrs

348 signalétique Ven 10/09/27 Jeu 23/09/27 10 jrs

349 VRD et EV
350 Bande stérile gravillonée PIGEON TP Lun 10/05/27 Mer 09/06/27 20 jrs

351 Cheminements piétons PIGEON TP Lun 10/05/27 Mer 07/07/27 40 jrs

352 voiries (enrobé/béton) PIGEON TP Jeu 08/07/27 Jeu 09/09/27 30 jrs

353 Espaces verts PIGEON TP Ven 10/09/27 Jeu 14/10/27 25 jrs

354 Réception Globale Ven 03/09/27Lun 11/10/2727 jrs
355 Réception Globale Ven 03/09/27 Lun 11/10/27 27 jrs

356 Test de perméabilité à l'air (B') MOA Ven 03/09/27 Ven 03/09/27 1 jr

357 Nettoyage OPR VALLEE Ven 03/09/27 Lun 06/09/27 2 jrs

358 OPR MOE Mar 07/09/27 Lun 13/09/27 5 jrs

359 Levée des réserves OPR TCE Mar 14/09/27 Lun 27/09/27 10 jrs

360 Nettoyage réception VALLEE Mar 28/09/27 Mer 29/09/27 2 jrs

361 Réception MOE Ven 08/10/27 Lun 11/10/27 2 jrs

362 Commission de sécurité Global A A' B et B' Ven 03/09/27 Jeu 07/10/27 25 jrs

363 Réunion de préparation TCE / BC Ven 03/09/27 Jeu 09/09/27 5 jrs

364 Diffusion des documents TCE Ven 10/09/27 Jeu 16/09/27 5 jrs

365 Essais TCE Ven 17/09/27 Jeu 23/09/27 5 jrs

366 Rapport final du bureau de contrôle BC Ven 24/09/27 Jeu 30/09/27 5 jrs

367 Commission de sécurité TCE Ven 01/10/27 Jeu 07/10/27 5 jrs

Bandes podo/nez de marches

distribution/appareillage

Equipements fluides amphi

Modifications sanitaires rdc

distribution/appareillage sas/circulation/hall

distribution/appareillage salle  (intervention de 3j sur 2/3 locaux)

signalétique

dépose façade / verrière

Couverture 

MOB

Men ext

Etanchéité bât

Peinture

ossature plafonds

ditribution / appareillage fludies

sols (cis dépose)

Pose dalles plafonds

signalétique

Test de perméabilité à l'air

Nettoyage 

Constat

Levée des réserves

Nettoyage

Mise à disposition

Préparation façades pour pose des FOB

Pose FOB compris MEXT

Finitions

Pose échelle à crinoline, barre d'accroche et échelle de franchissement

Bardage

Réglage MEXT

Remplacement GC extérieur

Dépose des men existantes et habillages (interv 5j sur 2/3 locaux)

Test intermédiaire de perméabilité à l'air

Equipements à réhausser pour dépose étanchéité

Dépose étanchéité 

Réalisation pare vapeur

Elargissement des acrotères

Réalisation carottages et ouvertures

Etanchéité terrasse

Travaux de restructuration int. (portes d'accès)

distribution/appareillage fluides int (6j/2 locaux)

distribution/appareillage fluides terrasse

Test de perméabilité à l'air

Nettoyage

Constat

Levée des réserves

Nettoyage

Mise à disposition

Préparation façades pour pose des FOB

Pose FOB compris MEXT

Finitions

Pose goulotte de protection

Pose échelle à crinoline, barre d'accroche et échelle de franchissement

Bardage

Réglage MEXT

Remplacement des GC extérieurs

Test intermédiaire de perméabilité à l'air

Equipements à réhausser pour dépose étanchéité

Dépose étanchéité 

Réalisation pare vapeur

Elargissement des acrotères

Réalisation carottages et ouvertures

Etanchéité terrasse

niv 1(intervention de 5j sur 2/3 locaux)

RDC (intervention de 5j sur 2/3 locaux)

Gros oeuvre

Passerelle / Plancher métallique

Etanchéité

Ascenseur

Dépose/modification des cloisons

distribution fluides

Faïence

Peinture

Fx plafonds

distribution/appareillage sas/circulation

distrib/appareil fluides (intervention de 5j sur 2/3 locaux)

distribution/appareillage sas/circulation

distrib/appareil fluides (intervention de 5j sur 2/3 locaux)

réseaux/équipements terrasse

modification main courante

Bandes podo/nez de marches

distribution/appareillage

signalétique

VRD et EV

Bande stérile gravillonée

Cheminements piétons 

voiries (enrobé/béton)

Espaces verts 

Test de perméabilité à l'air (B')

Nettoyage OPR

OPR

Levée des réserves OPR

Nettoyage réception

Réception

Réunion de préparation

Diffusion des documents

Essais

Rapport final du bureau de contrôle
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