
N° Mode 
Tâche

Nom de la tâche Durée

1 ECOLE POLYTECHNIQUE - RÉHABILITATION DE L’AILE 3 DU CENTRE DE RECHERCHE 360 jours

2

3 OS 0 jour

4 Préparation des travaux 140 jours

5 Etude d'exécution et visa 80 jours

6 Synthèse d'étude 20 jours

7 Plan de retrait 20 jours

8 Installations de chantier 20 jours

9 Commandes et approvisionnement 40 jours

10 Commandes et approvisionnement d'ascenseur 60 jours

11

12 Exécution des travaux 302 jours

13 Travaux Toiture, d'exterieures et travaux divers 140 jours

14 Toiture 95 jours

18 Travaux de démolition : Reouverture d'acès a la gaine ascenseur 10 jours

19 Gros oeuvre : Rampe PMR - Reprise des accès extérieures 15 jours

20 Métallerie – Serrurerie : Blocs-portes extérieurs 5 jours

21 sous station 55 jours

24 Monte-charge 45 jours

27 R+2 / Toiture 205 jours

28 Curage – Désamiantage – Gros Œuvre 70 jours

29 curages et depose des réseaux 10 jours

30 Dépollution (Désamiantage et Déplombage) 40 jours

31 Curage 20 jours

32 gros œuvre : Renforcement et reprise structurelle 25 jours

33 Clos couvert : Menuiseries exterieures 30 jours

34 Aménagement intérieur 72 jours

40 Électricité CFO/CFA 90 jours

43 CVC 65 jours

58 PLOMBERIE 82 jours

65 EQUIPEMENTS DE LABO 50 jours

71 Gaz spéciaux 65 jours

78

79 R+1 210 jours

80 Curage – Désamiantage – Gros Œuvre 75 jours

84 Menuiseries exterieures 30 jours

85 Aménagement intérieur 72 jours

91 Électricité CFO/CFA 65 jours

94 CVC 60 jours

108 PLOMBERIE 82 jours

115 EQUIPEMENTS DE LABO 25 jours

121 Gaz spéciaux 65 jours

128

129 RDC 210 jours

130 Curage – Désamiantage – Gros Œuvre 75 jours

134 Travaux de démolision : Mezzanines compris escaliers 15 jours

135 Ouverture voile de façade pour nouvel accès 15 jours

136 Menuiseries exterieures 30 jours

137 Aménagement intérieur 72 jours

143 Électricité CFO/CFA 65 jours

146 CVC 60 jours

160 PLOMBERIE 82 jours

167 EQUIPEMENTS DE LABO 25 jours

173 Gaz spéciaux 65 jours

180

181 Sous - Sol 187 jours

216

217 Essais, réglage et mise en service 20 jours

218 OPR 20 jours

219 Réception 0 jour

220 Levée de reserves 20 jours
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