
N° Nom de la tâche Durée Début Fin

0 Remplacement du calculateur Météo-France 
à l’Espace Clément Ader

19,65 mois Ven 02/04/27 Mar 
03/10/28

1 Notification des entreprises 0 mois Ven 02/04/27 Ven 02/04/27

2 Préparation des Travaux 19,5 mois Ven 02/04/27 Jeu 28/09/28

3 Etudes d'éxecution > à valider avec 
phasage

2 mois Ven 02/04/27 Jeu 27/05/27

4 Installation de chantier 3 semaines Jeu 08/04/27 Jeu 29/04/27

5 Travaux preparatoire et Installation de la 
machine de portage

2 semaines Ven 14/05/27 Jeu 27/05/27

6 Travaux préparatoires 19,5 mois Ven 02/04/27 Jeu 28/09/28

7 Etudes équipements provisoires 4 semaines Ven 02/04/27 Jeu 29/04/27

8 Appro du matériel, GE, GF, ASI, cellules 3 mois Ven 30/04/27 Jeu 22/07/27

9 Modification du poste de livraison y 
compris appro

17 
semaines

Ven 30/04/27 Jeu 26/08/27

10 Gardiennage "Dès création du poste 
provisoire"

310 jours Ven 23/07/27 Jeu 28/09/28

11 Création poste transfo provisoire 4 semaines Ven 23/07/27 Jeu 19/08/27

12 Création des voies ondulés provisoires 6 semaines Ven 23/07/27 Jeu 02/09/27

13 Goupe électrogéne provisoire 8 semaines Ven 23/07/27 Jeu 16/09/27

14 Création porte dans bardage 2 semaines Ven 23/07/27 Jeu 05/08/27

15 Climatisation locaux tech élec 
provisoires

1 semaine Ven 03/09/27 Jeu 09/09/27

16 Dépose réseaux calculateur 2015 1 semaine Ven 25/06/27 Jeu 01/07/27

17 Test et mise en service 2 semaines Ven 17/09/27 Jeu 30/09/27

18 Déplacement des alimentations en 
production

3 semaines Ven 01/10/27 Jeu 21/10/27

19 Bascule DROCC et Calmip sur 
installation provisoire

3 semaines Ven 22/10/27 Jeu 11/11/27

20 Approvisionnement des gros équipements 10 mois Ven 07/05/27 Jeu 10/02/28

21 Groupe electrogene 40 
semaines

Ven 07/05/27 Jeu 10/02/28

22 Onduleurs 16 
semaines

Ven 28/05/27 Jeu 16/09/27

23 Transformateurs 16 
semaines

Ven 28/05/27 Jeu 16/09/27

24 Tableau HTA 20 
semaines

Ven 28/05/27 Jeu 14/10/27

25 Tableau BT 18 
semaines

Ven 28/05/27 Jeu 30/09/27

26 Groupe froid 16 
semaines

Ven 28/05/27 Jeu 16/09/27

27 Appro RA 15 
semaines

Ven 28/05/27 Jeu 09/09/27

28 Travaux PHASE 1 13,05 mois Ven 18/06/27 Ven 16/06/28

29 Arret du calculateur MF 6,75 mois Ven 15/10/27 Jeu 20/04/28

30 Arret du calculateur 20 jours Ven 15/10/27 Jeu 11/11/27

31 Travaux en salle (ELE/CVC) pour 
nouveau calculateur

1 mois Ven 15/10/27 Jeu 11/11/27

32 Livraison et installation du nouveau 
calculateur

2 mois Ven 25/02/28 Jeu 20/04/28

33 Travaux Electrique 5,75 mois Ven 15/10/27 Jeu 23/03/28

34 Dépose installations existantes 6 semaines Ven 15/10/27 Jeu 25/11/27

35 Création des voies 1A et 2A 3,5 mois Ven 26/11/27 Jeu 02/03/28

36 Création des voies M1 et M2 3,5 mois Ven 26/11/27 Jeu 02/03/28

37 Modification poste PRP 3,5 mois Ven 15/10/27 Jeu 20/01/28

38 Modification armoire GE 2 mois Ven 15/10/27 Jeu 09/12/27

39 Instalation des groupes 2,5 mois Ven 14/01/28 Jeu 23/03/28

40 Remplacement des transfo 3,5 mois Ven 12/11/27 Jeu 17/02/28

41 Mise en oeuvre des tableaux ondulés 3,5 mois Ven 12/11/27 Jeu 17/02/28

42 Travaux CVC 10,25 mois Ven 02/07/27 Jeu 13/04/28

43 Nouveaux réseaux calculateur 2027 3 semaines Ven 02/07/27 Jeu 22/07/27

44 Renforcement faux-plancher 1 semaine Ven 23/07/27 Jeu 29/07/27

45 Installation GF de location voie B 
Drocc

1 semaine Ven 08/10/27 Jeu 14/10/27

46 Alimentation provisoire CALMIP 10 jours Ven 08/10/27 Jeu 21/10/27

47 Dépose GF1R/GF2R/GF3/RA01/RA02 10 jours Ven 08/10/27 Jeu 21/10/27

48 Dépose RA03 1 semaine Ven 22/10/27 Jeu 28/10/27

49 Dépose réseaux Prod C 2 semaines Ven 22/10/27 Jeu 04/11/27

50 Pose GF A+B, Prod D, RA01 & 02 2 semaines Ven 29/10/27 Jeu 11/11/27

51 Réseaux en terrasse & s/station 12 
semaines

Ven 05/11/27 Jeu 27/01/28

52 mise en service GF 1et 2 sur voie 
provioire élect /Prod A+B & GF D

2 semaines Ven 28/01/28 Jeu 10/02/28

53 mise en service GF 3 et 4 sur voie 
définitive élect /Prod A+B & GF D

1 semaine Ven 03/03/28 Jeu 09/03/28

54 mise en service GF 1et 2 sur voie 
définitive élect /Prod A+B & GF D

1 semaine Ven 10/03/28 Jeu 16/03/28

55 Pose RA03 2 semaines Ven 04/02/28 Jeu 17/02/28

56 Enlèvement GF de location 1 semaine Ven 04/02/28 Jeu 10/02/28

57 Raccordements racks 2 semaines Ven 10/03/28 Jeu 23/03/28

58 Travaux elec/régul 11 
semaines

Ven 07/01/28 Jeu 23/03/28

59 Mise en service Prod C 1 semaine Ven 24/03/28 Jeu 30/03/28

60 Supression prod provisoire CALMIP 1 semaine Ven 31/03/28 Jeu 06/04/28

61 Essais et qualifications 2 semaines Ven 31/03/28 Jeu 13/04/28

62 Travaux GTC 24 
semaines

Ven 15/10/27 Jeu 30/03/28

63 Travaux plateforme GE 5,5 mois Ven 18/06/27 Jeu 18/11/27

64 Période de réparation GO CES 1 mois Ven 18/06/27 Jeu 15/07/27

65 Fondations, longrines, réseaux 1 mois Ven 16/07/27 Jeu 12/08/27

66 Dalle basse 2 semaines Ven 13/08/27 Jeu 26/08/27

67 Elévations 1 mois Ven 27/08/27 Jeu 23/09/27

68 Structure métal, bardages, portes 1,5 mois Ven 24/09/27 Jeu 04/11/27

69 Finitions périfériques du bâtiment 2 semaines Ven 05/11/27 Jeu 18/11/27

70 Essais et qualification 2 semaines Ven 03/03/28 Jeu 16/03/28

71 Réalisation des OPR 3 semaines Ven 03/03/28 Jeu 23/03/28

72 Mise en production nouveau calculateur 
MF phase

0 jour Jeu 20/04/28 Jeu 20/04/28

73 Bascule DROCC et Calmip sur installation 
définitive

1 semaine Ven 21/04/28 Jeu 27/04/28

74 Replis installations provisoires 1 mois Lun 22/05/28 Ven 16/06/28

75 Réception travaux Phase 1 0 jour Jeu 27/04/28 Jeu 27/04/28

76 Travaux PHASE 2 15,5 mois Mer 
28/07/27

Mar 
03/10/28

77 Notification phase 2 4 semaines Mer 28/07/27 Mar 24/08/27

78 Préparation phase 2 5 semaines Mer 25/08/27 Mar 28/09/27

79 Approvisionnement GE phase 2 40 
semaines

Mer 
25/08/27

Mar 
30/05/28

80 RA 15 
semaines

Mer 29/09/27 Mar 11/01/28

81 Onduleur 16 
semaines

Mer 29/09/27 Mar 18/01/28

82 Tableau BT 18 
semaines

Mer 29/09/27 Mar 01/02/28

83 Transformateur 16 
semaines

Mer 29/09/27 Mar 18/01/28

84 Travaux phase 2 12 
semaines

Mer 31/05/28 Mar 22/08/28

85 Création Voie M3 3 mois Ven 03/03/28 Jeu 25/05/28

86 Mise en place RA04 3 semaines Mer 12/01/28 Mar 01/02/28

87 Essais, OPR phase 2 6 semaines Mer 23/08/28 Mar 03/10/28

88 Replis chantier 3 semaines Mer 13/09/28 Mar 03/10/28

89 Mise en production nouveau calculateur 
MF phase 2

0 jour Mar 03/10/28 Mar 03/10/28

90 Reception Phase 2 0 jour Mar 03/10/28 Mar 03/10/28

02/04 03/10
Remplacement du calculateur Météo-France à l’Espace Clément Ader

02/04 Notification des entreprises

02/04 28/09
Préparation des Travaux

2 mois Etudes d'éxecution > à valider avec phasage

3 semaines Installation de chantier 

2 semaines Travaux preparatoire et Installation de la machine de portage

02/04 28/09
Travaux préparatoires

4 semaines Etudes équipements provisoires

3 mois Appro du matériel, GE, GF, ASI, cellules

17 semaines Modification du poste de livraison y compris appro

310 jours Gardiennage "Dès création du poste provisoire"

4 semaines Création poste transfo provisoire

6 semaines Création des voies ondulés provisoires

8 semaines Goupe électrogéne provisoire

2 semaines Création porte dans bardage

1 semaine Climatisation locaux tech élec provisoires

1 semaine Dépose réseaux calculateur 2015

2 semaines Test et mise en service

3 semaines Déplacement des alimentations en production

3 semaines Bascule DROCC et Calmip sur installation provisoire

07/05 10/02
Approvisionnement des gros équipements

40 semaines Groupe electrogene

16 semaines Onduleurs

16 semaines Transformateurs

20 semaines Tableau HTA

18 semaines Tableau BT

16 semaines Groupe froid

15 semaines Appro RA

18/06 16/06
Travaux PHASE 1

15/10 20/04
Arret du calculateur MF

20 jours Arret du calculateur 

1 mois Travaux en salle (ELE/CVC) pour nouveau calculateur

2 mois Livraison et installation du nouveau calculateur

15/10 23/03
Travaux Electrique

6 semaines Dépose installations existantes

3,5 mois Création des voies 1A et 2A

3,5 mois Création des voies M1 et M2

3,5 mois Modification poste PRP

2 mois Modification armoire GE

2,5 mois Instalation des groupes

3,5 mois Remplacement des transfo

3,5 mois Mise en oeuvre des tableaux ondulés

02/07 13/04
Travaux CVC

3 semaines Nouveaux réseaux calculateur 2027

1 semaine Renforcement faux-plancher 

1 semaine Installation GF de location voie B Drocc

10 jours Alimentation provisoire CALMIP

10 jours Dépose GF1R/GF2R/GF3/RA01/RA02

1 semaine Dépose RA03

2 semaines Dépose réseaux Prod C 

2 semaines Pose GF A+B, Prod D, RA01 & 02

12 semaines Réseaux en terrasse & s/station

2 semaines mise en service GF 1et 2 sur voie provioire élect /Prod A+B & GF D

1 semaine mise en service GF 3 et 4 sur voie définitive élect /Prod A+B & GF D

1 semaine mise en service GF 1et 2 sur voie définitive élect /Prod A+B & GF D

2 semaines Pose RA03

1 semaine Enlèvement GF de location

2 semaines Raccordements racks

11 semaines Travaux elec/régul

1 semaine Mise en service Prod C

1 semaine Supression prod provisoire CALMIP

2 semaines Essais et qualifications

24 semaines Travaux GTC

18/06 18/11
Travaux plateforme GE

1 mois Période de réparation GO CES

1 mois Fondations, longrines, réseaux

2 semaines Dalle basse

1 mois Elévations

1,5 mois Structure métal, bardages, portes

2 semaines Finitions périfériques du bâtiment

2 semaines Essais et qualification

3 semaines Réalisation des OPR

20/04 Mise en production nouveau calculateur MF phase

1 semaine Bascule DROCC et Calmip sur installation définitive

1 mois Replis installations provisoires

27/04 Réception travaux Phase 1

28/07 03/10
Travaux PHASE 2

4 semaines Notification phase 2

5 semaines Préparation phase 2

40 semaines Approvisionnement GE phase 2

15 semaines RA

16 semaines Onduleur

18 semaines Tableau BT

16 semaines Transformateur

12 semaines Travaux phase 2

3 mois Création Voie M3

3 semaines Mise en place RA04

6 semaines Essais, OPR phase 2

3 semaines Replis chantier

03/10 Mise en production nouveau calculateur MF phase 2

03/10 Reception Phase 2
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Remplacement du calculateur Météo-France à l’Espace Clément Ader 
- Consultation des entreprises - Phase candidature  -

Référence : planning AVP du 25.06.2026


