
Q Mois

Semaine 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1 Tranche ferme 6 Mois

A A/ Analyse documentaire et définition des typologies à décliner en phase 2 2 Mois

Réunion de lancement

Prise de connaisance de la base documentaire fournie

Déduction de typologies pertinentes au portefeuille d'opération de l'OPPIC

Réunion de restitution

B B/ Etablissement de la méthodologie d’analyse de cycle de vie, déclinée sur les typologies 4 Mois

Collecte de données avec réunion intermédiaire

Rédaction de la méthodologie d'analyse du cycle de vie et son intégration dans cahier des charges MOE 
et AMO Environnement

Réunion de restitution

Tranches optionnelles

Part à bon de commande 24 Mois

Réalisation de l'ACV a posteriori (suivant méthodologie établie en TF) sur une opération 6 Mois

Réunion intermédiaire

Suivi des prestataires en charge des ACV sur une opération en cours 24 Mois

2 Tranche optionnelle N°1 5 Mois

Réunion de lancement
Mise à jour de la méthodologie en fin de mission et définition des objectifs environnementaux à atteindre 
sur les indicateurs les plus pertinents 

MISSION ENVIRONNEMENT

Bon de commande

Tranche ferme

Désignations

Tranche optionnelle N°1

M 13M 5 M 33 M 34 M 35M 32

AMO ENVIRONNEMENT - Spécialiste ACV

Calendrier prévisionnel

ANNEXE N°2

M 1 M 2 M 3 M 4 M 31M 6 M 7 M30


