
N° Nom de la tâche Durée Début Fin

1

2 Consultation DCE 30 jours Lun 20/07/26 Ven 28/08/26
3

4 Analyses des offres 22 jours Lun 31/08/26 Mar 29/09/26
5

6 Notification marché 1 jour Mer 30/09/26 Mer 30/09/26
7

8 Réalisation
9 Etudes - Préparation travaux 22 jours Jeu 01/10/26 Ven 30/10/26

10

11 Travaux 75 jours Lun 19/10/26 Ven 29/01/27
12 Démolitions - Dépose
13 Dépose installations + démolitions 

1er étage
15 jours Lun 05/10/26 Ven 23/10/26

14 Dépose des installations + 
démolition TT

10 jours Lun 19/10/26 Ven 30/10/26

15

16 Extérieurs
17 Lot GO - Fondations escalier 5 jours Lun 19/10/26 Ven 23/10/26
18 Lot 01 - Serrurerie métallerie - 

Escalier
10 jours Lun 02/11/26 Ven 13/11/26

19

20 Aménagements intérieurs
21 Lot 02 - Second oeuvre - Cloisons +

portes
5 jours Lun 26/10/26 Ven 30/10/26

22 Lot CVC_Plomberie 55 jours Lun 02/11/26 Ven 15/01/27
23 Lot Electricité 55 jours Lun 02/11/26 Ven 15/01/27
24 Lot Fluides 55 jours Lun 02/11/26 Ven 15/01/27
25 Lot 02 - Second oeuvre - Peinture -

Faux Plafonds - Finitions
35 jours Lun 30/11/26 Ven 15/01/27

26 Lot Mobilier de laboratoire 15 jours Lun 11/01/27 Ven 29/01/27
27

28 Toiture
29 Lot Etanchéité - Reprise étanchéité 5 jours Lun 19/10/26 Ven 23/10/26

30 Lot 01 Serrure_Métallerie_Mise en
place GC

5 jours Lun 19/10/26 Ven 23/10/26

31 Lot GO_Création de souches 5 jours Lun 26/10/26 Ven 30/10/26
32 Lot CVC_Plomberie 55 jours Lun 02/11/26 Ven 15/01/27
33

34 Réception / Tests mise en service 10 jours Lun 18/01/27 Ven 29/01/27
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