
N° Nom de la tâche Durée Début Fin

1 Consultation des 
entreprises

27 jours Ven 14/08/26 Lun 21/09/26

2 Analyse des offres 2 semaines Mar 22/09/26 Lun 05/10/26

3 Notification des 
marchés

2 semaines Mar 06/10/26 Lun 19/10/26

4 Réunion 
préparatoire 

1 semaine Mar 20/10/26 Lun 26/10/26

5 Etudes EXE / Délais 
de commande

4 semaines Mar 27/10/26 Lun 23/11/26

6 Suivi de travaux 4 semaines Mar 24/11/26 Lun 21/12/26

7 Réception/mise en 
services 

1 semaine Mar 22/12/26 Lun 28/12/26

14/08 Consultation des entreprises

22/09 Analyse des offres

06/10 Notification des marchés

20/10 Réunion préparatoire 

27/10 Etudes EXE / Délais de commande

24/11 Suivi de travaux

22/12 Réception/mise en services 
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Planning Etudes et travaux 

Mission de MOE pour la mise en conformité au décret BACS de deux centres des finances publiques à Romans et Montélimar.
Phase DCE - Ind1


