
Calendrier prévisionnel laveuse de bacs AGV
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DECEMBRE JANVIER

PLANNING PREVISIONNEL
OCTOBRE NOVEMBREAOUT SEPTEMBRE Implantation laveuse de bacs AGV UTD

2026

Attribution du marché

Réception du chantier

Finitions du chantier/ Tests laveuse/formation 

Notification du marché

PHASE CHANTIER

Conception - Fabrication

Implantation sur site de la laveuse 

 Travaux génie civil/ Réseaux (eau,air,et électricité)pour informaƟon, hors marché 

Diffusion du DCE

PHASE PREPARATOIRE

Durée de consultation

Analyses des offres - Négociation

Offres négociées - Analyse

AVRIL SEPTEMBRE

2027
OCTOBRE NOVEMBRE DÉCEMBREJUILLET AOUTFEVRIER MARS MAI JUIN


