
CEA Leti
Travaux de remplacement du GF2
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Consultations Entreprises
(travaux hydrauliques & Elec./Régulation)

Anayse des offres Entreprises

Mise au point offres - Commande à l'Entreprise

Etudes EXE Entreprise (hydraulique et Elec CFO/Cfa)

Etudes EXE Gros Œuvre (extension massif GF2, casse
partielle mur moellons)

Approvisionnements GF2 et pompes évaporateur (délais longs : 11
semaines + FAT)

Arrêt GF2, dépollution du groupe

Travaux de désamiantage (calorifuges tuyauteries), mesures, contrôles

Travaux de dépose
(évacuation GF2, hydrauliques et électriques)
Travaux éventuels de maçonnerie

Temps de séchage massif béton sous GF2

Fermeture du site CEA
(vérif étanchéïtés vannes isolement par l'Exploitant)
Livraison, manutention du nouveau GF2

Travaux (élect. CFO => câbles puissance nvx GF2)

Travaux neufs (tuyauteries, test pressions)

Travaux neufs (électricité CFO et Cfa)

Travaux neufs (calorifuges)
Travaux neufs GTC

Mise en route / Mise au point
Préréception / AOR

Levée des réserves

Réception
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