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Phase DCE – Version V0-DCE

Consultation MAPA

Choix de 
l’entreprise / 
Passage de 
commande

Approvisionnement

Préparation de Chantier
Phase Travaux

Réception

Travaux

Septembre 2026

3 semaines 1 semaine 6/8 semaines 2 semaines

Octobre 2026 Décembre 2026Novembre 2026


