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ARTICLE 1 – OBJET DU MARCHE – DISPOSITIONS GENE-
RALES 
 
1.1 – OBJET DU MARCHE 
 
Les stipulations du présent Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) con-
cernent les travaux de rénovation du bâtiment A du collège de Lano Alofivai – île de Wal-
lis. 
 
La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le ca-
hier des clauses techniques et particulières (CCTP). 
 
Le marché comprend : 

- pour tous les ouvrages (voirie, terrassement, gros œuvre, second œuvre...), 
les études d’exécution complètes, autres que celles fournies dans le dossier 
de consultation, à réaliser ou faire réaliser par un bureau d’études compétent 
à la charge de  l’entreprise, à remettre en exemplaires papiers et informa-
tique par l’entrepreneur au VISA du maître d’œuvre ; 

- les études d’exécution comprenant les plans et études de réalisation et de 
fabrication, destinées aux équipes de montage et d’exécution de l’ouvrage à 
construire dans les conditions réelles du terrain, à remettre en exemplaires 
papiers et informatique par l’entrepreneur au VISA du maître d’œuvre ; 

- le transport, l’acheminement  de tous les matériels sur site, ainsi que 
l’installation sur  site ; 

- l’exécution des travaux et prestations, et les sujétions de chantier ; 

- la fourniture des relevés, procès-verbaux (PV), certificats, fiches tech-
niques, fiches de référence, fiches d’entretien, et des plans de récole-
ment correspondants ; 

- les frais d’assurance responsabilité civile (si assurance possible). 

1.2 – MAITRISE D’OUVRAGE  

La personne habilitée à signer le marché et à mettre en œuvre ses mesures d’exécution 
est le Préfet, Administrateur Supérieur des îles Wallis et Futuna, assurant la fonction de 
pouvoir adjudicateur. 
 
Le service en charge de l’opération est le vice-rectorat de Wallis et Futuna. 

1.3 – MAITRISE D’ŒUVRE 

La maîtrise d’œuvre est assurée par ARCHIFALE. 

1.4 – COORDONNATEUR DE SECURITE ET PROTECTION DE LA SANTE 

Aucune coordination en matière de sécurité et de protection de la santé n'est prévue. 

1.5 – CONTROLE TECHNIQUE 
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Aucun contrôleur technique n’est connu à ce jour. 
 

1.6 - MESURES D’ORDRE SOCIAL – APPLICATION DE LA REGLEMENTATION DU TRAVAIL 

Le titulaire est soumis aux obligations résultant des lois et règlements relatives à la pro-
tection de la main d’œuvre et aux conditions du travail. 
 
Le titulaire doit être en mesure de justifier pour lui-même, ses co-traitants et ses sous-
traitants quel que soit leur rang, sur demande du représentant du pouvoir adjudicateur 
du respect des obligations prévues par le code du travail. 
 
Le titulaire est tenu de produire tous les six mois jusqu’à la fin de l’exécution du marché 
les documents demandés par ledit article. 
 
Dans le cas de groupement, le respect des obligations susvisées par les cotraitants doit 
être assuré à la diligence et sous la responsabilité du mandataire. 
 
Avant la notification du marché, le titulaire doit remettre au maître d’ouvrage la liste no-
minative des salariés étrangers qu’il emploie et soumis à l’autorisation de travail. Cette 
liste précise, pour chaque salarié, sa date d’embauche, sa nationalité ainsi que le type et 
le numéro d’ordre du titre valant autorisation de travail. 
 
En cas d’infraction constatée, le marché pourra être résilié dans les conditions définies à 
l’article 50.3.1 du CCAG-Travaux. 

1.7 – TRAVAIL EN SITE OCCUPE 

Les travaux devront être réalisés de manière à minimiser les risques et la gêne vis-à-vis 
des personnes extérieures au chantier et aux habitants voisins. Le chantier devra être 
organisé en conséquence, avec une attention particulière sur la sécurité des personnes.  
 
Cela concerne notamment : 

 Les travaux raccordement de réseaux, percements, …  
 Les travaux comportant des nuisances : bruit, vibrations, poussières, odeurs 

(solvants, hydrocarbures, gaz d’échappement …) 
 Les risques de chutes (objets, et de pleins pieds) 

 
Ces travaux devront impérativement, avant tout commencement, faire l’objet d’un 
signalement au maître d’œuvre, en précisant : le type de travaux, heure de début et de 
fin, les mesures envisagées pour réduire les nuisances. 

1.8 – INTEGRATION DE L’EMPLOI LOCAL 

Compte tenu du contexte insulaire et coutumier du Territoire de Wallis et Futuna, le 
titulaire devra inclure dans ses équipes de la main d’œuvre locale. 

ARTICLE 2 – PIÈCES CONSTITUTIVES DU MARCHE 
 
Par dérogation aux dispositions de l’article 4.1 du CCAG-Travaux, le marché est constitué 
par les documents contractuels énumérés ci-dessous : 

2.1 – PIECES PARTICULIERES 

1. L’Acte d’engagement (A.E) et ses annexes,  
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2. Le présent Cahier des Clauses Administratives et Particulières (C.C.A.P) et ses an-
nexes, 

3. Le Cahier des Clauses Techniques et Particulières (C.C.T.P) et ses annexes, 
4. La Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (D.P.G.F),  
5. Mémoire technique du candidat, 

En cas de contradiction entre les pièces ci-dessus, celles-ci prévalent dans l’ordre de 
priorité indiqué ci-dessus. 
 
Le cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicable est une pièce 
générale, accessible sur le site de Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Cette 
pièce, non fournie, est réputée connue du titulaire du marché. 
 
L’exemplaire original du marché, qui fera seul foi, sera conservé dans les archives du 
Pouvoir adjudicateur. 

2.2 – PIECES GENERALES 

Les documents applicables sont ceux en vigueur au premier jour du mois d'établissement 
des prix tel que ce mois est défini à l’Acte d’Engagement : 
- Cahier des Clauses Administratives Générales (C.C.A.G.) applicables aux marchés pu-
blics de travaux, 
- Cahier des Clauses Techniques Générales (C.C.T.G.) applicables aux marchés publics de 
travaux comprenant les fascicules du C.P.C. et du C.C.T.G. applicables aux marchés de 
travaux publics de travaux, 
- Les textes techniques cités au C.C.T.P. applicables aux calculs et vérifications des 
ouvrages et constructions provisoires et définitives et à leur exécution. 
- Cahier des Clauses Spéciales des documents techniques unifiés (D.T.U.) énumérés aux 
annexes 1 des circulaires publiées au Journal Officiel, du Ministre de l'Economie relatives 
aux cahiers des charges techniques des marchés publics de travaux de bâtiment, compte 
tenu des modifications qui leur sont apportées par les annexes 2 à ces circulaires.  

ARTICLE 3 – PROCÉDURE DE PASSATION DU MARCHE 
 
Le présent marché est passé en procédure adaptée en vertu des dispositions des articles 
R.2123-1 à R.2123-4 du code de la commande publique 2019. 

ARTICLE 4 – DESCRIPTION DES PRESTATIONS 
 
Les prestations sont détaillées dans le Cahier des Clauses techniques particulières 
(CCTP) joint au présent dossier de consultation. 

ARTICLE 5 – DURÉE ET DÉLAIS 
 
5.1 – DUREE DU MARCHE 
 
Le marché public est conclu pour une durée de 12 mois à compter de la notification du 
marché public au titulaire. 
 
5.2 – DELAI D’EXECUTION 
 
Le délai global d’exécution (préparation + travaux) ne doit pas excéder 8 mois. Il est 
indiqué à l’article 4 de l’acte d’engagement et, court à compter de la notification de 
l’ordre de service pour le démarrage des prestations du lot concerné. 
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- Calendrier détaillé d’exécution des travaux 

Le calendrier est élaboré par le titulaire, dans le cadre du calendrier prévisionnel 
d’exécution. Le calendrier détaillé élaboré par le titulaire est approuvé par le maître 
d’ouvrage. 
 

- Prolongation du délai d’exécution 

Le titulaire signale au maître d'œuvre, par lettre recommandée, dans un délai de 15 jours 
calendaires à compter de sa survenance, toute circonstance ou événement qui ne soit 
imputable ni à sa faute ni à son fait, susceptible de motiver une prolongation du délai 
d'exécution. 
 
Toutes justifications nécessaires permettant au maître d'œuvre d'apprécier le bien-fondé 
des difficultés signalées et la durée de l'éventuelle prolongation de délai doivent être 
fournies par le titulaire. 
 
- Intempéries 
Si des intempéries non visées par une disposition légale ou réglementaire ou d'autres 
phénomènes naturels s'avèrent de nature à compromettre la bonne exécution des 
travaux, le maître d'œuvre peut notifier par ordre de service à l’entrepreneur un arrêt 
momentané des travaux ou l'autoriser sur la proposition de l'entrepreneur. 
 
De même, la reprise des travaux sera elle aussi notifiée par un ordre de service et le 
délai d'exécution sera prolongé d'autant par décision du représentant du pouvoir 
adjudicateur. 
 
Seront pris en compte les phénomènes naturels qui entravent le bon déroulement du 
chantier et qui octroient à l’entreprise des jours de prolongation de délai, sans oublier le 
respect des règles de sécurité pour les engins de levage (arrêt en cas de vent > 60 
km/h). 
 
La station météorologique de référence est celle de l’aérodrome de Wallis – Hihifo. 
 
En cas de mauvaise organisation de la part de l'entrepreneur pouvant conduire sous 
l'effet des intempéries à des arrêts des travaux normalement évitables, le maître 
d'œuvre lui signifie la mauvaise organisation. Ces arrêts de travaux ne sont pas pris en 
considération pour la prolongation du délai d'exécution des travaux. 
 
Si les arrêts ou le retard ne sont pas évitables mais se trouvent allongés par la mauvaise 
organisation de l'entrepreneur, la prolongation du délai d'exécution des travaux qui peut 
lui être accordée, est réduite pour tenir compte de sa responsabilité. 
 
En dehors des cas prévus aux paragraphes ci-dessus du présent article, la demande de 
prolongation du délai d'exécution est à l'initiative du titulaire du marché quelle qu'en soit 
l'origine. Cette demande est instruite par le maître d'œuvre puis elle est soumise à 
l'approbation du représentant du pouvoir adjudicateur, et la décision prise par celui-ci est 
notifiée à l'entrepreneur par ordre de service.  

ARTICLE 6 – MODALITÉS D’EXÉCUTION 

6.1 – OBLIGATION DU TITULAIRE 

Le titulaire du marché est tenu à une obligation permanente de conseil auprès du maître 
d'ouvrage.  
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Il doit notamment : 

- signaler les divergences entre les cotes figurant sur les plans et les relevés effectués 
sur le terrain, 

- solliciter de la part de la maîtrise d'œuvre tous les renseignements qualificatifs ou 
quantitatifs qui n'apparaîtraient pas de façon suffisamment explicite sur les documents 
qui lui sont remis, 

- contrôler sur place les dimensions des ouvrages exécutés par d'autres entreprises et 
tous autres éléments susceptibles d'affecter l'établissement de ses propres plans 
d'exécution. 

Dans l'hypothèse où le titulaire ne respecte cette obligation, il ne saurait se prévaloir 
d'une incohérence dans le marché pour s'exonérer de ses obligations contractuelles. 

6.2 – OBLIGATION D’INFORMATION 

Le titulaire est tenu de signaler à l'acheteur tous les éléments qui lui paraissent de nature 
à compromettre la bonne exécution des prestations. 

6.3 – ACCES AU SITE 

Le titulaire est réputé avoir : 

- pris connaissance du ou des sites sur lesquels vont se dérouler les travaux et apprécié 
toutes les difficultés d'exécution, qu'elles aient trait aux accès, aux aires de stockage 
disponibles et plus généralement à tout ce qui concerne leur exécution, 

- collecté auprès des services publics ou assimilés toutes les informations qui peuvent lui 
être utiles pour la conduite du chantier. 

6.4 – CONSTAT D’ETAT DE LIEUX 

Un état des lieux contradictoire est dressé en présence de représentants notamment du 
maître de l'ouvrage, du maître d'œuvre et du titulaire pour la mise à disposition gratuite 
des emprises où sont réalisés les travaux ainsi que celles destinées aux installations de 
chantier. 

Ce constat contradictoire est notifié au titulaire.  

Il est procédé de même chaque fois que le titulaire a à intervenir dans de nouveaux 
espaces mis à sa disposition. 

Le titulaire ne peut se prévaloir, que ce soit pour se soustraire aux obligations de son 
marché, ou pour prétendre à une augmentation de prix, des sujétions résultant : 

- des mesures de sécurité lui incombant, 

- de l'exploitation du domaine public et des services publics, 

- de l'exécution simultanée d'autres travaux. 

Le stationnement n'est toléré dans l'emprise du chantier que sur les zones aménagées à 
cet effet. Seul le stationnement des véhicules de travaux est autorisé, à l'exclusion de 
tout véhicule personnel.  

6.5 – REPRESENTANT DE L’ENTREPRISE 

Lors de la phase préparatoire, l’entrepreneur devra désigner son ou ses représentants 
ainsi que leurs habilitations respectives pour ce chantier. 
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L’entrepreneur est tenu d’avoir un responsable sur le chantier en permanence. Ce dernier 
devra avoir les habilitations nécessaires pour prendre toutes décisions concernant le 
déroulement du chantier. 
 

ARTICLE 7 – RÉGIME FINANCIER 

7.1 – REPARTITION DES PAIEMENTS 

L’acte d’engagement indique ce qui doit être réglé respectivement à l’entrepreneur titu-
laire ou à ses sous-traitants, ou, à l’entrepreneur mandataire, ses co-traitants et leurs 
sous-traitants. 

7.2 – CONTENU DES PRIX 

Les prestations faisant l'objet du marché seront réglés par application du prix forfaitaire. 
 
Les prix sont exprimés en francs pacifiques (CFP) sans TVA, sans TGC. 
La TVA et TGC ne sont pas applicables dans les îles Wallis et Futuna. 
 
L'entrepreneur est réputé avoir pris connaissance des lieux et de tous les éléments 
afférents à l'exécution des travaux. 
 
Les prix sont réputés comprendre toutes les dépenses résultant de l’exécution des 
travaux et prestations y compris les frais généraux, impôt et taxes. 
 
Les prix sont réputés avoir été établis en considérant qu’aucune prestation n’est à fournir 
par le maître d’ouvrage. 
 
Dans le cas d'un marché passé avec les membres d'un groupement conjoint d'opérateurs 
économiques, les prix des prestations attribuées à chaque membre du groupement dans 
l'acte d'engagement sont réputés comprendre les dépenses et marge correspondantes, y 
compris les charges que chaque membre du groupement peut être appelé à rembourser 
au mandataire. 
Dans ce cas, les prix des travaux attribués au mandataire sont réputés comprendre, en 
sus, les dépenses et marge touchant les prestations complémentaires suivantes : 
 
• la construction et l'entretien des moyens d'accès et des chemins de service nécessaires 
pour les parties communes du chantier ; 
• l'établissement, le fonctionnement et l'entretien des clôtures, les dispositifs de sécurité 
et installation d'hygiène intéressant les parties communes du chantier ; 
• le gardiennage, l'éclairage et le nettoyage des parties communes du chantier, ainsi que 
leur signalisation extérieure ; 
• l'installation et l'entretien du bureau mis à la disposition du maître d'oeuvre, si les 
documents particuliers du marché le prévoient ; 
• les mesures propres à pallier d'éventuelles défaillances des autres membres du 
groupement et les conséquences de ces défaillances. 
 
Les prix portés au DGPF de l'entrepreneur s'entendent pour l'exécution, sans restriction 
ni réserve d'aucune sorte, de tous les ouvrages normalement inclus dans les travaux de 
sa spécialité, ou rattachés à ceux-ci par les documents de consultation et cela, dans les 
conditions suivantes : 

- sur la base de la définition et de la description des ouvrages, telles qu'elles 
figurent aux documents de consultation sans aucun caractère limitatif et quelles que 
soient les imprécisions, contradictions ou omissions que pourraient présenter ces pièces , 
l'entrepreneur est réputé avoir prévu , lors de l'étude de son offre, et avoir inclus dans 
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ses prix toutes les modifications et adjonctions éventuellement nécessaires pour l'usage 
auquel elles sont destinées (prestations annexes et détail nécessaires à une parfaite 
finition non décrits ou mentionnés dans les documents de son marché). 

- les entreprises sont tenues de vérifier la justesse de leurs prix avant la remise 
de leur offre. Aucune réclamation de l'entreprise ne pourra être prise en compte après la 
signature du marché. 

7.3 VARIATION DES PRIX 

Les prix sont établis sur la base des conditions économiques en vigueur au mois M0 
correspondant à la date de remise de l'offre par le titulaire. 
 

 Les prix sont fermes et actualisables  

Dans ce cas, l(es)index ou le(s) indice(s) de référence choisi(s) en fonction de sa(leur) 
structure pour représenter l’évolution du prix des prestations est : 
 

Index Libellé 
BT01 Tous travaux confondus 

  
Publié(s) : Au Service Territorial des Statistiques et des Etudes Economiques (STSEE - 
www.statistique.wf) 
 
Si la date de début d’exécution des prestations intervient plus de trois (3) mois après la 
date d’établissement des prix figurant au présent acte, il sera fait application de la 
formule suivante : 
 

PI = P0 (In-3/I0) 
Dans laquelle : 

PI est le nouveau prix actualisé. 
P0 est le prix de base du règlement des prestations figurant au présent acte. 
In-3 est la valeur de l’indice, du mois n-3, n étant le mois de la date de l’acte portant 
début d’exécution des prestations. 
I0 est la valeur de ce même indice correspondant au mois d’établissement des prix 
fixés dans le présent acte. 

 
Les coefficients d’actualisation seront arrondis au millième supérieur. 
 
Si l’un des indices servant de référence à la mise en œuvre de la formule d’actualisation 
de prix venait à être changé ou à disparaître pendant la période d’exécution du présent 
contrat, les parties conviennent de lui substituer l’indice préconisé par l’organisme qui a 
créé l’ancien indice ; en utilisant le coefficient de raccordement qui s’y rattache. 
Si aucun indice n’est prévu par l’organisme ci-dessus mentionné, les parties s’engagent à 
rechercher d’un commun accord un indice qui pourrait lui être substitué ayant des 
caractéristiques approchantes sans que l’application de ce nouvel indice n’entraine un 
bouleversement de l’économie du contrat, ni une remise en cause des conditions de la 
mise en concurrence des soumissionnaires au présent marché. 
Dans ce dernier cas, la mise en œuvre du nouvel indice nécessitera une modification de 
marché. 
 

7.4 – REGLEMENT DES COMPTES 

Le règlement des comptes est effectué par acompte mensuel et solde établis et réglés 
selon les dispositions du CCAG-TVX.  
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L’acompte est un paiement intermédiaire rémunérant des prestations qui ont donné lieu 
à un commencement d’exécution. Le montant des acomptes ne doit, en aucun cas 
excéder la valeur des prestations auxquelles il se rapporte ; l’acompte rémunère un 
service fait. A ce titre, la demande de paiement du titulaire est réglée après certification 
du service fait par le représentant du maître d’ouvrage. 

 
7.4.1 Présentation des demandes de paiement 

 
Le titulaire remet sa demande de paiement mensuelle au maître d’œuvre sous forme de 
décompte mensuel (cf. article 12.1 du CCAG-travaux) 
 

7.4.2  Présentation des états d’acomptes 
 
Les états d'acomptes sont établis conformément aux dispositions de l'article 12.2 du 
CCAG-Travaux par le maître d’œuvre. 
 
Tout versement d’acompte s’effectue sur la base des prestations réellement effectuées. 
La périodicité des acomptes est mensuelle. 
 

7.4.3 Décompte final 

Le décompte final est établi conformément aux dispositions de l'article 12.3 du CCAG-
Travaux. 
 

7.4.4 Décompte général 

Le décompte général est établi conformément à l'article 12.4 du CCAG-Travaux. 
 

7.4.5 Modalités de facturation 

Le paiement est effectué sur demande de paiement émise par le titulaire et après 
certification du service fait par l'acheteur. 
Les factures comprennent les mentions suivantes : 
- la date d'émission de la facture ; 
- la désignation de l'émetteur et du destinataire de la facture 

- le code du service exécutant (ou le code d'identification du service en charge du 
paiement) 
- la référence du marché (numéro d'engagement juridique) 
- le numéro unique basé sur une séquence chronologique et continue établie par 
l'émetteur de la facture, la numérotation pouvant être établie dans ces conditions sur une 
ou plusieurs séries, 
- la date de livraison effective des fournitures ou d'exécution des services ou des travaux 
- la quantité et la dénomination précise des produits livrés, des prestations et travaux 
réalisés, 

- le prix unitaire des prestations et travaux réalisés ou, lorsqu'il y a lieu, leur prix 
forfaitaire, 
- le cas échéant, l’ordre de service. 
 

7.4.6 Transmission des factures 
 
La transmission des factures s’effectue par voie dématérialisée. 
 
Le titulaire utilise le portail Chorus Pro accessible par internet en se connectant à l'URL 
https://chorus-pro.gouv.fr aux fins de soit : 
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- déposer ses factures sur le portail ; 
- saisir  

Préalables techniques et réglementaires : pour connaître les conditions techniques (guide 
utilisateurs du portail, kit de raccordement technique et spécifications du format 
normalisé d'échange) et réglementaires dans lesquelles s'opère la dématérialisation des 
factures, le titulaire est invité à consulter le portail internet suivant : 
https://communaute.chorus-pro.gouv.fr/  

- Pour tout renseignement complémentaire, le titulaire peut s'adresser à : 
- https://chorus-pro.gouv.fr/cpp/utilisateur?execution=e2s1  

En cas de groupement d'opérateurs économiques conjoint ou solidaire, chaque membre 
du groupement perçoit directement les sommes se rapportant à l'exécution de ses 
propres prestations. 

7.4.7 Modalités de paiement direct en cas de groupement et/ou de sous-traitance 

Dans le cas d'un groupement solidaire, la signature du projet de décompte par le 
mandataire vaut, pour chaque cotraitant, acceptation du montant d'acompte ou de solde 
à lui payer directement, compte tenu des modalités de répartition des paiements prévus 
dans le marché (compte unique). 
 
Dans le cas d'un groupement conjoint, la signature du projet de décompte par le 
mandataire vaut acceptation par celui-ci de la somme à payer éventuellement à chacun 
des entrepreneurs solidaires, compte tenu des modalités de répartition des paiements 
prévus dans le marché. 
 
Le sous-traitant adresse sa demande de paiement libellée au nom du maitre d’ouvrage 
au titulaire du marché, sous pli recommandé avec accusé de réception, ou la dépose 
auprès du titulaire contre récépissé. Le titulaire dispose d'un délai de quinze jours à 
compter de la signature de l'accusé de réception ou du récépissé pour donner son accord 
ou notifier un refus, d'une part, au sous-traitant et, d'autre part, au maitre d’ouvrage ou 
à la personne désignée par elle dans le marché. 
 
Le sous-traitant adresse également sa demande de paiement au maitre d’ouvrage ou à la 
personne désignée par elle dans le marché, accompagnée des factures et de l'accusé de 
réception ou du récépissé attestant que le titulaire a bien reçu la demande ou de l'avis 
postal attestant que le pli a été refusé ou n'a pas été réclamé. 
 
Le maitre d’ouvrage adresse sans délai au titulaire une copie des factures produites par 
le sous-traitant. 
Le maitre d’ouvrage procède au paiement du sous-traitant selon les dispositions du Code 
de la Commande Publique. Le délai court à compter de la réception par le maitre 
d’ouvrage de l'accord, total ou partiel, du titulaire sur le paiement demandé, ou de 
l'expiration du délai mentionné au deuxième alinéa si, pendant ce délai, le titulaire n'a 
notifié aucun accord ni aucun refus, ou encore de la réception par le maitre d’ouvrage de 
l'avis postal mentionné au troisième alinéa. 
 
Le maitre d’ouvrage informe le titulaire des paiements qu'elle effectue au sous-traitant. 
 
Si l'entrepreneur qui a conclu le contrat de sous-traitance n'est pas le mandataire, ce 
dernier doit signer également l'attestation. 

7.5 INTERETS MORATOIRES 
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Les sommes dues sont payées conformément aux dispositions de l'article L.2192-10 du 
code de la commande publique. 
 
Le délai de paiement est fixé à 30 jours pour l'Etat et ses établissements publics. La date 
de début du délai est déterminée selon les modalités de l'article R.2191-12 et suivant du 
code de la commande publique.  
 
Lorsque les sommes dues en principal ne sont pas mises en paiement à l'expiration du 
délai de paiement, le titulaire a droit, sans qu'il ait à les demander, au versement des 
intérêts moratoires et de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévus aux 
articles L.2192-12 et suivants et R.2192-31 à R.2192-36 du code de la commande 
publique. 
 
Le taux des intérêts moratoires est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale 
européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur 
au premier jour du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont 
commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage. Ils courent à l'expiration du 
délai de paiement jusqu'à la date de mise en paiement du principal inclus et sont calculés 
sur le montant total du paiement toutes taxes comprises, diminué des éventuelles 
retenue de garantie, clauses d'actualisation, de révision et des pénalités. 
 
Le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé à 40 euros. 
Les intérêts moratoires et l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement sont payés 
dans un délai de quarante-cinq jours suivant la mise en paiement du principal. 
 

ARTICLE 8 – CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SÛRETÉ - 
ASSURANCE 

8.1 – RETENUE DE GARANTIE 

Une retenue de garantie d’un montant égal à 3% du montant initial du marché augmenté 
le cas échéant du montant des avenants. La retenue de garantie est prélevée par 
fractions surs les acomptes, les règlements partiels définitifs et le solde. Cette dernière 
peut être remplacée au gré du titulaire par une garantie à première demande ou une 
caution personnelle et solidaire. 
 
Dans l'hypothèse où la garantie ne serait pas constituée ou complétée au plus tard à la 
date à laquelle le titulaire remet la demande de paiement correspondant au premier 
acompte du marché, la fraction de la retenue de garantie correspondant à l'acompte est 
prélevée. Le titulaire garde la possibilité, pendant toute la durée du marché, de 
substituer une garantie à première demande à la retenue de garantie. 
 
Il est fait application des articles R.2191-32 à R.2191-35 du code de la commande 
publique. 

8.2 – AVANCE 

L’avance est calculée selon les modalités des articles R. 2191-6 et 7 suivants du code de 
la commande publique. Le montant de l'avance ne peut être affecté par la mise en œuvre 
d'une clause de variation de prix. 
 
Le taux et les conditions de versement de l'avance ne peuvent être modifiés en cours 
d'exécution du marché. 
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Le délai de versement de l'avance court à compter de la notification de l’ordre de service 
de démarrage des travaux par le titulaire du lot correspondant. 
 
Le taux standard de cette avance est fixé à 30 % du montant initial (HT) du lot 
après déduction, le cas échéant, des sommes confiées à des sous-traitants 
bénéficiant du paiement direct. 

8.2.2 – Garantie financière de l’avance 

Le titulaire est dispensé de constituer une garantie à première demande. 

8.2.3 – Bénéficiaires de l’avance 

Lorsque le marché est passé avec un contractant unique, avec des entrepreneurs grou-
pés conjoints ou, éventuellement, avec des sous-traitants ayant droit au paiement direct, 
les dispositions réglementaires sont applicables à la fois aux prestations exécutées direc-
tement par le titulaire ou par le mandataire et par chaque cotraitant conjoint ou par 
chaque sous-traitant ayant droit au paiement direct.  
 
Les modalités de détermination du montant des avances à verser au prestataire, aux 
cotraitants ou sous-traitants s'appliquent alors au montant TTC des prestations réalisées 
directement par le titulaire, par chacun des cotraitants conjoints ou chacun des sous-
traitants ayant droit au paiement direct. 
 
En cas de groupement solidaire, les paiements des membres du groupement sont soit 
effectués sur un compte unique ouvert au nom des membres du groupement ou du man-
dataire géré par le mandataire, soit répartis sur chacun des membres du groupement, 
sur la base de la répartition des paiements identifiée dans l’acte d’engagement. Les mo-
dalités de détermination du montant de l’avance à verser sur ce compte s'appliquent 
alors au montant TTC des prestations réalisées par l’ensemble des cotraitants. 
 
Le sous-traitant qui demande à bénéficier de l'avance est soumis aux mêmes obligations 
que le titulaire, mandataire ou cotraitant du marché. 
 
En cas d’agrément d’un sous-traitant en cours de marché, si le titulaire, mandataire ou 
cotraitant du marché a perçu une avance, la part d’avance correspondant à la partie du 
marché sous-traitée sera prélevée, que le sous-traitant demande ou non une avance, sur 
les sommes qui lui sont dues et débute à compter de la notification de l’acte spécial. 
 
Si les sommes restant dues au titulaire, mandataire ou cotraitant ne permettent pas, lors 
de la présentation de la demande d’agrément du sous-traitant concerné, le rembourse-
ment de l’avance sur la part du marché sous-traitée, le maître d’ouvrage se réserve la 
possibilité soit de limiter la sous-traitance en conséquence, soit de refuser l’agrément du 
sous-traitant. 

8.2.3 – Modalités de règlement et de remboursement de l’avance 

Le remboursement de l'avance commence lorsque le montant des prestations exécutées 
par le titulaire atteint ou dépasse 65% du montant toutes taxes comprises du marché.  
 
Ce remboursement s'effectue par précompte sur les sommes dues au titulaire à titre 
d'acompte, de règlement partiel ou de solde. 
 
Une avance peut être versée, sur leur demande, aux sous-traitants bénéficiaires du 
paiement direct suivant les mêmes dispositions que celles applicables au titulaire du mar-
ché. 
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8.3 – ASSURANCE 

Tout titulaire doit contracter les assurances permettant de garantir sa responsabilité à 
l’égard du pouvoir adjudicateur et des tiers, victimes d’accidents ou de dommages causés 
par l’exécution des prestations. 
 
Cependant, le code des assurances n’étant pas en vigueur dans les Iles de Wallis et de 
Futuna, il sera demandé au soumissionnaire de prouver, par tous moyens (preuve de 
banque…), sa solvabilité en cas de sinistre. 

ARTICLE 9 – PROVENANCE, QUALITÉ, CONTRÔLE ET 
PRISE EN CHARGE DES MATÉRIAUX ET PRODUITS - RÉ-
CEPTION 

9.1 – PROVENANCE DES MATERIAUX ET PRODUITS 

Le CCTP fixe la provenance de ceux des matériaux, produits et composants de 
construction dont le choix n'est pas laissé au titulaire ou n'est pas déjà fixé par les pièces 
générales constitutives du marché ou déroge aux dispositions desdites pièces. 
 
Lorsqu'une spécification technique est définie notamment par référence à une norme ou 
à un label, le titulaire prouve, par tout moyen approprié, que les solutions qu'il propose 
respectent de manière équivalente cette spécification. 
 
Toute demande formulée par le titulaire et tendant à faire jouer la clause d'équivalence 
doit être présentée au maître d'œuvre avec tous les documents justificatifs, au minimum 
un mois avant tout acte qui pourrait constituer un début d'approvisionnement.  
Tout produit livré sur le chantier, et pour lequel la clause d'équivalence est invoquée sans 
respecter le délai de 1 mois avant tout acte qui pourrait constituer un début 
d'approvisionnement, est réputé avoir été livré en contradiction avec les clauses du 
marché et doit donc être immédiatement retiré, sans préjudice des frais directs ou 
indirects de retard ou d'arrêt du chantier. 

9.2 – CARACTERISTIQUES – QUALITE – VERIFICATION – ESSAIS ET EPREUVES DES 
DES MATERIAUX ET PRODUITS 

Le CCTP définit les compléments et dérogations à apporter aux dispositions du CCAG-
Travaux concernant : 

- les caractéristiques et qualités de matériaux, produits et composants de construction à 
utiliser dans les travaux ; 
- les modalités de vérification, essais et épreuves tant qualitatives que quantitatives de 
ces matériaux, produits et composants ; 
 
La liste des matériaux, produits et composants faisant l'objet de vérifications ou de 
surveillance de la fabrication dans les usines, magasins et carrières du titulaire, ou de ses 
sous-traitants et fournisseurs, ainsi que les modalités correspondantes. 
 
Les vérifications de qualité et la surveillance de fabrication sont assurées par le maître 
d'œuvre. 
 
Le CCTP précise les essais et vérifications dont le titulaire est chargé au titre de l'auto-
contrôle. 
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Le maître d'œuvre peut décider, après accord du maître d'ouvrage, de faire exécuter des 
essais et vérifications supplémentaires à ceux prévus par le marché. 
 
Par dérogation à l'article 24 du CCAG Travaux, si ces essais et vérifications sont effectués 
par un tiers, ils sont rémunérés par le maître d'ouvrage. 
 
9.3 – APPAREIL DE MESURE 
 
Le titulaire fournit les appareils de mesure, de contrôles ou autres nécessaires à 
l'exécution de ses prestations. 
 
Ces appareils doivent être maintenus en bon état de fonctionnement en permanence et 
faire l'objet, au minimum, une fois par an, d'une vérification et d'un étalonnage par une 
entreprise spécialisée qui, à l'issue de son intervention, délivre un certificat d'étalonnage 
au titulaire. 
 
Les rapports techniques émis par le titulaire comportent obligatoirement les références 
des appareils de mesure utilisés et pour chacun d'eux, la date du dernier étalonnage. 

9.4 - RECEPTION 

La procédure de réception des travaux se déroule conformément aux dispositions de l'ar-
ticle 41 du CCAG-Travaux. 

ARTICLE 10 – IMPLANTATION DES OUVRAGES 

10.1 - PIQUETAGE GENERAL 

Avant le commencement des travaux, le piquetage général est effectué par le titulaire 
contradictoirement avec le maître d'œuvre. 
 
10.2 - OUVRAGE NON REPERE 
 
En cas de rencontre d'ouvrages non repérés, le titulaire du marché prend toutes 
dispositions utiles pour qu'aucun dommage ne leur soit causé. 
 
Il prévient le maître d'ouvrage et le maître d'œuvre. Il est alors procédé 
contradictoirement à leur relevé puis au recueil des mesures de prévention à appliquer 
lors des travaux. Les mesures techniques à mettre en œuvre pour assurer le maintien en 
service de ce réseau font l'objet d'un avenant à la charge du MOA et donnent lieu à une 
prolongation de délai. 

ARTICLE 11 – ORDRES DE SERVICES 

11.1 – MODE DE NOTIFICATIONS 

Outre les modes de notification papiers prévus dans le CCAG, la notification de tout do-
cument peut se faire de manière électronique. La notification est considérée comme va-
lide si elle est réalisée par courriel, ou plus généralement, par tout autre mode permet-
tant d’avoir un accusé de réception certain.  
 
11.2 – VALORISATION DES ORDRES DE SERVICE 
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Lorsque l'acheteur prescrit au titulaire la réalisation de prestations supplémentaires ou 
modificatives pour lesquelles le marché n'a pas prévu de prix, il notifie sa décision par 
ordre de service au titulaire. 
 
Cet ordre de service fixe provisoirement les prix nouveaux retenus pour le règlement des 
travaux supplémentaires ou modificatifs. Ils sont arrêtés par le maître d'œuvre avec 
l'accord du maître d'ouvrage, après consultation du titulaire. 
 
Le titulaire dispose d'un délai de 30 jours suivant l'émission de cet ordre de service pour 
présenter ses éventuelles observations et sa proposition de prix, assortis de toutes les 
justifications nécessaires. A défaut de retour du titulaire dans un délai de 30 jours, les 
prix sont réputés acceptés et deviennent définitifs. 
 
Les prix définitifs doivent faire l'objet d'un avenant. 
 
Le titulaire n'est pas tenu de se conformer à un ordre de service prescrivant une 
prestation supplémentaire ou modificative si celui-ci n'a fait l'objet d'aucune valorisation 
financière. 

ARTICLE 12 – MODALITÉS DE MODIFICATIONS DU 
MARCHE PUBLIC EN COURS D’EXÉCUTION 
 
Ces modifications pourront prendre la forme de clauses de réexamen conformément aux 
articles R2194-1 à R2194-10 du code de la commande publique 2019. 
 

 Clause de réexamen 
Les modifications du marché, quel que soit leur montant, sont dispensées d’une nouvelle 
procédure de publicité et de mise en concurrence dès lors que celles-ci ont été prévues 
dans les documents du contrat initial sous la forme de clauses de réexamen. 
Les clauses de réexamen pourront porter sur : 

 Les variations du prix du marché. 
 Les options, les tranches optionnelles et les reconductions. 
 Les prestations complémentaires : il s’agira de marchés complémentaires de 

fournitures (article R2122-4) et de marchés de travaux ou de services ayant pour 
objet la réalisation de prestations similaires (article R2122-7). 

 La durée et les délais d’exécution des marchés ou accords-cadres. 
 Les décisions de poursuivre. 

   
 Modifications justifiées par des prestations supplémentaires 

 
En application des articles R2194-2 à R2194-4 du code de la commande publique 2019, 
le pouvoir adjudicateur peut inclure dans un marché existant des travaux, services ou 
fournitures supplémentaires qui sont devenues nécessaires dans la mesure où ces 
prestations supplémentaires n’entraineraient pas une augmentation du marché 
supérieure à 50 % du montant initial et à la double condition qu’un changement de 
contractant :  
- serait impossible pour des raisons économiques ou techniques telles que l’obligation 
d’interchangeabilité ou d’interopérabilité avec les équipements, services ou installations 
existants achetés dans le cadre de leur marché initial et ;  
- présenterait un inconvénient majeur ou entrainerait une augmentation substantielle des 
coûts.  
 
Dans le cadre d’un marché de fournitures, le pouvoir adjudicateur pourra recourir, dans 
l’hypothèse où les livraisons complémentaires envisagées impliqueraient une 
augmentation du marché supérieure à 50% du montant initial, à une procédure négociée 
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sans publicité ni mise en concurrence prévue aux articles R2122-1 et R2122-4 du code 
de la commande publique 2019. 
 

 Modifications rendues nécessaires par des circonstances imprévues 
 
En application des articles R2194-5 et L3135-5 du code de la commande publique 2019, 
le pouvoir adjudicateur peut modifier son contrat lorsqu’il est confronté à des 
circonstances imprévues ou imprévisibles. Ce sont des circonstances extérieures qu’un 
pouvoir adjudicateur, bien qu’ayant fait preuve d’une diligence raisonnable lors de de la 
préparation du marché initial, n’aurait pu prévoir, compte tenu des moyens à sa 
disposition, de la nature et des caractéristiques du projet particulier, des bonnes 
pratiques du secteur et de la nécessité de mettre en adéquation les ressources 
consacrées à la préparation de l’attribution du marché et la valeur prévisible de celui-ci.  
La modification sera limitée à 50 % du montant du marché initial et n’altérera pas la 
nature globale du contrat. 
 

 Changement de cocontractant  
 
En application de l’article R2194-6 du code de la commande publique 2019, la 
substitution du titulaire d'un marché par un autre opérateur économique constitue en 
principe une modification substantielle du contrat et ce transfert doit, par conséquent, 
faire l'objet d'une nouvelle mise en concurrence.  
La cession d’un contrat au profit d’un nouveau titulaire est néanmoins admise dans les 
deux cas suivants :  
- lorsqu’elle intervient en application d’une clause de réexamen ou d’une option univoque 
du contrat initial ;  
- lorsqu’elle intervient à la suite d’une opération de restructuration de société, 
notamment de rachat, de fusion, d’acquisition ou d’insolvabilité, assurée par un autre 
opérateur qui remplit les critères de sélection qualitativement établis initialement, à 
condition que cela n’entraîne pas d’autres modifications substantielles du marché et ne 
vise pas à se soustraire à l’application de la présente directive.  
 

 Le montant des modifications envisagées est inférieur à certains seuils 
 
En application des articles R2194-8 et R2194-9 du code de la commande publique 2019, 
la modification envisagée ne doit pas excéder 10% du montant s’il s’agit d’un marché de 
fournitures ou de services ou d’un contrat de concession et 15% s’agissant des marchés 
publics de travaux. En outre, les modifications envisagées ne doivent pas dépasser les 
seuils de passation des procédures formalisées.  
 
Si ces deux conditions sont satisfaites, les parties peuvent conclure librement un avenant 
qui pourra ainsi porter sur tous leurs engagements : prestations à exécuter, calendrier 
d'exécution ou règlement financier du marché. 
 
Le titulaire est tenu de demander en temps utile qu’il soit procédé à des constatations 
contradictoires pour permettre à l’acheteur d’évaluer les moyens supplémentaires 
effectivement mis en œuvre. 
 
12.1 – PRESTATIONS SIMILAIRES 
 
Conformément à l’article R.2122-7 du code de la commande publique, le pouvoir 
adjudicateur peut confier au titulaire, sans publicité ni mise en concurrence 
préalables, un marché de prestations similaires. 
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ARTICLE 13 – PÉNALITÉS 
 
Tout manquement du titulaire à ses obligations contractuelles peut donner lieu à 
pénalité. 
 
Les pénalités sont applicables de plein droit, sans mise en demeure préalable, sous 
réserve d'éventuelles stipulations particulières concernant les pénalités de retard. 
 
Les pénalités ne présentent aucun caractère libératoire. Le titulaire est intégralement 
redevable de ses obligations contractuelles et notamment des prestations dont 
l'inexécution a donné lieu à l'application de pénalités. Il ne saurait se considérer comme 
libéré de ses obligations, du fait du paiement desdites pénalités. 
 
L'application de pénalités est effectuée sans préjudice de la faculté du maître d'ouvrage 
de prononcer toute autre sanction contractuelle et notamment de faire réaliser tout ou 
partie du marché aux frais et risques du titulaire. 
 
Les pénalités sont appliquées sur les acomptes. 
 
13.1 - PENALITES POUR RETARD DANS L’EXECUTION DES TRAVAUX 
 
Par dérogation à l'article 19.2.4 du CCAG-Travaux, les pénalités de retard sont 
applicables de plein droit, sans mise en demeure préalable. 
 
Du simple fait de la constatation, par le maître d'œuvre, d'un retard par rapport au 
calendrier détaillé d'exécution des travaux éventuellement modifié, le titulaire encourt 
une pénalité journalière de 20.000F CFP / 167,60€ par jour de retard. 
 
14.2 – PENALITES POUR ABSENCE DE PARTICIPATION OU RETARD AUX REUNIONS DE CHANTIER 
 
Toute absence d'un représentant qualifié du titulaire à une réunion de chantier à laquelle 
il est convoqué encourt la pénalité de 20.000F CFP / 167,60€. 
 
14.3 – PENALITES LIEES AU REPLIEMENT DES INSTALLATIONS DE CHANTIER ET REMISE EN ETAT 

DES LIEUX 
 
En cas de retard constaté par le maître d'œuvre dans le dégagement, le nettoyage et la 
remise en état des emplacements, qui ont été occupés par le chantier le titulaire encourt 
une pénalité de 20.000F CFP / 167,60€ par jour calendaire de retard. 
 
14.4 – PENALITES LIEES A LA REMISE DES DOCUMENTS 
 
Documents et échantillons à fournir en cours d'exécution 
En cas de retard constaté par le maître d'œuvre dans la remise de documents ou 
d'échantillons en cours d'exécution des travaux, le titulaire encourt une pénalité de 
20.000F CFP / 167,60€ par jour calendaire de retard. 
 
Documents à fournir après l'exécution des travaux 
En cas de retard dans la remise de documents à fournir après l'exécution des travaux, le 
titulaire encourt une pénalité de 20.000F CFP / 167,60€ par jour calendaire de retard. 
 
Pénalités pour remise tardive du contrat de sous-traitance 
En cas de retard dans la remise du contrat de sous-traitance et de ses avenants 
éventuels, le titulaire encourt une pénalité d'un montant de 20.000F CFP / 167,60€ par 
jour calendaire de retard. 
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Par dérogation à l’article 19.2.1 et 19.2.2 du CCAG-Travaux : 
- les pénalités de retard sont dues dès le 1er euro ou CFP, quel que soit leur montant, 
- les pénalités de retard ne sont pas limitées à 10%, 
- les pénalités sont cumulables entre elles, 
- il n’est prévu aucune exonération à l’application des pénalités de retard, 
- les pénalités sont applicables sans mise en demeure préalable sur simple constat de 
l’Administration Supérieure des Îles Wallis et Futuna. 

ARTICLE 15 – NANTISSEMENT ET CESSION 
 
En vue de l’application de la procédure de nantissement ou de cession sont désignés : 
 

- Comptable public chargé du paiement : Monsieur le Directeur des finances 
publiques de Wallis et Futuna 

- Personne habilitée à fournir les renseignements : Monsieur le Préfet 
Administrateur Supérieur des Iles Wallis et Futuna 

ARTICLE 16 – SOUS-TRAITANCE 
 
L'acceptation des sous-traitants et l'agrément de leurs conditions de paiement sont 
soumis aux dispositions légales et réglementaires en vigueur. 
 
Le titulaire pourra céder une partie de son marché à un sous-traitant, provoquant obliga-
toirement le paiement direct de celui-ci pour des prestations supérieures à 600 euros TTC 
ou 71.599 CFP. 
 
La sous-traitance totale des prestations est interdite. 
 
Dans tous les cas, le titulaire reste personnellement responsable et garant de la bonne 
exécution des prestations, tant envers la personne publique contractante qu’envers les 
ouvriers et les tiers. 
 
Afin d'obtenir l'acceptation et l'agrément du maître d'ouvrage le titulaire doit présenter 
son sous-traitant par le biais de l'acte spécial de sous-traitance, dont les formalités sont 
comprises dans le formulaire DC4 (téléchargeable sur 
http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-candidat). 
 
Si l’entrepreneur qui sous-traite est un cotraitant, l’acte spécial est contresigné par le 
mandataire des entrepreneurs groupés. 
 
En outre, pour chaque sous-traitant présenté pendant l’exécution du marché, le titulaire 
devra joindre, en sus du projet d’acte spécial : 

- une déclaration du sous-traitant indiquant : 
 son chiffre d’affaires global et son chiffre d’affaires relatif aux prestations ob-

jet de la présente consultation, réalisés au cours des 3 derniers exercices dis-
ponibles ; 

 ses moyens en personnel ; 
 ses moyens matériels (équipement technique, moyens informatiques et mé-

thodologiques, dont le sous-traitant dispose pour la réalisation de prestations 
de même nature) ; 

 ses principales références datant de moins de 3 ans relatives à des presta-
tions similaires (nature des opérations, montants, part réellement exécutée 
par l’entreprise concernée, dates de réalisation des opérations et pouvoirs ad-
judicateurs), et/ou qualifications professionnelles 

 Le relevé d’identité bancaire (RIB) du sous-traitant à payer directement, 
 Une attestation de régularité fiscale, 
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 Une attestation de régularité sociale, 
 Un extrait de K-BIS ou équivalent, 
 Une attestation du Tribunal disposant que l’entreprise n’est ni en faillite, ni en 

liquidation judiciaire. 
 
Cet acte mentionne : la nature des prestations sous-traitées envisagée, le nom, la raison 
ou la dénomination sociale et l'adresse du sous-traitant, le montant maximum des 
sommes à verser par paiement direct au sous-traitant, la durée de la sous-traitance, les 
capacités financières et professionnelles du sous-traitant. 
 
Le maître d'ouvrage doit accepter ou refuser le sous-traitant et agréer ses conditions de 
paiement. Passé un délai de 21 jours à compter de la remise du DC4 et, le cas échéant, 
de la remise de l'exemplaire unique pour nantissement (ou du certificat de cessibilité) il 
est réputé avoir accepté le sous-traitant et agréé les conditions de paiement. 
 
Dans l'hypothèse où le sous-traitant recourt lui-même à la sous-traitance, il doit, 
préalablement à toute exécution des travaux, obtenir l'acceptation et l'agrément des 
conditions de paiement de ce sous-traitant indirect auprès du maître d'ouvrage. Les 
dispositions de l'article 3.6.2. du CCAG-Travaux sont applicables. 
 
Le sous-traitant qui recourt lui-même à la sous-traitance est tenu de délivrer une 
délégation de paiement. 
 
En référence aux obligations précisées ci-dessus, le titulaire transmet à l'acheteur un 
document déclaratif indiquant : 

o Les dates de notification de chacun de ses actes de sous-traitance (formulaire 
DC4) signés par l'acheteur depuis le début du marché 

o Les dates de début et de fin de chaque prestation sous-traitée 
o La nature et le montant des prestations sous-traitées 
o Le nom, la raison ou la dénomination sociale et l'adresse du siège social du 

sous-traitant. 
 
Le document demandé devra être transmis à l'acheteur dans un délai de 15 jours 
suivants sa demande. 
 
En cas de retard dans la communication du document synthétique déclaratif exigé ci-
dessus, ou de communication incomplète de celui-ci, il est appliqué une pénalité égale à 
15.000 XPF par jour de retard pour la communication complète du document 

ARTICLE 17 – RÉSILIATION 
 
L’acheteur se réserve la possibilité de résilier l’accord-cadre dans les cas prévus aux 
articles L.2195-1 à L.2195-6 du code de la commande publique et, dans les conditions 
fixées au chapitre 7 du CCAG-FCS. 

17.1 - RESILIATION POUR EVENEMENTS EXTERIEURS 

L’acheteur peut résilier l’accord-cadre dans les cas suivants : 
 décès ou incapacité civile du titulaire ; 
 redressement judiciaire ou liquidation judiciaire du titulaire ; 
 incapacité physique du titulaire. 

Les modalités de résiliation sont conformes au CCAG FCS. 

17.2 - RESILIATION POUR FAUTE  
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La résiliation peut être prononcée pour faute du titulaire dans l’exécution des prestations 
des marchés subséquents et / ou de l’accord-cadre, selon les modalités du C.C.A.G. FCS. 
 
Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de résilier l’accord-cadre dans l’hypothèse où 
la faute du titulaire rendrait impossible la poursuite des relations contractuelles. 

17.3 - RESILIATION POUR MOTIF D’INTERET GENERAL 

L’acheteur peut résilier l’accord-cadre pour tout motif d’intérêt général, selon les 
modalités du C.C.A.G. FCS. 
 

17.4 - RESILIATION AUX FRAIS ET RISQUES DU TITULAIRE 

Conformément aux dispositions prévues aux articles 38 et suivants du CCAG-FCS, le 
pouvoir adjudicateur, après mise en demeure, pourra faire procéder par un tiers à 
l’exécution des prestations prévues par le marché aux frais et risques du titulaire : 
- soit en cas d’inexécution par ce dernier d’une prestation qui, par sa nature, ne peut 
souffrir aucun retard,  
- soit en cas de résiliation du marché prononcée aux torts du titulaire.  

ARTICLE 18 – LOI « INFORMATIQUE ET LIBERTÉ » 
 
Les informations recueillies dans le cadre de la réponse à la présente consultation font 
l’objet d’un traitement informatique destiné à sélectionner l’(les) entreprise(s) mieux-
disante(s), conserver les preuves de cette sélection et assurer la bonne exécution du 
contrat.  
 
Les destinataires de ces données sont notamment les services administratifs 
communautaires, le cas échéant les services préfectoraux et la trésorerie en charge des 
paiements relatifs au contrat.  
 
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée, les 
entreprises disposent d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui les 
concernent. Elles peuvent dans ce cas accéder aux informations les concernant en 
s’adressant à la Cellule Marchés publics de l’Administration Supérieure des Iles Wallis et 
Futuna.  

ARTICLE 19 – TRIBUNAL COMPÉTENT 
Tout litige, ou contestation, lors du déroulement du marché, sera tranché par le tribunal 
administratif de Nouvelle-Calédonie, seul compétent. 
Tribunal Administratif de Nouvelle-Calédonie 
BP Q3 – 98851 NOUMEA CEDEX 
Tel. 00 687 25 06 30  - Courriel : greffe.ta-noumea@juradm.fr  

ARTICLE 20 – DÉROGATIONS AU CCAG 
 

Article CCAP Article CCAG Intitulé 
2 4.1 Ordre de priorité des pièces contractuelles 
5 28.1 Période de préparation 

8.2 10.1 Avance 
9 24 Opérations de vérifications 
13 19 Pénalités 
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Signature du candidat 
 
 
 


