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Consultation MAPA

Choix de 
l’entreprise / 
Passage de 
commande

Approvisionnement

Préparation de Chantier
Phase Travaux

Réception

Travaux

Novembre 2026

2 semaines 1 semaine 4 semaines 2 semaines

Décembre 2026 Janvier 2027Décembre 2026 / Janvier 2027
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