

Journées nationales de l'architecture des 10, 11 et 12 octobre 2025

Calendrier prévisionnel

(susceptible d'être modifié en fonction du lancement officiel de l'opération et des demandes éventuelles du ministère de la Culture)

mi-mai	Ouverture des inscriptions sur Open Agenda : 1 ^{re} campagne de mailing (<i>prestataire</i>) (date-limite d'inscription : fin juillet)
d'ici la fin juin	Transmission des premières animations à la presse spécialisée (<i>DRAC sur proposition du prestataire</i>)
mi-août	Transmission des premiers éléments de programme pour le communiqué de presse programme (2 animations par département et mettant à l'honneur : ouvertures exceptionnelles, premières participations, ouvertures et animations remarquables (<i>DRAC sur proposition du prestataire</i>))
mi-août	Diffusion du visuel de l'édition 2025 (<i>Administration centrale</i>) Diffusion du communiqué de presse programme (<i>Administration centrale</i>)
mi-août Relance :	2 ^e opération de mailing et phoning (2 ^e date limite d'inscription fixée au 1 ^{er} septembre) (<i>prestataire</i>)
début septembre	Transmission d'une deuxième sélection d'ouvertures et d'animations pour le dossier de presse (<i>DRAC sur proposition du prestataire</i>)
début septembre	3 ^e campagne de relance : mailing et phoning (<i>prestataire</i>) Début du routage des affiches (<i>Administration centrale</i>)
à partir de mi-septembre	Arrivée des affiches sur les sites (<i>Administration centrale</i>) Extraction pour la réalisation du document hybride (dossier de presse/programme) (<i>DRAC et prestataire en concertation</i>). Aller-retour entre prestataire/DRAC/Pref pour validation et correction éventuelle.
Fin septembre	Diffusion du dossier de presse national (<i>Administration centrale</i>) et dossier de presse régional (<i>DRAC</i>)
semaine du 2 octobre	Transmission d'une liste de 15 à 20 sites à contacter le dimanche 15 octobre pour obtenir les chiffres de fréquentation en vue du communiqué de presse bilan (<i>DRAC</i>)
10,11 et 12 octobre	10 ^e édition des Journées nationales de l'architecture
12 octobre	Diffusion du communiqué de presse bilan en fin de journée (<i>Administration centrale</i>)
16 novembre	Date limite de transmission et de présentation à la DRAC du bilan qualitatif et quantitatif (<i>prestataire</i>)