

												2025																																				
	mars-25				avr-25				mai-25				juin-25				juil-25				Aout 25				sept-25				oct-25				nov-25				Decembre 25				janv-26				fevreur 26			
Planning de concption et de suivi de réalisation pour l'installation de 12 bornes de recharge pour la CPAM du Hainaut																																																
Phase - PRO																																																
Restitution du PRO																																																
Phase - DCE																																																
Validation du DCE																																																
Phase - ACT																																																
Délai de consultation des entreprises (publication AAPC + délai de réponse)																																																
Visite des trois sites (1 journée)																																																
Date limite des questions (suite à la visite des sites)																																																
Date de remise des offres																																																
Analyse des offres																																																
Aceptation de la CNAM																																																
Notification des entreprises																																																
Phase - DET																																																
Réunion lancement des travaux																																																
Production des études d'exécution																																																
VISA IPH																																																
Production, fabrication,Approvisionnement, développement																																																
Suivi de réalisation + réunions de chantier																																																
Installation, tests,																																																
Programation et réglages sur site																																																
Phase - AOR																																																
Opération Préalable de Reception																																																
Compilation des DOE + transmission																																																
Reception																																																
Reception																																																