



















Remplacement des batteries de récupération au 6ème étage batiment Gaston Ramon												
N°		Nom de la tâche	Début	Fin	Durée	Prédécess	26		Sep 24	02	09	16
1		Remplacement des batteries de récupération au 6ème étage batiment Gaston Ramon										
2		Dépose et évacuation des batteries existantes	Lun 09/06/25	Jeu 12/06/25	4 jrs							
3		Vérification de l'état du réseau Acier existant	Ven 13/06/25	Ven 13/06/25	1 jr	2						
4		Pose des nouvelles batteries de récupération	Lun 16/06/25	Mer 25/06/25	8 jrs	3						
5		Installation de la pompe de circulation + armoire électrique	Jeu 26/06/25	Ven 27/06/25	2 jrs	4						
6		Mise en service de l'installation	Lun 30/06/25	Mar 01/07/25	2 jrs	5						
Projet : Remplacement des batte Date : Lun 07/04/25		Fractionnement Jalon Récapitulative Récapitulatif du projet	   	Tâches externes Jalons externes Tâche inactive Jalon inactif	   	Récapitulatif inactif Tâche manuelle Durée uniquement Report récapitulatif manuel	   	Récapitulatif manuel Début uniquement Fin uniquement Échéance	    	Avancement		
Page 1												