

INSTALLATION DE VMC DANS LES BATIMENTS 28 ET 46 DE L'ECOLE NATIONALE DE POLICE DE PERIGUEUX

PLANNING ENVELOPPE DES TRAVAUX

N°	Nom de la tâche	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7
1	PREPARATION DE CHANTIER	<div></div>	PREPARATION DE CHANTIER					
2	BATIMENT 28							
3	GROS OEUVRE		<div></div> GROS OEUVRE					
4	PLATRERIE - FAUX PLAFONDS		<div></div>			<div></div> PLATRERIE - FAUX PLAFONDS		
5	PEINTURE					<div></div> PEINTURE		
6	VENTILATION		<div></div>			<div></div> VENTILATION		
7	ELECTRICITE		<div></div>			<div></div> ELECTRICITE		
8	BATIMENT 46							
9	GROS OEUVRE		<div></div> GROS OEUVRE					
10	PLATRERIE - FAUX PLAFONDS		<div></div>			<div></div> PLATRERIE - FAUX PLAFONDS		
11	PEINTURE					<div></div> PEINTURE		
12	VENTILATION		<div></div>			<div></div> VENTILATION		
13	ELECTRICITE		<div></div>			<div></div> ELECTRICITE		
14	ESSAIS ET VERIFICATIONS					<div></div> ESSAIS ET VERIFICATIONS		
15	NETTOYAGE DE CHANTIER						<div></div> NETTOYAGE DE CHANTIER	
16	RECEPTION DE CHANTIER						<div></div> RECEPTION DE CHANTIER	

SGAMI Sud-Ouest

Installation de VMC dans les bâtiments 28 et 46 de l'Ecole de Nationale de Police de PERIGUEUX

Planning Enveloppe des Travaux

AVERTISSEMENT :

- Ce planning enveloppe prévisionnel est donné à titre indicatif et ne pourra être pris comme référence ultérieure. Seul le planning définitif d'exécution, qui sera établi après diffusion des ordres de services de démarrage des travaux et signé par les entreprises, sera considéré comme contractuel (article 28.2 du CCAG TRAVAUX),
- Il appartient à chaque entrepreneur de gérer les éventuels arrêts de travail de ses salariés en effectuant des rotations internes,
- Il appartient à chaque entrepreneur de gérer ses commandes et livraisons, aucun retard ne sera accepté pour les approvisionnements en matière première pour cause de fermeture ou congés de fournisseurs de chaque entreprise,
- Les seules prolongations de délais acceptés sont celles imposées par des modifications de programme en provenance du Maître d'Ouvrage (s'il y a lieu) et par lui acceptées.