

27/05/2025	PLANNING PREVISIONNEL TRAVAUX REAMENAGEMENT HALL d'ACCUEIL INFOMA
------------	---

## PLANNING PREVISIONNEL TRAVAUX REAMENAGEMENT HALL d'ACCUEIL INFOMA

SEMAINES		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15										
		L	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V
OS DEMARRAGE DES TRAVAUX PREPARATION CHANTIER	Préparation chantier																									
DÉMOLITION – MAÇONNERIE																										
Démolition poteaux et banquettes							Démolition poteaux																			
Poutre en sous-œuvre							Poutre en sous-œuvre																			
Perçement mur « cabinet de curiosité »							Perçement mur curiosité																			
Saignée dans dalle pour raccordement radiateurs							Saignée alim radiateurs					2														
ELECTRICITE – VMC																										
Mise en sécurité-coffret ch							Mise en sécurité																			
Repérage / Dépose équipements elec							Dépose																			
Mise en attente alimentations et VMC							Mise en attente alim																			
Tirage alimentation plaf							Alim/plaf																			
Alim cloisons												Alim cloisons														
Alim plafonds												Alim plafonds														
Eclairage																	Eclairage									
Appareillage																	Appareillage									
PLOMBERIE – CHAUFF – PAC																										
Dépose radiateurs existants							Dépose radiateurs																			
Modification raccordements EUEV							Modification raccordements																			
(re)pose radiateurs																	(Re)pose radiateurs									
Essai réseau																	essais réseaux									
PLATRIERIE – PLAFOND – PEINTURE																										
Dépose plafonds							Dépose plafond																			
Dépose cloison y compris ouverture dans cloison vest							Dépose cloison																			
Pose cloison bureau accueil							Cloison																			
Bande à joint												Bande à joint														
Pose ossatures plafonds												Pose ossature plafond														
Ponçage bande à joint												Ponçage														
Préparation cloison												Prépa cloison														
Impression												Impression														
Mise en peinture y c portes												Peinture										Impression				
Pose dalle plafond												Dalles plaf										Peinture				
Pose habillage bois																										
Nettoyage de chantier																						Nettoyage de chantier				
SOL SOULE et TAPIS																										
Ragréage												Ragréage														
Sol souple et tapis																	Sol souple et tapis									
MENUISERIE INTERIEURE																										
Portes							Portes																			
Pose chassis coulissant vitré							châssis vitré																			
Habillage des poteaux												Habillage poteaux														
Plafonds bois et joue												Plafond bois et joue														
Clausstras co-working																	claustra co-work									
Pose tablettes bois																	tablettes									
Estrades																	estrades									
Plinthes																	plinthes									
SIGNALÉTIQUE																						Signalétique				
MOBILIER																						Mobilièr				