

	2025				2026				2027				2028				2029			
	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4
<b>CHU Bordeaux - Urgences de Pellegrin</b>																				
Phase études																				
Rédaction du programme fonctionnel et technique																				
Rédaction des fiches techniques																				
Phase de désignation de la maîtrise d'œuvre (concours)																				
Appel à candidature																				
Choix de trois candidats																				
Phase concours - ESQ																				
Désignation du projet lauréat																				
Mise à jour de l'ESQ																				
Phase Études																				
APS																				
APD																				
PRO																				
DCE et consultation des entreprises																				
DCE																				
Consultation des entreprises																				
Phase des travaux																				
Travaux restructuration																				
Travaux extension																				