



LEGENDE

TRAVAUX CONCERNES

Dépose des vitraux tribunes
(14 baies en condition amiante)
Curage des calfeutrements maçonnés amiantés

Dépose des vitraux tribunes
(sans présence d'amiante)

Chapelles et pinacles

ECHAFAUDAGES:

Etaisements et planchers conservés depuis la sécurisation

Echafaudage issu de la phase II "Reconstruction"
Suppression de la sapine Nord et Sud

Echafaudage et sapines Phase III munis de recettes renforcées, treuils et palans
. Création de sapines à l'Est et au Sud
. Echafaudage et recettes renforcées sur poutre d'assise au dessus de la sacristie
. Installation des échafaudages des tribunes Intérieurs et extérieurs suivant sens pose des vitraux

Confinement lié à la présence d'amiante
Dépose du confinement à l'avancement

75 - CATHEDRALE NOTRE-DAME DE PARIS

Phase 3 - Sous-opération SO1 Restauration du chevet - DCE

EXTERIEUR Localisation : **Choeur** - Nord Travée : -

PHASAGE DETAILLE DES TRAVAUX
ETAPE I- Niveau B. Tribunes

CH P
05

PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT

ARCHITECTES EN CHEF DES MONUMENTS HISTORIQUES

Ech. : 1/200
Février 2025