



# CNRS LAAS - PLATINUM

## RÉAMÉNAGEMENT ET EXTENSION DES BÂTIMENTS F ET G

7 AVENUE DU COLONEL ROCHE – 31400 TOULOUSE



MAITRISE D'OUVRAGE

**CNRS – DÉLÉGATION  
OCCITANIE OUEST**

16, avenue Edouard Belin  
31055 TOULOUSE CEDEX 4



ARCHITECTE  
**ARCADES ARCHITECTES**

40, boulevard des Récollets  
31400 TOULOUSE



BE ETUDES TECHNIQUES  
**CEERCE**

8, rue Edgar Degas  
31200 TOULOUSE



BE ETUDES STRUCTURE  
**NOVATEC**

38, rue de Fondargent  
31650 SAINT ORENS DE  
GAMEVILLE



BE ETUDES ACOUSTIQUE  
**SIGMA ACOUSTIQUE**

23, rue Eugène d'Hautpoul  
31400 TOULOUSE



BUREAU DE CONTROLE  
**BTP CONSULTANTS**

83, chemin de Ribaute  
31400 TOULOUSE



COORDONNATEUR SPS  
**SARL CARSECO**

Route de Gourvieille  
La Jonquière  
11410 SAINT MICHEL DE LANES

## PLANNING

REF	PHASE	IND	MODIFICATION	DATE	RÉDACTEUR
-	DCE	1		24/04/2025	DC

Tâches	mars-25	avr.-25	mai-25	juin-25	juil.-25	août-25	sept-25	oct-25	nov-25	déc-25	janv-26	févr-26	mars-26	avr-26	mai-26	juin-26	juil-26	août-26	sept-26	oct-26	nov-26	déc-26																					
	S10	S11	S12	S13	S14	S15	S16	S17	S18	S19	S20	S21	S22	S23	S24	S25	S26	S27	S28	S29	S30	S31	S32	S33	S34	S35	S36	S37	S38	S39	S40	S41	S42	S43	S44	S45	S46	S47	S48	S49	S50	S51	S52
DCE																																											
Analyse DCE																																											
Mise à jour DCE																																											
Publication consultation																																											
Consultation																																											
Remise des offres																																											
ACT																																											
Négociation																																											
Commission AO et OS de notification																																											

SALLE BLANCHE RDC - CAGE ESCALIER - CUVES AZOTE

PERIODE DE PREPARATION																																											
Etudes EXE																																											
Synthèse																																											
Base vie																																											
Protections provisoires, clôtures, divers																																											
LOT 01 - VRD - ESPACES VERTS																																											
Dévolement gaz et AEP + niche																																											
Dévolement EP																																											
Plateforme cuves																																											
Plateforme escalier E1																																											
Bordures, dallages, raccords enrobés																																											
LOT 02 - GROS ŒUVRE																																											
Fondations cuves + longrines																																											
Plancher porté cuves																																											
Fondations E1 + longrines																																											
Plancher ponté E1																																											
Escalier + paliers																																											
Caisson et rebouchages d'ouvertures vers bat F																																											
LOT 03 - CHARPENTE METAL																																											
Charpente métal escalier E1 + bac collaborant																																											
LOT 04 - BARDAGE - COUVERTURE																																											
Bardage																																											
Bardage métallique panneaux sandwich																																											
Finitions louvernins, etc)																																											
Couverture étanchéité																																											
Panneaux sandwich, chîmeaux																																											
DEP + raccordement en pied de chute																																											
Ossentumages																																											
LOT 05 - MENUISERIES EXTÉRIEURES																																											
Menuiseries fixes																																											
Dépotes porte et châssis R+1																																											
LOT 06 - SERRURERIE																			</																								