



L'Atelier du Bourg Architectes
SARL Bernard MORADIA Architecte
3, rue Villeneuve - Lorient
56100 LORIENT
Tél : 02 98 35 45 21
www.atelierdubourg.fr



Création d'un atelier de réparation automobile mutualisé Caserne Buquet à Brest



Planning prévisionnel - Phase DCE - 02-07-2025

	Mois 1				Mois 2				Mois 3				Mois 4				Mois 5				Mois 6				Mois 7				Mois 8				Mois 9				Mois 10				Mois 11				Mois 12				Mois 13				Mois 14			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56
Lot n°1 : Démolition - Déplombage	Période Préparation Installation de chantier																																																							
Lot n°2 : Gros-œuvre - VRD																																																								
Lot n°3 : Charpente - Couverture - Bardage - Serrurerie - Menuiseries extérieures																																																								
Lot n°4 : Cloisons - Plafonds - Menuiseries Intérieures - Peinture - Nettoyage - Revêtements de sols - Faïence																																																								
Lot n°5 : Chauffage - Ventilation - Plomberie sanitaire - Électricité																																																								
Semaine	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56
Mois	Mois 1				Mois 2				Mois 3				Mois 4				Mois 5				Mois 6				Mois 7				Mois 8				Mois 9				Mois 10				Mois 11				Mois 12				Mois 13				Mois 14			

Fin des travaux

Les entreprises devront prévoir les équipes nécessaires pour assurer le phasage des interventions et la tenue des délais.