

RENOVATION DE CHAMBRES ET SALLES DE BAINS - EHPAD "RESIDENCE DES PAYS DE SOMME"

				JUN				JUILLET				AOÛT				SEPTEMBRE				OCTOBRE				NOVEMBRE				DECEMBRE					
DENOMINATION	DATE DE DEBUT	DATE DE FIN	DUREE	S23	S24	S25	S26	S27	S28	S29	S30	S31	S32	S33	S34	S35	S36	S37	S38	S39	S40	S41	S42	S43	S44	S45	S46	S47	S48	S49	S50	S51	S52
CONSULTATION DES ENTREPRISES TRAVAUX	30/06/2025	04/08/2025	4 SEMAINES																														
ANALYSE DES OFFRES	05/08/2025	12/09/2025	6 SEMAINES																														
CAO/ ATTRIBUTION/NOTIFICATION	15/09/2025	19/09/2025	1 SEMAINE																														
PREPARATION DES TRAVAUX	22/09/2025	10/10/2025	3 SEMAINES																														
TRAVAUX (TRANCHE FERME)	13/10/2025	19/12/2025	10 SEMAINES																														