

École nationale des Finances publiques  
Établissement de Clermont-Ferrand

## Calendrier prévisionnel de réalisation

		2025				2026												2027												2028				
		SEPT	OCT	NOV	DEC	JANV	FEV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUILL	AOUT	SEPT	OCT	NOV	DEC	JANV	FEV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUILL	AOUT	SEPT	OCT	NOV	DEC	JANV	FEV			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			
Etudes	3,5 mois																																	
Consultations des entreprises	1,5 mois																																	
Phase travaux	13 mois																																	
parfait achèvement	12 mois																																	